

CRP-PT-14-6

SCHEDA INTERVENTO UNITARIA

1 - SEZIONE ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Codice e denominazione progetto	Azione 14.01 - TURISMO E VITA IN MARMILLA
2. Azione	Parco archeologico ambientale della Marmilla
3. Sub-azione	Valorizzazione delle risorse archeologiche e culturali
4. Titolo dell'intervento	Allestimento multimediale del Museo Archeologico Su Mulinu

2 - SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO

5. Programma	FESR 2014-2020
6. Codice intervento Accordo	PT-CRP-14-6
7. Obiettivo tematico/Area tematica	OT VI - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
8. Asse/Tema prioritario	Asse VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici
9. Obiettivo specifico/Linea di Azione	6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione
10. Azione/Intervento strategico	Az. 6.7.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate.
11. Direzione Generale competente	Direzione Generale beni culturali, informazione, spettacolo e sport
12. Centro di spesa e/o Responsabile d'azione competente	Direttore Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione – Dott.ssa Anna Paola Mura
13. CUP	D48C18000220006
14. Soggetto attuatore	Unione di Comuni della Marmilla

15. RUP/Referente del progetto	Ing. Valerio Porcu Responsabile Ufficio Tecnico Unione dei Comuni della Marmilla V.le Rinascita 19 – 09020 Villamar PEC: unionecomunimarmilla@legalmail.it
16. Sistema di monitoraggio utilizzato	SMEC

3 - SEZIONE DESCRITTIVA

17. Localizzazione intervento	Villanovafranca (SU)			
18. Descrizione intervento	Potenziamento del sistema di illuminazione nelle teche e negli spazi espositivi e creazione di un percorso multimediale			
19. Livello di progettazione attuale	STUDIO DI FATTIBILITA'			
20. Obiettivi e risultati attesi	Coerenza con l'Obiettivo Tematico, Specifico e con l'Azione			
21. Criteri di ammissibilità	Rispetto dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale			
22. Criteri di valutazione	Rispetto dei Criteri di valutazione e dei principi orizzontali indicati dagli artt. 7 e 8 del Reg. UE 1303/2013			
23. Sezione fisica indicatori (a cura del CRP)	Tipo di indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso
	Indicatore di Output	CO09 Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e ai luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	Visite/anno	300
24. Tipologia intervento	Opere Pubbliche <input checked="" type="checkbox"/> A regia regionale			
25. Modalità attuative	Procedure di gara ad evidenza pubblica, in base alla vigente normativa (D.lgs. n.50/2016).			
26. Modalità di gestione previste	Per le modalità di gestione si rinvia al punto 5 dell'Allegato Tecnico – Economico della presente scheda.			

4 – CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (*)

27. Opere pubbliche

Iter procedurale	Data inizio effettiva o prevista	Data fine prevista	Mesi
Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
Indizione procedura**	01/05/2019	31/05/2019	1
Aggiudicazione**	01/08/2019	31/08/2019	3
Elaborazione e approvazione	01/09/2019	30/09/2019	1
Progettazione Definitiva			
Indizione procedura**	01/05/2019	31/05/2019	1
Aggiudicazione**	01/08/2019	31/08/2019	3
Elaborazione e approvazione	01/10/2019	31/10/2019	1
Fase autorizzativa			
	01/11/2019	31/01/2020	3
Progettazione Esecutiva			
Indizione procedura**	01/05/2019	31/05/2019	1
Aggiudicazione**	01/08/2019	31/08/2019	3
Elaborazione e approvazione	01/02/2020	28/02/2020	1
Realizzazione			
Procedura di gara - Indizione	01/03/2020	31/03/2020	1
Procedura di gara – Aggiudicazione	01/04/2020	30/06/2020	3
Adozione impegno	01/07/2020	31/07/2020	1
Stipulazione contratto	01/08/2020	31/08/2020	1
Esecuzione	01/09/2020	31/01/2021	5
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE)	01/02/2021	28/02/2021	1
Funzionalità	01/03/2021	31/03/2021	1

28. Tempi di realizzazione	20 mesi
----------------------------	----------------

(*) I tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa

(**) unica procedura di scelta per tutte le attività tecniche

5 – CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO

29. Costo totale	€ 150.000,00				
30. Copertura finanziaria	Programma e azione	Importo in Euro			
	FESR 2014-2020 - Az. 6.7.2	€ 150.000,00			
	Totale	€ 150.000,00			
31. Cronoprogramma finanziario		2019	2020	2021	Totale
	Previsione di spesa - soggetto attuatore	150.000,00	-	-	150.000,00
	Esigibilità - compilazione a cura del CRP	127.500,00	-	22.500,00	150.000,00

Approvazione scheda intervento

	<i>Ruolo</i>	<i>Nominativo firmatario</i>
Soggetto Attuatore - Unione dei Comuni "Marmilla"	Presidente	Celestino Pitzalis
Comune di Villanovafranca	RUP	Valerio Porcu
Responsabile Azione FESR 2014 2020 6.7.2	Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione	Anna Paola Mura
Coordinatore Unità di progetto della Programmazione Unitaria	Direttore	Gianluca Cadeddu

Con la sottoscrizione il Rup dichiara che il cronoprogramma procedurale è congruo in relazione ai procedimenti necessari alla realizzazione dell'opera pubblica e pertanto la stessa è realizzabile nei tempi previsti nel cronoprogramma procedurale e finanziario inserito nella presente scheda.

La data di approvazione finale della scheda coincide con l'ultima sottoscrizione digitale del Coordinatore Unità di Progetto della Programmazione Unitaria

Allegato alla Scheda intervento n. **CRP-PT-14_6**

ALLEGATO TECNICO – ECONOMICO

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO

2. FATTIBILITÀ TECNICA

2.1 Analisi tecnico-funzionale dell'intervento

Presso il complesso edilizio Museo Archeologico su Mulinu vi è un'ala dedicata all'esposizione dei reperti archeologici rinvenuti nell'agro villanovese ed una dedicata a mostre d'arte estemporanee. Le opere funzionali previste in intervento si pongono l'obiettivo di potenziare il sistema di illuminazione nelle teche e negli spazi espositivi, oltre che creare un percorso multimediale.

Nello specifico gli interventi previsti riguardano:

- Realizzazione ed allestimento dell'impianto multimediale finalizzato a facilitare la comprensione delle caratteristiche storiche e funzionali delle opere esposte.

Il museo quindi sarà dotato di:

- monitor vari formati completi di player multimediali;
- mini computer;
- videoproiezioni multiproiezioni sincronizzate;
- schermi olografici in vetro sospesi,
- sistemi personali per audioguida.

- Sistemi di illuminazione integrato all'impianto multimediale.

Tale sistema, studiato con lampade LED, permetterà l'utilizzo delle attrezzature multimediali col giusto grado ed intensità di illuminazione.

Questi interventi, a completamento dell'esistente, assicurerà migliore funzionalità della struttura museale assicurando una migliore e più immediata comprensione degli oggetti archeologici o opere artistiche esposte.

2.2 Disponibilità giuridica delle aree e/o beni oggetto di intervento

Le aree e gli immobili sono di proprietà del Comune di Villanovafranca



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

3.1 Compatibilità urbanistica

L'intervento è compatibile con la pianificazione urbanistica generale e di dettaglio del Comune di Villanovafranca.

3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all'opera e misure compensative da prevedersi.

Non si prevedono impatti ambientali significativi né particolari criticità paesaggistiche.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



5. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

MODALITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INTERVENTO REALIZZATO

Le strutture museali sono e saranno gestite da idoneo operatore economico dotato di adeguata esperienza nel campo archeologico e turistico.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture sono garantite dal Comune di Villanovafranca

6. QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

IMPORTO LAVORI		
A1	lavori a misura	
A2	lavori a corpo	€ 88.000,00
A3	lavori in economia	
A4	totale lavori	€ 88.000,00
A6	oneri sicurezza speciali	€ 1.760,00
A7	TOTALE LAVORI	€ 89.760,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	ONERI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€ 1.795,20
C2	SPESE TECNICHE	€ 38.532,82
C3	IVA LAVORI	€ 19.747,20
C4	ANAC	€ 30,00
C5	IMPREVISTI	€ 134,78
C5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.240,00
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 150.000,00