



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA  
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA**

Servizio semplificazione amministrativa per le imprese,  
coordinamento sportelli unici, affari generali

**Affidamento del Servizio di verifica della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori di custodia e messa in sicurezza relativi alle concessioni minerarie in capo alla società in house regionale IGEA SpA**

**Certificato di regolare esecuzione**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI LAVORI DI CUSTODIA E MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLE CONCESSIONI MINERARIE IN CAPO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALE IGEA SPA**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016)

**DATI RIASSUNTIVI DEL CONTRATTO**

<b>APPALTATORE</b>	RTI costituito da Montana SpA (mandataria), Dott. Geol. Alessandro Grosso, Dott. Ing. Antonio Fraghì (mandanti)
<b>CIG</b>	7647493EDA
<b>CUP</b>	E56G18000500002
<b>IMPORTO DEL CONTRATTO</b>	euro 160.600,00 IVA esclusa (195.932,00 IVA inclusa)
<b>ESTREMI CONTRATTO</b>	Prot. n. 7785/Cont/1 del 26.02.2019
<b>DURATA DELLE ATTIVITÀ</b>	27.02.2019 – 29.09.2022
<b>QUINTO D'OBBLIGO</b>	euro 30.000,00 IVA esclusa (36.600,00 IVA inclusa)
<b>DURATA DELLE ATTIVITÀ – QUINTO D'OBBLIGO</b>	20.11.2020 – 03.03.2021
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	Ing. Antonello Pellegrino

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'appalto ha per oggetto l'incarico di effettuare la valutazione ex ante dei lavori non ancora realizzati, e di verificare ex post la corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori di custodia, messa in sicurezza e bonifica, relativi alle concessioni minerarie e bonifiche facenti capo alla società IGEA.

Nello specifico l'incarico fa riferimento a lavori realizzati a partire dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2021.

**ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO PROT. N. 7785/CONT/1 DEL 26.02.2019**

Con nota prot. n. 38523 del 16.11.2020 il Servizio Semplificazione comunica al RTI Montana SpA dell'intenzione di avvalersi del quinto d'obbligo ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 relativo all'aumento della prestazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. L'RTI Montana SpA comunica l'accettazione del quinto d'obbligo con la PEC di riscontro prot. n. 39000 del 19.11.2020. L'importo per la prestazione aggiuntiva al contratto prot. n. 7785/Cont/1 del 26.02.2019 è pari a euro 30.000,00 IVA esclusa.

## **SOMMA AUTORIZZATA PER L'ESECUZIONE**

La spesa complessiva autorizzata per l'esecuzione è pari all'importo di aggiudicazione di euro 160.600,00 (IVA esclusa). L'importo della prestazione aggiuntiva è pari a euro 30.000,00 (IVA esclusa).

## **SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE ATTIVITÀ**

Durante l'esecuzione delle attività non è occorsa alcuna richiesta di sospensione.

## **ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Le attività sono terminate il 29.09.2022.

## **PENALI**

Non è stata applicata alcuna penale al RTI imputabile a ritardi o altri inadempimenti nel completamento delle attività.

## **CONTO FINALE**

Il valore del servizio ammonta complessivamente a euro 190.600,00 IVA esclusa come di seguito riassunto:

Voce	Offerta (euro)	IVA (euro)	TOT lordo (euro)
Contratto	160.600,00	35.332,00	195.932,00
Quinto d'obbligo – prestazione aggiuntiva	30.000,00	6.600,00	36.600,00
Totale	190.600,00	41.932,00	232.532,00

Per tutto quanto sopra esposto e che si intende integralmente qui richiamato, si rilascia il

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

che attesta la completa esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali indicate

Il RUP

Ing. Antonello Pellegrino

*Il Responsabile di settore: G.L.*

*Il funzionario istruttore: S.P.*

**ALLEGATO****Contratto prot. n. 7785/Cont/1 del 26.02.2019 – Impegno determinazione rep. n. 100 prot. n. 8067 del 27.02.2019**

<b>SAL/Descrizione</b>	<b>Data consegna</b>	<b>Approvazione</b>
20.09.2019 – 20.05.2020 Certificazione lavori IGEA primo semestre 2019	23.03.2020 (Prot DG-IND n. 10362-10363-10364 del 23.03.2020), 14.05.2020 (Prot DG-IND n. 14680 del 15.05.2020), 20.05.2020 (Prot DG-IND n. 15330 del 21.05.2020)	Nota Prot IND n. 16159 del 28.05.2020 - Esito positivo controlli regolare esecuzione del servizio e autorizzazione emissione fatture
14.05.2020 – 26.11.2020 Certificazione lavori IGEA secondo semestre 2019	20.10.2020 (Prot DG-IND n. 34034 del 20.10.2020), 26.11.2020 (Prot DG-IND n. 40129-40130 del 26.11.2020)	Nota Prot IND n. 40554 del 30.11.2020 - Esito positivo controlli regolare esecuzione del servizio e autorizzazione emissione fatture
27.04.2021 – 06.10.2021 Certificazione lavori IGEA anno 2020	29.09.2021 (Prot DG-IND n. 34777 del 29.09.2021), 06.10.2021 (Prot DG-IND n. 35786 del 06.10.2021)	Nota Prot IND n. 36634 del 12.10.2021 - Esito positivo controlli regolare esecuzione del servizio e autorizzazione emissione fatture
07.12.2021 – 22.02.2022 Certificazione lavori IGEA primo semestre 2021	22.02.2022 (Prot DG-IND n. 6576 del 22.02.2022)	Nota Prot IND n. 6727 del 23.02.2022 - Esito positivo controlli regolare esecuzione del servizio e autorizzazione emissione fatture
07.12.2021 – 29.09.2022 Certificazione lavori IGEA secondo semestre 2021	29.09.2022 (Prot DG-IND n. 38051 del 03.10.2022)	Nota Prot IND n. 38326 del 04.10.2022 - Esito positivo controlli regolare esecuzione del servizio e autorizzazione emissione fatture

**Quinto d'obbligo – Prestazioni aggiuntive al contratto prot. n. 7785/Cont/1 del 26.02.2019 – Impegno determinazione rep. n. 1001 prot. n. 39284 del 20.11.2020**

<b>SAL/Descrizione</b>	<b>Data consegna</b>	<b>Approvazione</b>
20.11.2020 – 03.03.2021 Prestazioni aggiuntive al contratto	03.03.2021 (Prot DG-IND n. 7602 del 04.03.2021)	Nota Prot IND 8053 del 08.03.2021 -- Esito positivo controlli regolare esecuzione del servizio e autorizzazione emissione fatture