

COMMITTENTE: Regione Autonoma Sardegna -

Assessorato ai Lavori Pubblici

LAVORI: **M2C4-I4.1--A2-46 "MEDAU ZIRIMILIS (7D.S3) :**

INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PARAMENTO DI MONTE

DELLA DIGA PRINCIPALE E DELLA DIGA SECONDARIA ED

INTEGRAZIONE DELLO SCHERMO DI TENUTA - SECONDO

LOTTO" (CUP E73E19002460001 - CIG 98135838E0)

CONTRATTO: Prot. n.36055 rep.n.4 del 08/09/2023

IMPORTO LAVORI: a base d'asta Euro 10.527.012,78;

Deduzione Ribasso d'asta del 0.10%; Importo netto

contrattuale Euro 10.517.055,46 di cui per Oneri

per la sicurezza Euro 569.693.91.

IMPRESA APPALTATRICE: Raggruppamento R.T.I.:

- MACKO S.r.l. (Capogruppo)
- NEOCOS S.r.l. (Mandante)

===== **ATTO DI SOTTOMISSIONE** =====

(Articolo 22 comma 4 D.M. 49/2018)

PREMESSO CHE

- con contratto con Prot. n. 36055 rep. n. 4 del 08/09/2023, il raggruppamento RTI formato dalle imprese Macko S.r.l. (in qualità di Capogruppo) e Neocos S.r.l. (in qualità di mandataria) ha assunto l'esecuzione dell'"INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PARAMENTO DI MONTE DELLA DIGA

	visione della predetta perizia di variante,	
	DICHIARA E SI OBBLIGA	
	di adempiere a quanto segue	
	Art. 1	
	L'Impresa accetta le variazioni tutte, apportate	
	al progetto originario secondo quanto previsto	
	nella perizia di variante redatta dallo Studio	
	Ing. G. Pietrangeli S.r.l. incaricato della	
	direzione lavori e, nello specifico, dal	
	direttore dei lavori ing. Antonio Brasca, e si	
	impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di	
	sorta i lavori variativi e le nuove categorie di	
	lavoro contemplati nella perizia di variante	
	prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni	
	del contratto di appalto con Prot. n. 36055 rep.	
	n. 4 del 08/09/2023, secondo gli elaborati	
	allegati di seguito elencati:	
	• 400GENRSP001D - Perizia n°1 - Sistema di	
	monitoraggio Geomembrana in PVC - Relazione	
	Generale	
	ALLEGATO A (Computo Metrico Estimativo)	
	ALLEGATO B (CSA)	
	ALLEGATO C (Nuovi Prezzi)	
	ALLEGATO D (Quadro economico di confronto)	
	ALLEGATO E (ATTO DI SOTTOMISSIONE)	
	pagina 4/9	

e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di
sottomissione saranno pagati per stati di
avanzamento secondo le modalità previste
dall'art. 16 del contratto principale e in ordine
alle nuove percentuali di lavorazione riportate
tabella dei lavori di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di
sottomissione comportano un aumento di spesa
netto di € 543.825,72 rispetto a quelli
contrattuali, di cui € 0,00 per lavori a misura e
€ 513.929,81 per lavori a corpo e € 29.895,91
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il
tutto pari ad un complessivo incremento
percentuale del 5,17% contenuto nel 1/5 d'obbligo
contrattuale.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in argomento, il nuovo tempo contrattuale è pari a 517, pertanto

il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è prorogato di 82 giorni naturali e consecutivi con scadenza a tutto il 10/02/2025. Tenuto conto che le operazioni di ripristino del manto della diga principale e di quella secondaria saranno avviate con ordine di Servizio da parte del Direttore Lavori al termine delle lavorazioni inerenti la perizia in oggetto, il termine di cui sopra potrà eventualmente essere ridotto in funzione della data di effettiva emissione del citato ordine di servizio. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1% così come stabilito dall'art. 6.7.1 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto del contratto pari a € 11.060.881,18.

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a € 54.382,57 (euro [_cinquantaquattromilatrecentoottantaduetrentuno/57_]), e procede all'aggiornamento dell'importo della polizza per danni da esecuzione e di

responsabilità civile contro terzi e garanzia di manutenzione, di cui all'art. 11 del contratto d'appalto, tenuto conto dell'importo della perizia suppletiva e di variante, secondo quanto previsto nel art. 5.8 del Capitolato speciale d'appalto del progetto approvato.

Art. 6

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui seguente elenco, per i quali è stato redatto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato al presente atto.

ELENCO NUOVI PREZZI

N. ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
NP27	MONITORAGGIO - MEDAU FORNITURA ed INSTALLAZIONE	€ 178 135,71*
	CAVO IBRIDO in FIBRA OTTICA	
NP28	MONITORAGGIO - CARRO SEGAL FORNITURA ed	€ 204 473,52*
	INSTALLAZIONE CAVO IBRIDO in FIBRA OTTICA	

NP29	MONITORAGGIO - Unità di lettura (DTS), PC	€ 97 888,36 *
	portatile, Software e Formazione	
NP30	MONITORAGGIO MEDAU - MANOMETRI e SARACINESCHE	€ 33.946,66*
	all'interno del CUNICOLO	

*comprese spese generali e utile d'impresa al lordo del ribasso.

Art. 8

Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale

Letto, confermato e sottoscritto

L'IMPRESA APPALTATRICE

Ing. Gabrio Vanoni Ing. Antonio Brasca

Legale Rappresentante RTI

La Stazione Appaltante

Ing. Costantino Azzena

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO