



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PR FESR 2021-2027

Priorità di investimento - P5

"Sardegna più sociale e inclusiva"

Obiettivo Specifico - Os4.3

"Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali".

Azione 5.3.2

"Potenziamento di servizi sociosanitari e di assistenza a lungo termine"

**PROGETTO DI
SPERIMENTAZIONE
DOMOTICA PER L'ATTIVITA'
FISICA ADATTATA**

Allegato A

*Elenco interventi
contenente la descrizione
di dettaglio degli interventi*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Titolo intervento	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DOMOTICA PER L'ATTIVITA' FISICA ADATTATA _ DELIBERAZIONE N. 41/23 DEL 23.10.2024
Beneficiario	ASL Sassari – ASL Gallura
Rappresentante legale	Dott. Flavio Sensi -Direttore Generale – Via Enrico Costa Sassari tel : 079 2061 0000
Responsabile del progetto - RUP	Geom. Marco Scanu – Via Amendola – Sassari : marco.scanu@aslsassari.it
CUP	J44E26000020002
Obiettivi	<i>adeguamento e messa a norma degli spazi, all'allestimento dei luoghi che rispondono ai criteri predefiniti e concordati, all'acquisizione delle tecnologie necessarie</i>
Descrizione intervento	<i>WBS Fase 1. Individuazione degli immobili e progettazione di lavori di adeguamento dei locali da adibire a Palestra HUB e Spoke, Fase 1.2. Avvio gara d'appalto per l'adeguamento dell'immobile, Fase 2 Acquisto di forniture Fase 3 rendicontazione spesa in itinere e finale, etc)</i>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Modalità realizzative

Acquisizione di Tecnologie domotiche per l'attività fisica adattata e strumenti per la diffusione dell'esercizio fisico a distanza, nonché competenze specialistiche per la definizione di un approccio integrato alla gestione della cronicità ed esclusione sociale. Lavori di adeguamento degli spazi per l'ottenimento della Agibilità e accreditamento.

Risorse richieste

1.000.000,00 €

Il progetto si dettaglia nelle schede tecniche della palestra HUB e nelle n 10 SPOKE allegate e relativo cronoprogramma (allegato B).

Data

Firma digitale responsabile ufficio tecnico ASL

Firma digitale responsabile ufficio tecnico ASL beneficiaria

Firma digitale RUP

Firma digitale Rappresentante Legale ASL



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA HUB

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: San Camillo St. Prov. Dell'Anglona - Sassari

Dati catastali: F 26 M 277

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Edificio di Proprietà

Quadro Economico Tipologia intervento "Lavori di adeguamento" palestra HUB	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	Progettazione e studi	€ 18.652,00
	Lavori	€ 79.937,12
	IVA su lavori	€ 7.993,71
	Altro	
	Totale	€ 106.582,83

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale HUB	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori		
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra HUB	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	<i>Beni oggetto dell'acquisto</i>	€ 76.400,00
	
	<i>IVA</i>	€ 16.808,00
	<i>Altro</i>	
	Totale	€ 93.208,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 8 postazioni di cui 5 cardiofitnes (2 treadmill, 1 bike, 1 bike recline, 1 armoergonometro), 2 di forza (multistazione funzionale), 1 stazione di valutazione corporea ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc, 1 computer + stampante, n 11 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi HUB</i>	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
<i>Definizione e stipula contratto</i>	01/07/2026	31/07/2026
<i>(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)</i>		
<i>Esecuzione Fornitura</i>	01/01/2027	30/09/2027
<i>(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)</i>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA SPOKE 1

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: RSA Sorso

Dati catastali: F45 M 2115

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Edificio di Proprietà

Quadro Economico intervento "Lavori di adeguamento" SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	<i>Progettazione e studi</i>	€ 8.300,62
	<i>Lavori</i>	€ 35.574,10
	<i>IVA su lavori</i>	€ 3.557,41
	<i>Altro</i>	
	Totale	€ 47.432,13

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale SPOKE 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Definizione e stipula contratto o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori	01/07/2026	15/07/2026
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra SPOKE 1	<i>Beni oggetto dell'acquisto</i>	€ 34.000,00
	
	IVA	€ 7.480,00
	Altro	
	Totale	€ 41.480,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 4 postazioni di cui 3 cardiofitnes (1 treadmill, 1 bike recline, 1 armoergonometro) e 1 di forza (multistazione funzionale) ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc 1 computer + stampante, n 7 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi SPOKE</i> 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	31/07/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Esecuzione Fornitura	01/01/2027	30/09/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA SPOKE 2

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: PO Marino – Via 1° Maggio -Alghero

Dati catastali: F 50 M 137

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Edificio di proprietà

Quadro Economico intervento "Lavori di adeguamento" palestra SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	<i>Progettazione e studi</i>	€ 8.300,62
	<i>Lavori</i>	€ 35.574,10
	<i>IVA su lavori</i>	€ 3.557,41
	<i>Altro</i>	
	Totale	€ 47.432,13

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale SPOKE 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Definizione e stipula contratto o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori	01/07/2026	15/07/2026
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra SPOKE 1	Tipologia di spesa ammissibili	Importo
	Beni oggetto dell'acquisto	€ 34.000,00
	
	IVA	€ 7.480,00
	Altro	
	Totale	€ 41.480,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 4 postazioni di cui 3 cardiofitnes (1 treadmill, 1 bike recline, 1 armoergonometro) e 1 di forza (multistazione funzionale) ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc 1 computer + stampante, n 7 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi SPOKE</i> 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	31/07/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Esecuzione Fornitura	01/01/2027	30/09/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA SPOKE 3

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: PO Ozieri – Via Colle Cappuccini - Ozieri

Dati catastali: F 68 M 438

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Edificio di Proprietà

Quadro Economico intervento "Lavori di adeguamento" palestra SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	<i>Progettazione e studi</i>	€ 8.300,62
	<i>Lavori</i>	€ 35.574,10
	<i>IVA su lavori</i>	€ 3.557,41
	<i>Altro</i>	
	Totale	€ 47.432,13

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale SPOKE 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Definizione e stipula contratto o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori	01/07/2026	15/07/2026
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra SPOKE 1	Tipologia di spesa ammissibili	Importo
	Beni oggetto dell'acquisto	€ 34.000,00
	
	IVA	€ 7.480,00
	Altro	
	Totale	€ 41.480,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 4 postazioni di cui 3 cardiofitnes (1 treadmill, 1 bike recline, 1 armoergonometro) e 1 di forza (multistazione funzionale) ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc 1 computer + stampante, n 7 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi SPOKE</i> 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	31/07/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Esecuzione Fornitura	01/01/2027	30/09/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA SPOKE 4

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: Piazza caduti di Nassiria - Bono

Dati catastali: F 16 M 2176

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Comodato d'uso del 12/09/2025

Quadro Economico intervento "Lavori di adeguamento" palestra SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	Progettazione e studi	€ 8.300,62
	Lavori	€ 35.574,10
	IVA su lavori	€ 3.557,41
	Altro	
	Totale	€ 47.432,13

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale SPOKE 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Definizione e stipula contratto o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori	01/07/2026	15/07/2026
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra SPOKE 1	Tipologia di spesa ammissibili	Importo
	Beni oggetto dell'acquisto	€ 34.000,00
	
	IVA	€ 7.480,00
	Altro	
	Totale	€ 41.480,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 4 postazioni di cui 3 cardiofitnes (1 treadmill, 1 bike recline, 1 armoergonometro) e 1 di forza (multistazione funzionale) ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc 1 computer + stampante, n 7 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi SPOKE</i> 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	31/07/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Esecuzione Fornitura	01/01/2027	30/09/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA SPOKE 5

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: Palestra presso Casa di Riposo Via B. Sassari 2- Chiaramonti

Dati catastali: F 14 M 680

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Comodato d'uso gratuito del **19/08/2025**

Quadro Economico intervento "Lavori di adeguamento" palestra SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	<i>Progettazione e studi</i>	€ 8.300,62
	<i>Lavori</i>	€ 35.574,10
	<i>IVA su lavori</i>	€ 3.557,41
	<i>Altro</i>	
	Totale	€ 47.432,13

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale SPOKE 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Definizione e stipula contratto o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori	01/07/2026	15/07/2026
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra SPOKE 1	Tipologia di spesa ammissibili	Importo
	Beni oggetto dell'acquisto	€ 34.000,00
	
	IVA	€ 7.480,00
	Altro	
	Totale	€ 41.480,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 4 postazioni di cui 3 cardiofitnes (1 treadmill, 1 bike recline, 1 armoergonometro) e 1 di forza (multistazione funzionale) ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc 1 computer + stampante, n 7 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi SPOKE</i> 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	31/07/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Esecuzione Fornitura	01/01/2027	30/09/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA SPOKE 6

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: Palestra Comunale via Cesare Battisti n.24 - Muros

Dati catastali: F 13 M 279

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Comodato d'uso gratuito del 06/08/2025

Quadro Economico intervento "Lavori di adeguamento" palestra SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	<i>Progettazione e studi</i>	€ 8.300,62
	<i>Lavori</i>	€ 35.574,10
	<i>IVA su lavori</i>	€ 3.557,41
	<i>Altro</i>	
	Totale	€ 47.432,13

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale SPOKE 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Definizione e stipula contratto o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori	01/07/2026	15/07/2026
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra SPOKE 1	Tipologia di spesa ammissibili	Importo
	Beni oggetto dell'acquisto	€ 34.000,00
	
	IVA	€ 7.480,00
	Altro	
	Totale	€ 41.480,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 4 postazioni di cui 3 cardiofitnes (1 treadmill, 1 bike recline, 1 armoergonometro) e 1 di forza (multistazione funzionale) ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc 1 computer + stampante, n 7 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi SPOKE</i> 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	31/07/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Esecuzione Fornitura	01/01/2027	30/09/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA SPOKE 7

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: Su Canale – Via La Palazzina - Monti

Dati catastali: F3 M 534

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Comodato d'uso gratuito del 22/08/2025

Quadro Economico intervento "Lavori di adeguamento" palestra SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	<i>Progettazione e studi</i>	€ 8.300,62
	<i>Lavori</i>	€ 35.574,10
	<i>IVA su lavori</i>	€ 3.557,41
	<i>Altro</i>	
	Totale	€ 47.432,13

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale SPOKE 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Definizione e stipula contratto o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori	01/07/2026	15/07/2026
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	Beni oggetto dell'acquisto	€ 34.000,00
	
	IVA	€ 7.480,00
	Altro	
	Totale	€ 41.480,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 4 postazioni di cui 3 cardiofitnes (1 treadmill, 1 bike recline, 1 armoergonometro) e 1 di forza (multistazione funzionale) ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc 1 computer + stampante, n 7 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi SPOKE</i> 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	31/07/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Esecuzione Fornitura	01/01/2027	30/09/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA SPOKE 8

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: via Brancaleone Doria 20 - Bonorva

Dati catastali: F62 M 4214

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Comodato d'uso gratuito del 19/12/2025

Quadro Economico Tipologia intervento "Lavori di adeguamento" palestra SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	<i>Progettazione e studi</i>	€ 8.300,62
	<i>Lavori</i>	€ 35.574,10
	<i>IVA su lavori</i>	€ 3.557,41
	<i>Altro</i>	
	Totale	€ 47.432,13

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale SPOKE 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Definizione e stipula contratto o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori	01/07/2026	15/07/2026
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra SPOKE 1	Tipologia di spesa ammissibili	Importo
	Beni oggetto dell'acquisto	€ 34.000,00
	
	IVA	€ 7.480,00
	Altro	
	Totale	€ 41.480,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 4 postazioni di cui 3 cardiofitnes (1 treadmill, 1 bike recline, 1 armoergonometro) e 1 di forza (multistazione funzionale) ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc 1 computer + stampante, n 7 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi SPOKE</i> 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	31/07/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Esecuzione Fornitura	01/01/2027	30/09/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

PALESTRA SPOKE 9

(Inserire dati del locale individuato compresi dati catastali)

Localizzazione: Piazzetta A. Grandi 3 - Calangianus

Dati catastali: F 44 M 514 sub 1-3

Dati del Contratto di comodato d'uso (se dovuto): Comodato d'uso gratuito del 03/10/2025

Quadro Economico intervento "Lavori di adeguamento" palestra SPOKE 1	<u>Tipologia di spesa ammissibili</u>	<u>Importo</u>
	<i>Progettazione e studi</i>	€ 8.300,62
	<i>Lavori</i>	€ 35.574,10
	<i>IVA su lavori</i>	€ 3.557,41
	<i>Altro</i>	
	Totale	€ 47.432,13

Relazione tecnica a cura del responsabile ufficio tecnico –

Per quanto concerne i lavori di ammodernamento questi coinvolgono l'impianto elettrico, l'impianto di climatizzazione centralizzata, adeguamento antincendio, sostituzione infissi e della linea wi-fi per il corretto utilizzo degli strumenti per l'attività fisica adattata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Fase procedurale SPOKE 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006)	01/02/2026	28/02/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) o Progetto di fattibilità tecnico-economica (se ricade nel D.Lgs. 36/2023)	15/03/2026	30/03/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Definitiva (non rileva, nel caso in cui ricada nell'ambito del D.Lgs. 36/2023)	01/04/2026	30/04/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Progettazione Esecutiva	01/05/2026	31/05/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2026	30/06/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	01/07/2026	15/07/2026
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	01/07/2026	15/07/2026
Adozione impegno	01/07/2026	15/07/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Definizione e stipula contratto o altro atto necessario per l'esecuzione dei lavori	01/07/2026	15/07/2026
Esecuzione/Realizzazione	01/08/2026	31/01/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Collaudo	01/02/2027	28/02/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		

Quadro Economico Tipologia intervento "Acquisizione di beni e servizi" palestra SPOKE 1	Tipologia di spesa ammissibili	Importo
	Beni oggetto dell'acquisto	€ 34.000,00
	
	IVA	€ 7.480,00
	Altro	
	Totale	€ 41.480,00

Relazione tecnica –

Saranno presenti al suo interno 4 postazioni di cui 3 cardiofitnes (1 treadmill, 1 bike recline, 1 armoergonometro) e 1 di forza (multistazione funzionale) ed il modulo ICT comprendente 1 monitor vdc 1 computer + stampante, n 7 cablaggi strutturati (elettrico e segnale) n. 1 switch, n. 1 connessione alla rete di dati aziendale (attivazione e canone primo anno).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

--

Fase procedurale <i>Acquisizione di beni e servizi SPOKE</i> 1	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Definizione e stipula contratto	01/07/2026	31/07/2026
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		
Esecuzione Fornitura	01/01/2027	30/09/2027
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto aggiungendo le righe)		