RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 26464 del 22/06/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Avviso pubblico per la concessione di Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Ente UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA

Denominazione proposta progettuale: “Interventi di tutela e valorizzazione degli accessi montani al Parco di Gutturu Mannu”

CUP G37H26000540002

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma procedurale

per ogni tipologia di attività (programmazione, affidamento incarichi, progettazione, acquisizione pareri/autorizzazioni, affidamento e aggiudicazione lavori, esecuzioni, acquisto arredi e forniture, collaudi finali, ….) indicare il riferimento temporale nel quale si prevede la sua attuazione

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	2026 TRIMESTRE 1	2	3	4	2027 TRIMESTRE 1	2	3	4	2028 TRIMESTRE 1	2	3
Programmazione	Programmazione preliminare degli interventi che costituiscono la presente candidatura. In tale fase rientra la firma della convenzione con l'ente erogatore e la definizione del programma operativo con la redazione delle procedure di gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione.											
Affidamento incarichi di progettazione	Attività amministrativa di selezione e affidamento incarichi per la progettazione degli interventi previsti dal progetto.											
Progettazione	Fase tecnica in cui vengono redatti gli elaborati progettuali (relazioni, disegni, computi metrici, cronoprogrammi), definendo nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, i materiali da utilizzare e i costi previsti.											
Acquisto autorizzazioni	In tale fase vengono acquisite le autorizzazioni paesaggistiche (tramite uffici Unione e uffici del Comune di Pula). Si procederà all'acquisizione del nulla osta dell'Ente Parco di Gutturu Mannu											
Acquisto forniture	Acquisto beni, mezzi e attrezzature necessari all'attuazione del progetto. In tale fase verranno espletati gli acquisti della terna e degli altri mezzi previsti dal progetto.											

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	2026 TRIMESTRE 1	2	3	4	2027 TRIMESTRE 1	2	3	4	2028 TRIMESTRE 1	2	3
Affidamento lavori	Pubblicazione procedura di gara e selezione degli operatori economici cui viene assegnata la realizzazione delle opere.											
Esecuzione	Fase operativa in cui vengono realizzati i lavori previsti o installate le forniture acquistate, sotto la direzione e il controllo tecnico dell'Ente e dei progettisti incaricati.											
Collaudo Finale	Certificazione della corretta esecuzione delle opere o delle forniture in conformità al progetto approvato, attestando la funzionalità, la sicurezza e la regolare ultimazione dell'intervento.											
	IMPORTO TOTALE X ANNO	**€ 99'458,00**				**€ 745'935,00**				**€ 149'187,00**		

Il legale rappresentante

Maria Concetta Spada

Firmato digitalmente

ALESSANDRO CORRIAS
27.08.2026 12:34:12 GMT+02:00

Maria Concetta Spada
18.06.2026 14:00:58 GMT+01:00

Il responsabile del progetto

Piero Paolo Medda

Firmato digitalmente

PIERO PAOLO MEDDA
18.06.2026 11:49:19 GMT+01:00