RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 38404 del 02/09/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Avviso pubblico per la concessione di Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Ente: UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Denominazione proposta progettuale “CorosVivo: Progetto di rigenerazione urbana attraverso la valorizzazione delle tradizioni storiche locali”

CUP: B69I26001600001

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma procedurale

per ogni tipologia di attività (programmazione, affidamento incarichi, progettazione, acquisizione pareri/autorizzazioni, affidamento e aggiudicazione lavori, esecuzioni, acquisto arredi e forniture, collaudi finali, …) indicare il riferimento temporale nel quale si prevede la sua attuazione

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	2026 TRIMESTRE 1	2	3	4	2027 TRIMESTRE 1	2	3	4	2028 TRIMESTRE 1	2	3
Progettazione	Predisp. elaborati: fattibilità tecnico economica; prog. esecutiva e relativi atti amministrativi											
Acquisizione pareri	Acquisizione pareri/autorizzazioni da enti proposti											
Affidamento e aggiudicazione servizio di fornitura a posa	Procedure per individuazione operatore economico ai sensi del D.Lgs 36/2023, aggiudicazione, stipula contratto, consegna lavori											
Esecuzione lavori	Realizzazione degli interventi											
Collaudi finali, monitoraggio e rendicontazione	Visita di collaudo, relazione di collaudo, certificato di collaudo.											
	IMPORTO TOTALE X ANNO	**€ 35'000.00**				**€ 140'000.00**				**€ 25'000.00**		

Il Legale Rappresentante

Tit. Nome Cognome

Il Presidente pro tempore dell'Unione
Enrico Lobino

ENRICO
LOBINO
02.09.2026
11:08:28
GMT+02:00

Il Responsabile del Progetto

Tit. Nome Cognome

Ing. Francesco Angelo Meloni

FRANCESCO
ANGELO
MELONI
02.09.2026
11:11:04
GMT+02:00

ALESSANDRO CORRIAS
03.09.2026 13:12:19
GMT+02:00