Allegato a: RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 42736 del 02/10/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

PROGRAMMA: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

Soggetto Attuatore: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai

Intervento: Il Taxi sociale: rafforzamento e ampliamento di un servizio di mobilità sociale sostenibile per le aree interne

CUP: *H54H26000150002*

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma Procedurale e Finanziario

Anno di riferimento	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Avanzamento finanziario per annualità **Importo totale del cronoprogramma procedurale per annualità**	**€ 150.000,00**	**€ 850.000,00**	**€**
Avanzamento procedurale (es. approvazione progettazione, inizio lavori, chiusura lavori, approvazioni atti collaudo o certificato regolare esecuzione ecc.)**	**ANNO 2026**	**ANNO 2027**	**ANNO 2028**
Affidamento servizi di progettazione e Direzione dei lavori e Direzione di esecuzione del contratto	Ottobre		
Progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture (caratteristiche e specifiche dei veicoli, attrezzature informatiche e arredi)	Novembre - dicembre		
Selezione dei contraenti, aggiudicazione, stipula dei contratti per i lavori e le forniture		Marzo	
Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali e adeguamento impiantistico		Maggio - Dicembre	
Fornitura dei veicoli: allestimento dei veicoli presso i fornitori rispetto alle esigenze specifiche – consegna dei mezzi allestiti		. Maggio - Dicembre	
Fornitura attrezzature informatiche e arredi: Acquisizione, consegna, installazione e montaggio degli arredi.		Settembre - Dicembre	
Formazione specifica sull'utilizzo delle forniture e delle attrezzature informatiche		Dicembre	
Per i lavori: Certificato di regolare esecuzione (CRE) Per le forniture: Certificato di verifica di conformità			Gennaio - marzo

Il Legale Rappresentante

Tit. Nome Cognome

CORONA ALESSANDRO
01.10.2026 12:05:14 UTC

Dott. Alessandro Corona

Il Responsabile del Progetto

Tit. Nome Cognome

Ing. Carlo Maria Sassu

Carlo Maria Sassu
02.10.2026 08:54:57 GMT+02:00

Servizio Enti Locali

** nelle colonne delle annualità indicare la tipologia di avanzamento e il mese: es. “approvazione progettazione - settembre”

ALESSANDRO
CORRIAS
12.10.2026
14:36:53
GMT+02:00