Allegato a: RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 42247 del 30/09/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

PROGRAMMA: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

Soggetto Attuatore: UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Intervento: BARIGADU SMART WELCOME & HERITAGE HUBS

CUP: H32H25000610002

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma Procedurale e Finanziario

Anno di riferimento	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Avanzamento finanziario per annualità Importo totale del cronoprogramma procedurale per annualità	**€ 3.333,00**	**€ 467.833,00**	**€ 528.834,00**
Avanzamento procedurale (es. approvazione progettazione, inizio lavori, chiusura lavori, approvazioni atti collaudo o certificato regolare esecuzione ecc.)**	**ANNO 2026**	**ANNO 2027**	**ANNO 2028**
Azione 1 programmazione	Ottobre		
Azione 1 affidamento incarichi	Affidamento - Ottobre		
Azione 1 progettazione		Conclusione - Gennaio	
Azione 1 acquisizione pareri/autorizzazioni		Acquisizione - Marzo	
Azione 1 affidamento e aggiudicazione lavori		Affidamento - Giugno	
Azione 1 esecuzioni		Conclusione - Dicembre	
Azione 1 acquisto arredi e forniture		Conclusione - Dicembre	
Azione 1 collaudi finali			Conclusione - Febbraio
Azione 2 programmazione	Conclusione - Ottobre		
Azione 2 affidamento incarichi	Affidamento - Ottobre		
Azione 2 progettazione		Conclusione - Gennaio	
Azione 2 acquisizione pareri/autorizzazioni		Acquisizione - Marzo	
Azione 2 affidamento e aggiudicazione lavori		Affidamento - Giugno	
Azione 2 esecuzioni		Conclusione - Dicembre	
Azione 2 acquisto arredi e forniture		Conclusione - Dicembre	

Servizio Enti Locali

Azione 2 collaudi finali			Conclusione - Febbraio
Azione 3 programmazione		Conclusione - Gennaio	
Azione 3 affidamento incarichi		Affidamento - Febbraio	
Azione 3 progettazione		Conclusione - Aprile	
Azione 3 acquisizione pareri/autorizzazioni		Acquisizione - Maggio	
Azione 3 affidamento e aggiudicazione lavori		Affidamento - Giugno	
Azione 3 esecuzioni			Conclusione - Settembre
Azione 3 acquisto arredi e forniture			Conclusione - Settembre
Azione 3 collaudi finali			Conclusione - Dicembre

Busachi, 25.09.2026

Il Legale Rappresentante

Presidente dell'Unione dei Comuni del Barigadu
Giampaolo Loi

Loi
Giampaolo
25.09.2026
12:52:12
GMT+01:00

Il Responsabile del Progetto

Ing. Giovanni Paolo Enna

Giovanni
Paolo Enna

ALESSANDRO CORRIAS
12.10.2026 14:36:50
GMT+02:00