Allegato a: RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 41518 del 24/09/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

PROGRAMMA: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

Soggetto Attuatore: UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA

Intervento: “Interventi di tutela e valorizzazione degli accessi montani al Parco di Gutturu Mannu”

CUP: G37H26000540002

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma Procedurale e Finanziario

Anno di riferimento	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Avanzamento finanziario per annualità **Importo totale del cronoprogramma procedurale per annualità**	**€ 99'458,00**	**€ 745'935,00**	**€ 149'187,00**
Avanzamento procedurale (es. approvazione progettazione, inizio lavori, chiusura lavori, approvazioni atti collaudo o certificato regolare esecuzione ecc.)**	**ANNO 2026**	**ANNO 2027**	**ANNO 2028**
Variazione Programma Opere Pubbliche e variazione di bilancio 2026 – 2028 per l'inserimento del finanziamento	Ottobre		
Attività amministrativa di selezione e affidamento incarichi per la progettazione degli interventi previsti dal progetto	Ottobre		
Approvazione del progetto/i di fte ed acquisizione pareri	Novembre/Dicembre		
Approvazione progetti esecutivi lavori/forniture		Aprile	
Affidamento lavori/forniture		Maggio	
Esecuzione lavori e acquisto di beni		Giugno - Dicembre	
Accertamento regolare esecuzione lavori/forniture		Giugno - Dicembre	Aprile - Giugno

Il Legale Rappresentante

Dott. Maria Concetta Spada

Maria Concetta
Spada
24.09.2026
11:41:38
GMT+01:00

Il Responsabile del Progetto

Arch. jr Piero Paolo Medda

PIERO PAOLO
MEDDA
24.09.2026 11:29:48
GMT+01:00

** nelle colonne delle annualità indicare la tipologia di avanzamento e il mese: es. “approvazione progettazione - settembre”

ALESSANDRO
CORRIAS
12.10.2026
14:36:50
GMT+02:00