RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 43985 del 12/10/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

PROGRAMMA: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

Soggetto Attuatore: UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA

Intervento:

Opere di difesa spondale sul lago Mulargia – Fenomeni di smottamento lungo la sponda

CUP: G76F26000020002

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma Procedurale e Finanziario

Anno di riferimento	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Avanzamento finanziario per annualità **Importo totale del cronoprogramma procedurale per annualità**	**€ 25.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 75.000,00**
Avanzamento procedurale (es. approvazione progettazione, inizio lavori, chiusura lavori, approvazioni atti collaudo o certificato regolare esecuzione ecc.)**	**ANNO 2026**	**ANNO 2027**	**ANNO 2028**
Incarico adeguamento progettazione - novembre, approvazione - dicembre	**€ 25.000,00**		
Gara appalto indizione - dicembre			
Aggiudicazione lavori - febbraio **Esecuzione lavori – marzo - dicembre**		**€ 250.000,00**	
ultimazione lavori - febbraio			**€ 25.000,00**
Collaudo e certificato Regolare esecuzione – marzo 2028			**€ 50.000,00**

Il Legale Rappresentante

Dr. Antonello Perra

Firmato digitalmente da:
Perra Antonello
Firmato il 09/10/2026 13:43
Seriale Certificato: 5897270
Valido dal 13/03/2026 al 13/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Responsabile del Progetto

Geom. Lecca Robertino

UNIONE COMUNI "TREXENTA" (CA)
LECCA
ROBERTINO
09.10.2026
13:26:06
GMT+02:00

Servizio Enti Locali

** nelle colonne delle annualità indicare la tipologia di avanzamento e il mese: es. “approvazione progettazione - settembre”

ALESSANDRO
CORRIAS
12.10.2026
14:36:50
GMT+02:00