Allegato a: RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 42585 del 02/10/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

PROGRAMMA: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

Soggetto Attuatore: UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Intervento: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.: MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E CONNESSI CON I PERCORSI LEGATI ALLA FRUIZIONE TURISTICA E ALLA GESTIONE DEL CAVALLINO DELLA GIARA – COMPLETAMENTO INTERVENTO ANNUALITA' 2023

CUP: D34H25000420002

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma Procedurale e Finanziario

Anno di riferimento	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Avanzamento finanziario per annualità Importo totale del cronoprogramma procedurale per annualità	€ 1.000,00	€ 199.000,00	€ 0,00
Avanzamento procedurale (es. approvazione progettazione, inizio lavori, chiusura lavori, approvazioni atti collaudo o certificato regolare esecuzione ecc.)**	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
AVVIO PROCEDIMENTO	OTTOBRE		
AFFIDAMENTO FORNITURE		APRILE	
STIPULA CONTRATTO		MAGGIO	
AVVIO FORNITURE		GIUGNO	
CONCLUSIONE FORNITURE		OTTOBRE	
VERIFICA CONFORMITA' FORNITURE		NOVEMBRE	
ENTRATA IN FUNZIONE		DICEMBRE	

Il Legale Rappresentante

Sig. Sandro Palla

SANDRO PALLA
01.10.2026 11:50:52
GMT+02:00

_____ _____

Il Responsabile del Progetto

Ing. Valerio Porcu

VALERIO PORCU
01.10.2026
11:42:16
GMT+02:00

_____ _____

** nelle colonne delle annualità indicare la tipologia di avanzamento e il mese: es. “approvazione progettazione - settembre”

ALESSANDRO
CORRIAS
12.10.2026
14:36:50
GMT+02:00