Allegato a: RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 42599 del 02/10/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

PROGRAMMA: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

Soggetto Attuatore: Unione dei comuni del Mont'Albo

Intervento: Efficientamento energetico dell'edificio adibito a sede dell'Unione dei Comuni del Mont'Albo mediante la sostituzione di infissi.

CUP: H42C25000220002

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma Procedurale e Finanziario

Anno di riferimento	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Avanzamento finanziario per annualità **Importo totale del cronoprogramma procedurale per annualità**	**€ 60.000,00**	**€ 140.000,00**	**€ 0,00**
Avanzamento procedurale (es. approvazione progettazione, inizio lavori, chiusura lavori, approvazioni atti collaudo o certificato regolare esecuzione ecc.)**	**ANNO 2026**	**ANNO 2027**	**ANNO 2028**
Approvazione PFTE/ PE - Ottobre	0,00		
Inizio lavori/ Esecuzione – Novembre/ Dicembre	60.000,00		
Esecuzione Lavori – Aprile/ Novembre		116.459,23	
Chiusura lavori – Approvazione CRE - Dicembre		12.939,91	
Onorari Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione – Aprile - Dicembre		8.203,41	
Incentivo per funzioni tecniche art. 45/ D. Lgs 36/2023 – Aprile - Dicembre		2.397,45	

Il Legale Rappresentante

Antonio Serafino Doneddu

ANTONIO SERAFINO DONEDDU
01.10.2026 14:03:56
GMT+02:00

Il Responsabile del Progetto

Geom. Antonio Ortu

ALESSANDRO CORRIAS
12.10.2026 14:36:53
GMT+02:00

ANT
01.1
GM
14
02:12

** nelle colonne delle annualità indicare la tipologia di avanzamento e il mese: es. “approvazione progettazione - settembre”