RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 42095 del 29/09/2026

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

**PROGRAMMA: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2024.**

**Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025**

**Soggetto Attuatore: UNIONE COMUNI NORD OGLIASTRA**

**Intervento: Manutenzione strade comunali e riqualificazione ingressi**

**CUP: F66G26000070002**

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

## Cronoprogramma Procedurale e Finanziario

| Anno di riferimento | ANNO 2026 | ANNO 2027 | ANNO 2028 |
|---|---|---|---|
| **Avanzamento finanziario per annualità**<br>**Importo totale del cronoprogramma procedurale per annualità** | **€ 20.000,00** | **€ 120.000,00** | **€ 60.000,00** |
| **Avanzamento procedurale (es. approvazione progettazione, inizio lavori, chiusura lavori, approvazioni atti collaudo o certificato regolare esecuzione ecc.)**** | **ANNO 2026** | **ANNO 2027** | **ANNO 2028** |
| Incarico servizi tecnici - affidamento | dicembre | | |
| Acquisizione progetto esecutivo e acquisizione pareri (Ufficio Tutela e soprintendenza) | | marzo | |
| Approvazione progetto esecutivo | | aprile | |
| Gara relativa alle opere edili e successiva aggiudicazione lavori | | maggio | |
| Esecuzione lavori | | giugno | maggio |
| Collaudo - Emissione certificato di regolare esecuzione | | | settembre |

**Il Legale Rappresentante**

Tit. Nome Cognome
Presidente Stefano Monni

Monni Stefano
29.09.2026
09:00:02
UTC

**Il Responsabile del Progetto**

Tit. Nome Cognome
Ing. Rosa Brundu

ROSA BRUNDU
29.09.2026
09:49:26
GMT+02:00

ALESSANDRO CORRIAS
12.10.2026
14:36:53
GMT+02:00

** nelle colonne delle annualità indicare la tipologia di avanzamento e il mese: es. “approvazione progettazione - settembre”