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ID Nome attività Durata

1 FABBRICATO 1056 47 g

2 DEMOLIZIONI 15 g

3 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI 15 g

4
TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E

TINTEGGIATURE
15 g

5 COIBENTAZIONI 20 g

6
CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E

COPERTURE
20 g

7 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI 15 g

8 SERRAMENTI 15 g

9 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO 5 g

10
IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E

FOTOVOLTAICO
5 g

11 IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 15 g

12 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 15 g

13 FABBRICATO 1073 39 g

14 DEMOLIZIONI 10 g

15 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI 10 g

16
TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E

TINTEGGIATURE
10 g

17 COIBENTAZIONI 15 g

18
CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E

COPERTURE
15 g

19 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI 10 g

20 SERRAMENTI 10 g

21 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO 5 g

22
IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E

FOTOVOLTAICO
5 g

23 IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 10 g

24 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 8 g

25 FABBRICATO 1028 29 g

26 DEMOLIZIONI 10 g

27 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI 10 g

28
TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E

TINTEGGIATURE
10 g

29 COIBENTAZIONI 15 g

30
CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E

COPERTURE
15 g

31 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI 10 g

32 SERRAMENTI 10 g

33 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO 5 g

34
IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E

FOTOVOLTAICO
5 g

35 IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 10 g

36 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 8 g

37 FABBRICATO 987 41 g

38 DEMOLIZIONI 10 g

39 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI 10 g

40
TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E

TINTEGGIATURE
10 g

41 COIBENTAZIONI 15 g

42
CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E

COPERTURE
15 g

43 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI 10 g

44 SERRAMENTI 10 g

45 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO 5 g

46
IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E

FOTOVOLTAICO
5 g

47 IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 10 g

48 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 8 g

49 FABBRICATO 1002 44 g

50 DEMOLIZIONI 10 g

51 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI 10 g

52
TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E

TINTEGGIATURE
10 g

53 COIBENTAZIONI 15 g

54
CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E

COPERTURE
19 g

55 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI 10 g

56 SERRAMENTI 10 g

57 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO 5 g

58
IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E

FOTOVOLTAICO
5 g

59 IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 10 g

60 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 8 g

61 FABBRICATO 1014 23 g

62 DEMOLIZIONI 10 g

63 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI 10 g

64
TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E

TINTEGGIATURE
10 g

65 COIBENTAZIONI 15 g

66
CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E

COPERTURE
15 g

67 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI 10 g

68 SERRAMENTI 10 g

69 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO 5 g

70
IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E

FOTOVOLTAICO
5 g

71 IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 10 g

72 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 8 g

73 FABBRICATO 1011 15 g

74 DEMOLIZIONI 10 g

75 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI 10 g

76
TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E

TINTEGGIATURE
10 g

77 COIBENTAZIONI 15 g

78
CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E

COPERTURE
15 g

79 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI 10 g

80 SERRAMENTI 10 g

81 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO 5 g

82
IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E

FOTOVOLTAICO
5 g

83 IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 10 g

84 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA 8 g
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