



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale  
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

**Oggetto: “Contratto di servizio pubblico in emergenza di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’isola dell’Asinara: linea Porto Torres – isola dell’Asinara (Cala Reale) e v.v. (CIG 84713245B6).” Rep. 18/2020 e successive proroghe tecniche. Definizione Saldo periodo: 01/01/2023 – 31/03/2023.**

Committente: Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell’Assessorato dei Trasporti – Regione Autonoma della Sardegna

Servizio: Contratto di servizio pubblico in emergenza di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’isola dell’Asinara: linea Porto Torres – isola dell’Asinara (Cala Reale) e v.v.

Appaltatore: Delcomar S.r.l. - Partita I.V.A./Codice fiscale: 01217940905 – Legale rappresentante: Dott. Gianfranco Atzeni

Direttore esecuzione del contratto (DEC) e responsabile unico del procedimento (RUP): Ing. Maurizio Cittadini

Contratto di Servizio e Atti di riferimento:

Rif. Contratto e successive proroghe tecniche	Durata	Imponibile/Lordo contrattuale (€)
<b>Contratto Rep. 18</b> Prot. n. 10338 del 20/11/2020 (Det. impegno spesa n. 552/10351 del 20/11/2020)	23/11/2020-22/11/2021	1.846.300,00 / 2.030.930,00
<b>1° Proroga tecnica</b> n. 607/16118 del 19/11/2021 (Det. impegno spesa n. 608/16134 del 20/11/2020)	23/11/2020-03/12/2021	55.461,90 / 61.206,09
<b>2° Proroga tecnica</b> n. 658/16813 del 02/12/2021 (Det. impegno spesa n. 660/16870 del 03/12/2021)	04/12/2021-22/04/2022	708.169,64 / 778.986,60
<b>3° Proroga tecnica</b> n. 165/8313 del 15/04/2022 (Det. impegno spesa n. 167/8336 del 15/04/2022)	23/04/2022-30/06/2022	349.026,46 / 383.929,11
<b>4° Proroga tecnica</b> n. 393/11565 del 29/06/2022 (Det. impegno spesa n. 396/11582 del 29/06/2022)	01/07/2022-31/12/2022	930.737,83 / 1.023.811,61
<b>5° Proroga tecnica</b> n. 811/18890 del 27/12/2022 (Det. impegno spesa n. 812/18899 del 27/12/2022)	01/01/2023-31/03/2023	455.252,50 / 500.777,75



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Parametri di riferimento del servizio

<b>Linea Porto Torres – isola dell’Asinara (Cala Reale) e v.v.</b>	
N° miglia singola corsa	14,5
N° corse programmate/anno	1.064
N° miglia programmate/anno	15.428
Importo migliatico	119,67 €
Costo singola corsa	1.735,24 €
Riduzione 25% importo corsa per cause di forza maggiore (art. 27 del CdS)	433,81 €
Penale per motivi tecnici 1,5 volte importo corsa (art. 27 del CdS)	2.602,86 €

Riepilogo importi liquidati/da liquidare e riduzioni e penali applicate

<b>Rif. Contratto e successive proroghe tecniche</b>	<b>Lordo contrattuale (€)</b>	<b>Lordo liquidato (€)</b>	<b>Lordo da liquidare (€)</b>	<b>Riduzioni/penali applicate (€)</b>
<b>Contratto Rep. 18</b> (23/11/2020-22/11/2021)	2.030.930,00	2.019.997,98	0,00	10.411,44
<b>1° Proroga tecnica</b> (23/11/2020-03/12/2021)	61.206,09	61.206,09	0,00	0,00
<b>2° Proroga tecnica</b> (04/12/2021-22/04/2022)	778.986,60	775.091,66	3.894,94	0,00
<b>3° Proroga tecnica</b> (23/04/2022-30/06/2022)	383.929,11	382.009,47	1.919,64	0,00
<b>4° Proroga tecnica</b> (01/07/2022-31/12/2022)	1.023.811,61	1.023.811,67	5.119,06	0,00
<b>5° Proroga tecnica</b> (01/01/2023-31/03/2023)	500.777,75	448.446,47	52.331,28	0,00

Poiché sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi alla trasmissione di dati previsti dal contratto in oggetto e ai suoi allegati, si può procedere alla liquidazione del saldo per il sopra riportato periodo, secondo lo schema riportato nella tabella seguente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS  
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale  
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Schema di fatturazione

<b>Saldo periodo 01/03/2023-31/03/2023</b>	
<i>Numero corse soppresse per cause di forza maggiore</i>	0
<i>Numero corse soppresse per motivi tecnici</i>	0
<b>A) Imponibile lordo</b>	
	<b>45.525,25 €</b>
<b>B) Riduzione imponibile 25% per cause di forza maggiore</b>	<b>0,00 €</b>
<b>C) Imponibile ante ritenuta 0,5% (A-B)</b>	<b>45.525,25 €</b>
<b>D) Ritenuta 0,50% (Cx0,005)</b>	
	<b>227,63 €</b>
<b>E) Imponibile fattura a fini IVA (C-D)</b>	
	<b>45.237,62 €</b>
<b>F) IVA 10% E</b>	<b>4.529,76 €</b>
<b>G1) Penale per corse soppresse per motivi tecnici</b>	
	<b>0,00 €</b>
<b>G2) Penale per qualità</b>	
	<b>0,00 €</b>
<b>H) Importo da liquidare al netto della penale (E-G1-G2)</b>	
	<b>45.237,62 €</b>
<b>Importo totale da fatturare (F+H)</b>	<b>49.827,38 €</b>

Si dà atto che la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. 50/2016, verrà liquidata solo al termine del periodo di proroga.

**RUP/DEC**

Ing. Maurizio Cittadini

**Appaltatore**

Delcomar S.r.l.

Il rappresentante legale