

Beneficiario: ASL Sassari – ASL Gallura

Soggetto Attuatore: ASL Sassari

Intervento: Lavori e forniture per PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DOMOTICA PER L'ATTIVITA' FISICA ADATTATA

CUP: J44E26000020002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Periodo di riferimento	1° anno 2025				2° anno 2026				3° anno 2027				4° anno 2028			
Avanzamento finanziario					433.472,00 €				100.000,00 €							
Avanzamento procedurale	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Nomina RUP					X											
Richiesta CUP					X											
1. Progetto lavori di adeguamento																
Approvazione progetto					X											
2. Procedure di gara - stipulazione contratto																
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					X											
Aggiudicazioni						X										
Stipulazione contratti						X										
3. Esecuzione del contratto																
Esecuzione lavori							X	X								
Conclusione lavori									X							
4. Collaudi																
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione servizi/forniture									X							
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari																
5. Chiusura operazioni/Funzionalità																
Chiusura operazioni																
Funzionalità																

Data

Firma digitale del RUP

"PR FESR 2021-2027 - Azione 5.3.2"

ALLEGATO B

Beneficiario: ASL Sassari – ASL Gallura

Soggetto Attuatore: ASL Sassari

Intervento: Lavori e forniture per PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DOMOTICA PER L'ATTIVITA' FISICA ADATTATA

CUP: J44E26000020002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Periodo di riferimento	1° anno 2025				2° anno 2026				3° anno 2027				4° anno 2028			
Avanzamento finanziario					366.528,00 €				100.000,00 €							
Avanzamento procedurale	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Nomina RUP					X											
Richiesta CUP					X											
1. Progetto acquisizione servizi/forniture																
Approvazione progetto						X										
2. Procedure di gara - stipulazione contratto																
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.							X									
Aggiudicazioni								X	X							
Stipulazione contratti								X	X							
3. Esecuzione del contratto																
Esecuzione fornitura								X	X	X						
Conclusione servizio/fornitura								X	X	X						
4. Collaudi																
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione servizi/forniture								X	X	X						
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari									X	X	X					
5. Chiusura operazioni/Funzionalità																
Chiusura operazioni										X	X	X				
Funzionalità										X	X	X				

Data

Firma digitale del RUP

ALLEGATO B

"PR FESR 2021-2027 - Azione 5.3.2"

Beneficiario: ASL Sassari – ASL Gallura

Soggetto Attuatore: ASL Sassari

Intervento: Lavori e forniture per PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DOMOTICA PER L'ATTIVITA' FISICA ADATTATA

CUP: J44E26000020002

Cronoprogramma finanziario complessivo

Periodo di riferimento	1° anno 2025	2° anno 2026	3° anno 2027	4° anno 2028
Avanzamento finanziario				
PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO Soggetto Attuatore:	0,00 €	433.472,00 €	100.000,00 €	0,00 €
PROGETTO ACQUISIZIONE SERVIZI/FORNITURE Soggetto Attuatore:	0,00 €	366.528,00 €	100.000,00 €	0,00 €
TOTALE	0,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €

Data:

Firma digitale del RUP