



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile

01-07-03 - Servizio Volontariato, Logistica e Telecomunicazioni

Oggetto: Sviluppo, manutenzione ordinaria e evolutiva del: "Sistema informativo Integrato di Protezione civile - SIPC". CIG 8515051A5E – CUP E26G20000230009 – CUI S80002870923202000203. Approvazione perizia suppletiva.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto speciale della Regione Sardegna, approvato con Legge Costituzionale n. 3 del 26.02.1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. n. 1 del 07.01.1977, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n. 31 del 13.11.1998, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. n. 241 del 07.08.1990, concernente "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTA** la L. n. 136 del 13.08.2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- VISTA** la L. n. 217 del 17.12.2010 "Tracciabilità flussi finanziari" di conversione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", che apporta modifiche alla L. n. 136 del 13.08.2010;
- VISTA** la L. n. 190 del 06.11.2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTA** la D.G.R. n. 12/35 del 01.04.2021 di Adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 in attuazione della L. n. 190 del 06.11.2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- VISTA** la L.R. n. 11 del 02.08.2006 recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42 del 05.05.2009," e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 recante norme sul Codice degli appalti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. n. 78 del 21.06.2022, che, pur abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, si applica *ratione temporis* alla procedura in oggetto, in quanto in vigore al momento dell'indizione della stessa, ai sensi dell'art. 226 del citato D.Lgs 36/2023;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, "Codice dei contratti pubblici" e i relativi allegati;
- VISTA** la L.R. n. 8 del 13.03.2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per quanto compatibile con le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici;
- VISTA** la L.R. n. 1 del 21.02.2023, "Legge di stabilità 2023" (BURAS - Supplemento ordinario n. 1 al n.11 del 23.02.2023);
- VISTA** la L.R. n. 2 del 21.02.2023, "Bilancio di previsione 2023-2025" (BURAS - Supplemento ordinario n. 1 al n.11 del 23.02.2023);
- VISTA** la D.G.R. n. 6/7 del 24.02.2023, "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della L.R. n. 2 del 21.02.2023, "Bilancio di previsione 2023-2025" (BURAS - Supplemento ordinario n. 1 al n.11 del 23.02.2023) e ss mm e ii;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente n.1775/5 del 28.04.2022, concernente il "Riassetto organizzativo della Direzione generale della Protezione civile", di attuazione della la D.G.R. n. 13/37 del 15.04.2022, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la definizione del modello organizzativo dell'URP Emergenza e riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione" con la quale è stata approvata la riorganizzazione della Direzione generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione, che prevede l' articolazione della Direzione in otto Servizi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- VISTA** la determinazione del Direttore generale della Protezione civile n. 594, prot. n. 13144 del 07.11.2023 avente ad oggetto: "Vacanza della posizione di Direttore del Servizio Volontariato, logistica e telecomunicazioni – Individuazione dei sostituti del direttore di Servizio ai sensi dell'art. 30, co. 4 della L.R. n. 31/98 e ss.mm.ii." con la quale l'Ing. Federico Ferrarese Ceruti, Direttore del Servizio Previsione rischi, è stato nominato Direttore del Servizio Volontariato, logistica e telecomunicazioni per il periodo in cui la posizione resterà vacante;
- VISTI** l'art. 16 del D.lgs. 36/2023, l'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 1 co. 41 della L. n. 190/2012, e gli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013, recepiti dagli artt. 7, 15 e 19 del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", approvato con D.G. R. n. 43/7 del 29.10.2021;
- ATTESTATO** che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente, ai sensi della su citata normativa, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi neppure potenziale;
- VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti n. 477 prot. n. 10611 del 20.11.2016 con la quale è stato nominato l'Ing. Elia Cadoni responsabile del procedimento;
- VISTA** La Determinazione n. 597 prot. n. 29445 del 21.12.2020 di aggiudicazione della procedura del "Servizio di manutenzione ordinaria e evolutiva del "Sistema informativo Integrato di Protezione civile - SIPC" tramite procedura aperta espletata attraverso la piattaforma SardegnaCat, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 2 co. 2 della L. n. 120 del 11.09.2020, (CIG 8515051A5E – CUP E26G20000230009 – CUIS80002870923202000203) all'operatore economico Engineering IngegneriaInformatica S.p.A. in RTI per un importo di:
euro € 838.236,88 IVA 22%;

VISTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

il contratto d'appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e evolutiva del "Sistema informativo Integrato di Protezione civile - SIPC Serie n. 9 prot. n. 9621 stipulato in data 14.05.2021 tra l'Amministrazione e l'operatore Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in RTI;

VISTA

la nota Prot. n 14525 del 04.12.2023 la Direzione dell'esecuzione del progetto ha richiesto allo scrivente l'autorizzazione a procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera e relativo concordamento dei nuovi prezzi poiché, per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, si sono verificate nuove contingenze di seguito riassunte:

- a) Necessità di sviluppare nuove logiche di gestione utenti
- b) Gestione corsi AIB
- c) Gestione programmi operativi
- d) Nuove funzionalità per la gestione di Segnalazioni e Attività
- e) Rappresentazione dati della rete in telemisura
- f) Sviluppo nuove funzionalità App mobile
- g) Modifiche per la gestione del Bando contributi volontariato 2023
- h) Nuove funzionalità layer cartografici

VISTA

la nota del RUP, Prot. n. 14613 del 04.12.2023, che autorizza la redazione della perizia di variante in corso d'opera e relativo concordamento dei nuovi prezzi;

VISTO

l'Art.106, co. 1 lettera C del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che recita:

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: (si veda l'interpretazione dell'art. 7, commi 2-ter e 2-quater del D.L n. 36 del 30 aprile 2022 convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79)

1. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

PRESO ATTO che la Direzione dell'esecuzione, in osservanza alle disposizioni del RUP, ha attivato l'iter di concordamento dei nuovi prezzi concluso con il "VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI", firmato dalla Direzione dell'esecuzione e la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in RTI, acquisito agli atti il 13.12.2023 con Prot. n. 15114;

VISTA la relazione tecnica di perizia redatta dalla Direzione dell'esecuzione, che descrive nel dettaglio le circostanze e i fatti che richiedono la modifica contrattuale proposta;

VISTI gli allegati della relazione tecnica della perizia di variante:

1. VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
2. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI
3. RELAZIONE TECNICA
4. BOZZA ATTO AGGIUNTIVO E DI SOTTOMISSIONE

e il nuovo QUADRO ECONOMICO dell'appalto;

ACCERTATO che la suddetta perizia è suppletiva con una variazione in aumento pari a € 166.550,91 corrispondente al 19,869% del contratto sopra indicato;

ACCERTATO che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di 203.192,11 (servizi iva al 22% inclusa) mediante impegno di risorse aggiuntive a valere sullo stanziamento del Capitolo SC 04.5071 (FR);

VISTA la proposta di provvedimento del RUP nota Prot. n. 15118 del 13.12.2023, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con cui si propone:

- di approvare la perizia di assestamento redatta dalla Direzione dell'esecuzione inclusa l'introduzione dei nuovi prezzi per l'appalto in parola previsti nel verbale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

“VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI” tra la direzione dei lavori e la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

- di approvare il nuovo quadro economico e la nuova tempistica stabiliti nella RELAZIONE TECNICA e la bozza di atto aggiuntivo e sottomissione allegati alla suddetta perizia;
- di stipulare l'atto aggiuntivo e di sottomissione.

CONSIDERATO che sono rispettati i presupposti per l'applicabilità del citato art. 106 co. 1, lettera C del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO necessario approvare la perizia suppletiva di cui alla la relazione tecnica di perizia redatta dalla Direzione dell'esecuzione ed i relativi allegati ed il nuovo quadro economico;

RITENUTO necessario approvare i nuovi prezzi di cui al "VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI" in considerazione della correttezza formale della loro formazione e tenuto conto delle motivazioni che hanno addotto alla necessità dell'introduzione degli stessi, ovvero a eventi imprevisi ed imprevedibili al momento della progettazione esecutiva e stipula del contratto sinteticamente riportati nel presente atto e dettagliatamente indicati nei citati atti del RUP e della Direzione dell'esecuzione a cui si rimanda;

RITENUTO inoltre, sempre ai fini dell'approvazione della perizia suppletiva che le modifiche apportate non alterino in alcun modo la natura complessiva del contratto;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del sottostante dispositivo:

ART.1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

di approvare i nuovi prezzi per l'appalto in parola previsti nel "VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI" tra la Direzione dell'esecuzione e la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. acquisito agli atti il 13.12.2023 con Prot. n. 15114;

- ART.2** di approvare la perizia di assestamento redatta dalla Direzione dell'esecuzione;
- ART. 3** di approvare il nuovo quadro economico e la nuova tempistica stabiliti nella relazione tecnica e la bozza di atto aggiuntivo e sottomissione allegati alla suddetta perizia;
- ART. 4** a valle della stipula dell'atto aggiuntivo di dare opportuna pubblicità secondo quanto prescritto dalla vigente normativa pubblicando apposito avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dando comunicazione all'ANAC;
- ART. 5** la presente determinazione è trasmessa all'Assessore all'Ambiente, al Direttore Generale della Protezione Civile ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

Il Direttore del servizio

Federico Ferrarese Ceruti
(ex art. 30, co. 4, L.R. 31/98)

Siglato da :

FABRIZIO CABONI