



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

11-01-03 - Servizio Valorizzazione e Gestione del Patrimonio culturale

Oggetto: Avviso pubblico per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. REVOCA del contributo di euro 120.000,00 provvisoriamente concesso a favore del Beneficiario Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS(Bortigali), C.F/P.IVA. 01505800910, per attuazione del progetto d'ambito denominato "Associazione Padru Mannu, di cui alla concessione provvisoria avvenuta con Determinazione del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione rep. n. 2591 prot. n. 32221 del 15.12.2022;

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14 recante "Norme in materia di beni culturali, istituti e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

luoghi della cultura”;

- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTO** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente il Piano straordinario contro le mafie” e ss. ii. mm.;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 del avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA** la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- VISTO** il Decreto dell'Assessora agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 43 prot. n. 3637 del 10.07.2025, con cui vengono conferite all'Arch. Elisabetta Pani le funzioni di Direttrice del Servizio Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Culturale presso la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
- VISTE** la L.R. 6 febbraio 2026, n. 1 recante “Legge di stabilità regionale 2026” e la L.R. febbraio 2026, n. 2 recante “Bilancio di previsione 2026 - 2028” (pubblicate nel BURAS del 9 febbraio 2026, n. 9);
- VISTA** la Delibera G.R. n. 6/13 del 12.02.2026, contenente la “Ripartizione del bilancio approvato con la legge regionale 6 febbraio 2026, n. 2 (BURAS n. 9 del 9 febbraio 2026) in categorie e macroaggregati (DTA) e delle categorie e macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione (BFG) e assegnazione risorse ai competenti centri di responsabilità”;
- VISTE** - la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- la “Carta nazionale del paesaggio. Elementi per una Strategia per il paesaggio italiano” risultato dei lavori degli Stati Generali del paesaggio tenuti a Roma il 25 e 26 ottobre 2017;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*“de minimis”*), come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 02 luglio 2020;

- il Regolamento (UE) 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296 /2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316 /2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA

in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale”;

VISTO

l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*,

VISTO

il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* e, in particolare, l'articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTE

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"*;
- la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, per l'adozione della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente e i relativi allegati;
- la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento"";*

VISTO

il decreto interministeriale 7 dicembre 2021 recante *"Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR"*;

VISTI

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.), il principio di parità di genere tagging e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

RICHIAMATI

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- milestone M1C3-13, entro il T2 2022: "Entrata in vigore del Decreto del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale”;

- Descrizione della milestone M1C3-13: “Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. Per la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Inv. 2.2), la selezione dei beni da recuperare deve privilegiare la capacità dell'investimento di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici. Deve essere attribuita priorità a: beni situati in aree territoriali di elevato valore paesaggistico (beni situati in aree di interesse paesaggistico o di notevole interesse pubblico (artt. 142-139 DLgs 42 /2004), paesaggi con riconoscimento UNESCO o con GIAHS della FAO; beni già d'uso pubblico o che il proprietario accetta di rendere accessibili al pubblico, anche in circuiti e reti integrati del territorio; "progetti d'area", presentati per da soggetti aggregati, in grado di aumentare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi di riassetto paesaggistico; - progetti situati in zone che potenziano le integrazioni e sinergie con altri progetti candidati al PNRR e altri piani/progetti di natura territoriale sostenuti dal programmatore nazionale (Ministero della Cultura). Ai fini della definizione dei tipi di architettura rurale oggetto dell'intervento, può essere di riferimento il decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378 - tutela e valorizzazione dell'architettura rurale). In via preliminare i criteri possono riguardare: lo stato di conservazione dei beni, i livelli di utilizzo, il ruolo che svolgono nei contesti territoriali e urbani. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale”;
- target M1C3-17, entro il T4 2025: “Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- Descrizione del target M1C3-17: "L'obiettivo indica il numero complessivo (N. 3000) di beni oggetto di interventi ultimati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche l'avvio di altri 900 lavori di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (con certificazione dell'inizio dei lavori). Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: 1. riassetto conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, artefatti e edifici storici rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale. Come tecniche di restauro e di adeguamento strutturale devono essere privilegiate le soluzioni ecocompatibili e le fonti energetiche alternative; 2. completamento del censimento del patrimonio rurale edificato e realizzazione di ausili informativi nazionali e regionali";

CONSIDERATO che, con Decreto del Ministro della Cultura n. 107 del 18.03.2022, è stata assegnata alla Regione Sardegna per l'attuazione della Misura M1C3 - investimento 2.2 (architettura rurale) del PNRR la somma di Euro 24.145.121,99 e che, con tale somma, la Sardegna deve assicurare, in quota proporzionale, il concorso al perseguimento di target e milestone, che si sostanzia nel finanziamento di almeno 161 interventi, calcolato sul valore massimo del contributo concedibile ad ogni domanda di finanziamento, pari a 150.000 euro;

DATO ATTO che l'art. 3 (Modalità di attuazione dell'Investimento) del sopra citato Decreto prevede che l'intervento è coordinato dal Ministero della cultura e si attua attraverso la pubblicazione di Avvisi regionali, predisposti secondo lo schema elaborato dal medesimo Ministero, integrato dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione delle caratteristiche specifiche dei diversi contesti territoriali e paesaggistici e delle tipologie dell'architettura rurale;

VISTE - la nota del Segretariato Generale Unità di missione per l'attuazione del PNRR MIC|MIC_SG_PNRR|31/03/2022|0012009-P che dispone che "le singole Regioni e le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

province autonome di Trento e Bolzano, individuate quali soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 2 del predetto DM n. 107 del 18 marzo 2022, procederanno a dare avvio all'attuazione degli interventi secondo le modalità stabilite nel richiamato DM”;

- la nota del Segretariato Generale Unità di missione per l'attuazione del PNRR MIC|MIC_SG_PNRR|04/04/2022|0012297-P che invita le Regioni ad avviare le procedure di evidenza pubblica, trasmettendo, altresì, il citato decreto 107, registrato dalla Corte dei Conti ed il formato dell'Avviso;

RICHIAMATE

- a determinazione n. 708 prot n. 8586 del 12.04.2022 del Direttore Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport con la quale è stato approvato l' “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell' ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall'Unione europea

- NextGenerationEU, corredato dalla modulistica per la presentazione delle istanze;

- la determinazione n. 840 prot n. 9775 del 27.04.2022 e n. 968, prot n. 11249 del 12.05.2022 con le quali il suddetto Avviso è stato successivamente rettificato;

la determinazione 1034 prot. n. 11679 del 19.05.2022 con la quale è stato prorogato alle ore 16:59 del giorno 15.06.2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo a valere sull'Avviso di cui trattasi;

- la determinazione 1336 prot. n. 14670 del 30.06.2022 con la quale è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande sull'Avviso di cui trattasi, il cui termine è stato fissato alle ore 16:59 del giorno 30.09.2022;

DATO ATTO

- che con determinazione rep. n. 802 prot. n. 9391 del 21.04.2022, successivamente modificata ed integrata, dapprima, con determinazione rep. n. 875 prot. n. 10340 del 02.05.2022 e, successivamente, con determinazione rep. n. 920 prot. 10808 del 06.05.2022, il Direttore Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport ha proceduto alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento e delle relative proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

pubblico, che sarà responsabile della valutazione di merito delle domande e della valutazione delle stesse ai fini della determinazione della eventuale ammissibilità a finanziamento;

- che la Commissione di Valutazione si è insediata in data 03.05.2022 per l'avvio dei lavori;

PRESO ATTO

- delle determinazioni del Direttore Generale dei beni culturali, informazione spettacolo e sport n. 1337 prot. n. 14677 del 30.06.2022, n. 1613 prot. n. 18890 del 5.08.2022 e n. 2148 prot. n. 27034 del 21.10.2022, con le quali si è preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione, dando atto ed approvando l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento;

- che si è provveduto alla pubblicazione delle precitate determinazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) e nel sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it;

- altresì, della determinazione del Direttore Generale dei Beni culturali, informazione spettacolo e sport n. 2453, prot. 30659, del 30 novembre 2022, che ha modificato la sopra richiamata determinazione n. 2148, prot. n. 27034, del 21 ottobre 2022, in conseguenza dell'ammissibilità a contributo di tre ulteriori proposte progettuali ad esito dei lavori della Commissione di Valutazione svolti nella seduta del 17 novembre 2022 e della rinuncia al contributo nel frattempo concretizzatasi per quattro istanze già valutate ammissibili;

PRESO ATTO

che con le determinazioni di cui sopra:

- sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammissibili a finanziamento (Allegato A1) e dei progetti ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili (Allegato A2);

- è stata demandata al Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione, in quanto soggetto competente alla gestione della fase attuativa dell'Avviso di cui trattasi, ivi incluse la fase di stipula delle convenzioni/atti d'obbligo e dell'assunzione degli impegni, la verifica documentale di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità dichiarati dai proponenti, nonché ogni altro adempimento amministrativo (ivi inclusa la generazione del CUP) connesso alla ammissione a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

finanziamento dei progetti che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 60 /100, al fine di adottare i provvedimenti contabili e amministrativi necessari per addivenire alla sottoscrizione degli atti di concessione dei finanziamenti di cui trattasi; l'approvazione dello scorrimento delle graduatorie, nel caso in cui dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse a seguito di eventuali rinunce pervenute successivamente all'approvazione delle medesime determinazioni ovvero in caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte del MIC;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione n. 85 prot. 1108 del 17.01.2023, con la quale si è preso atto di rinunce al finanziamento, esclusioni e rideterminazioni e si è disposto di procedere allo scorrimento della graduatoria, attingendo dall'elenco delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse di cui all'Allegato A2 alla determinazione del Direttore Generale dei Beni culturali, informazione spettacolo e sport n. 2453 prot. 30659, del 30.11.2022;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione n. 2431 del 25.11.2022 con la quale è stato approvato il documento denominato "Format di Atto d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna" così come previsto dall'art. 4 comma 11 lett. i) dell'Avviso di cui trattasi;

RILEVATO

che gli uffici regionali hanno provveduto a generare, tramite la piattaforma dedicata, il CUP (Codice Unico di Progetto) di ogni progetto ammesso al contributo;

RICHIAMATE

- la determinazione del Direttore del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione n. 2457 del 30.11.2022 con la quale, a conclusione dell'istruttoria relativa alla documentazione trasmessa dai soggetti ammissibili a finanziamento, si è proceduto alla concessione in via provvisoria del contributo a numero 84 soggetti beneficiari di cui all'elenco allegato alla medesima determinazione;
- la determinazione del Direttore del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione n. 2591 del 15.12.2022 con la quale, a conclusione dell'istruttoria



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

relativa alla documentazione trasmessa e alle condizioni ivi previste, si è proceduto alla concessione in via provvisoria del contributo ad ulteriori numero 91 soggetti beneficiari di cui agli elenchi allegati A e B alla medesima determinazione;

- la determinazione del Direttore del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione n. 325 del 23.02.2023 con la quale, a conclusione dell'istruttoria relativa alla documentazione trasmessa e alle condizioni ivi previste, si è proceduto alla concessione in via provvisoria del contributo ad ulteriori numero 6 soggetti beneficiari di cui all'elenco Allegato A alla medesima determinazione;

RICHIAMATO

inoltre, il Decreto del Ministero della Cultura n. 92 del 07/03/2024, recante "Modifiche al Decreto Ministeriale n. 107 del 18 marzo 2022, recante "Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", il quale ha previsto una rimodulazione dell'allocazione delle risorse tra Regioni e Province Autonome che garantisce, oltre al finanziamento degli interventi di recupero già selezionati dai Soggetti attuatori, il finanziamento degli ulteriori progetti selezionati come ammissibili, ma che in precedenza non è stato possibile finanziare per esaurimento del budget regionale;

RILEVATO

che, in virtù di quanto disposto dal citato Decreto 7 marzo 2024, n. 92, la dotazione finanziaria originaria di euro 24.145.121,99, assegnata alla Regione Sardegna per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, è stata incrementata con l'assegnazione di ulteriori risorse pari a euro 6.896.632,82, di cui euro 5.930.827,94 destinate al finanziamento dei progetti ammissibili, ma non finanziati per esaurimento del budget regionale a disposizione;

RICHIAMATE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- la determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione n. 1299 prot. 14301 del 30.05.2024 con la quale si è stabilito di:
destinare le risorse, pari a euro 5.930.827,94, assegnate alla Regione Sardegna dal Decreto del Ministero della Cultura n. 92 del 07/03/2024, recante "Modifiche al Decreto Ministeriale n. 107 del 18 marzo 2022, recante "Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", al finanziamento degli ulteriori progetti selezionati come ammissibili, ma che in precedenza non è stato possibile finanziare per esaurimento del budget regionale;
procedere allo scorrimento della graduatoria attingendo dall'Allegato A2 (Elenco aggiornato delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse) alla determinazione del Direttore Generale dei Beni culturali, informazione spettacolo e sport n. 2453, prot. 30659, del 30 novembre 2022;
- la determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione n. 2196 del 01.10.2024 con la quale, a conclusione dell'istruttoria relativa alla documentazione trasmessa dai soggetti ammissibili a finanziamento, si è proceduto alla concessione in via provvisoria del contributo ai numero 36 soggetti beneficiari di cui all'elenco allegato alla medesima determinazione e la propria determinazione n. 3350 del 20.12.2024 con la quale, a conclusione dell'istruttoria relativa alla documentazione trasmessa e alle condizioni ivi previste, si è proceduto alla concessione in via provvisoria del contributo ad ulteriori numero 5 soggetti beneficiari di cui agli elenchi allegati A e B alla medesima determinazione;
- che la Commissione ha valutato positivamente, all'interno del progetto d'ambito denominato "**Associazione Padru Mannu**", il progetto presentato dall'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)**, C.F./P.IVA. **01505800910**, del valore di euro 150.000,00 ed ammesso a contributo il valore di euro **120.000,00**, di cui alla concessione provvisoria avvenuta con Determinazione del Servizio patrimonio

DATO ATTO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

culturale, editoria e informazione **rep. n. 2591 prot. n. 32221 del 15.12.2022** e all'Atto d'obblighi conseguentemente sottoscritto (**acquisito al protocollo n. 33092 in data 20.12.2022**);

- che il progetto presentato dal predetto Beneficiario rientra nella LINEA DI FINANZIAMENTO 2 - AIUTO IN DE MINIMIS - REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013 per il quale si è provveduto alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale Aiuti (codice concessione RNA **COR 10080282**);

DATO ATTO

che con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione n. 750 prot. n. 8220 dell'11.04.2023 si è provveduto ad assumere l'impegno contabile di euro 120.000,00 a favore dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali) (C.F. 01505800910 - cod. forn. 70069)** a valere sul capitolo SC09.0077, missione 05, programma 02, macroaggregato 203, titolo II, PcDF U. 2.03.03.03.999, impegno n. 3000278685, CDR 00.11.01.03;

RICHIAMATI

l'art. 4, comma 10, lett. a. e b., l'art. 6, comma 2, l'art. 12, comma 2 dell'Avviso e gli artt. 2 e 3 dell'atto d'obblighi prot. n. 33092 in data 20.12.2022, che dispongono l'avvio dell'intervento, a pena di revoca del finanziamento, entro il **30.06.2023**;

RICHIAMATI

l'art. 4, comma 9, lett. a), comma 10 lett. h), l'art. 6, comma 2 e l'art. 15, comma 3 dell'Avviso, e gli artt. 2, 3 e 6 dell'atto d'obblighi prot. n. 33092 in data 20.12.2022, che dispongono la conclusione dell'intervento entro il **31.12.2025**;

VISTA

la nota prot. n. 11298 del 24.05.2023 con la quale, tra l'altro, il Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione forniva a tutti i Beneficiari dell'investimento 2.2 un chiarimento in merito a quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, lettera b) dell'Avviso pubblico sull'**avvio tempestivo degli interventi** entro il **30 giugno 2023**. Con tale nota l'Amministrazione regionale precisava che "Al riguardo dovrà intendersi che, alla suddetta data, l'intervento risulti essere quantomeno in fase di progettazione definitiva/esecutiva, con affidamento del relativo incarico, e che entro la medesima data o, al più tardi, entro il 31 agosto 2023, dovranno essere state presentate presso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

gli enti competenti le prescritte comunicazioni e/o richieste finalizzate all'acquisizione degli eventuali atti di assenso, quali ad es. SCIA/CILA al Comune, richieste autorizzazioni /nulla osta alla Soprintendenza competente per territorio";

VISTA

la nota del 26.06.2023 (acquisita al prot. RAS n. 13856 in pari data) con la quale il dott. agr. T. Vacca trasmette, anche per conto dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)**, una richiesta di **"proroga di mesi 5 (cinque) per l'avvio dell'intervento e delle necessarie comunicazioni di inizio lavori riguardanti la ristrutturazione dei fabbricati, richieste dai Vs. Uffici, a causa di ritardi verificatisi nella reperibilità di imprese edili specializzate nell'eseguire le opere. Il professionista incaricato e le aziende agricole interessate si impegnano comunque a garantire la conclusione delle opere di ristrutturazione entro e non oltre il 30 dicembre 2025"**;

DATO ATTO

che in riscontro alla succitata richiesta di proroga del 26.06.2023 (acquisita al prot. RAS n.13856 in pari data), l'Amministrazione regionale con nota prot. n. 18378 del 8.08.2023 ha rappresentato che **"per quanto chiarito anche con ns. Pec prot. n. 11298 del 24/05/2023 in merito all'avvio tempestivo degli interventi, deve intendersi che la data del 30/06/2023 non rappresenta il termine ultimo per l'avvio effettivo dei lavori edili, come inizialmente previsto dall'Avviso pubblico; pertanto, anche l'affidamento dell'incarico al progettista costituisce di per sè avvio dell'intervento. Sotto tale profilo non si configura, dunque, un ritardo che necessiti di essere riscontrato con una proroga, per quanto gravi sui Beneficiari l'obbligo di procedere comunque tempestivamente all'avvio dei rispettivi interventi al fine di assicurare che gli stessi siano regolarmente conclusi come da cronoprogramma e in ogni caso, al più tardi, entro il termine inderogabile del 31/12/2025. Con la suddetta Pec prot. n. 11298 si chiedeva tuttavia di fornire prioritario riscontro documentale dell'avvenuto affidamento dell'incarico relativo alla progettazione definitiva/esecutiva, di cui si sollecita la trasmissione per gli interventi in indirizzo in quanto non ancora pervenuto. Si coglie l'occasione per ricordare che, sempre sulla scorta dei chiarimenti forniti con la Pec. prot. n. 11298, al più tardi entro il 31/08/2023 dovrà essere fornito altresì riscontro della presentazione presso gli enti competenti delle prescritte comunicazioni e/o richieste finalizzate all'acquisizione degli eventuali atti di assenso, quali ad es. SCIA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

/CILA al Comune, richieste autorizzazioni /nulla osta alla Soprintendenza competente per territorio, ecc.";

VISTA

la nota del 30.08.2023 (acquisita al prot. RAS n. 19231 del 30.08.2023) con la quale viene comunicato dal dott. agr. T. Vacca, anche per conto dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu Ss (Bortigali)**, l'invio agli uffici competenti delle pratiche autorizzative relative al progetto d'ambito finanziato, con allegata la ricevuta di avvenuta presentazione al SUAPE. La predetta nota risultava corredata dall'impegno di garantire la conclusione delle opere di ristrutturazione entro e non oltre il 30 dicembre 2025;

VISTA

la nota prot. n. 15423 del 13.06.2024 contenente una prima **diffida ad adempiere**, con la quale questa Amministrazione comunicava all'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)**, che "le dovute comunicazioni e acquisizioni documentali non risultano in linea rispetto agli adempimenti di cui all'Avviso pubblico e all'Atto d'obblighi sopra menzionati, anche in termini di mancato o incompleto riscontro a quanto oggetto di richiesta con nostre Pec prot. n. 11298 del 24/05/2023 (Comunicazione nuovo indirizzo pagina web dedicata all'Avviso pubblico e chiarimenti) e prot. n. 33190 del 13/12/2023 (Obblighi del soggetto beneficiario: relazione periodica semestrale sullo stato di avanzamento al 31/12/2023), [...] rilevato inoltre che, come indicato al paragrafo 13 "Obblighi di monitoraggio" delle Linee guida per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese, nell'eventualità che per otto mesi continuativi non vi sia avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine al mancato avanzamento, la Regione previa diffida precede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme eventualmente erogate, si comunica che, in difetto di mancato riscontro alla presente comunicazione, entro il termine perentorio del 26/06/2024, con invio, al recapito Pec pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it, della documentazione completa comprovante l'assolvimento degli obblighi assunti con gli atti sopra indicati, ovvero di formale comunicazione motivata in ordine al mancato avanzamento dell'intervento, si provvederà alla revoca del contributo provvisoriamente concesso con la Determinazione rep. n. 2591 prot. n. 32221 del 15/12/2022 sopra richiamata";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- VISTA** la nota del 26.06.2024 (acquisita al prot. RAS n.16756 del 27.06.2024) con la quale il dott. agr. T. Vacca, per conto dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)**, trasmette la relazione periodica prevista dall'art. 13 (Obblighi di monitoraggio) delle linee guida, afferente al periodo GIUGNO-DICEMBRE 2023, nella quale si evidenzia "*ATTIVITA' ATTUALMENTE IN FASE DI STALLO A CAUSA DI AUTORIZZAZIONI /PARERI NON ANCORA PERVENUTI*";
- VISTA** l'ulteriore nota del 1.08.2024 (acquisita al prot. RAS n. 21011 in pari data) con la quale il dott. agr. T. Vacca trasmette, per conto dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)**, il modello ALLEGATO F-15 datato 8.07.2024 afferente all'Incarico per la sottoscrizione digitale e/o presentazione telematica delle pratiche SUAPE all'arch. F. Niffoi, senza tuttavia, trasmettere copia degli atti afferenti all'affidamento del predetto incarico;
- DATO ATTO** che con nota del Segretariato Generale Unità di missione per l'attuazione del PNRRMIC[MIC_UNITA-PNRR]28/11/2025[0002017-P è stato trasmesso l'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea ECOFIN 1484/2025, che ha modificato il target M1C3-17 sia dal punto di vista del termine, che è stato posticipato al secondo trimestre del 2026, che sotto il profilo dell'indicatore, con aumento del numero dei beni per i quali gli interventi devono essere ultimati da 3000 a 3900, inoltre, è stata semplificata la descrizione del traguardo che prevede "Rilascio di certificati di completamento dei lavori per gli interventi su almeno 3900 beni";
- VISTA** la nota prot. n. 37137 del 11.12.2025, contenente il **preavviso di revoca del contributo** nei confronti dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)**, con la quale l'Amministrazione rilevato che "*come indicato al paragrafo 13 "Obblighi di monitoraggio" delle Linee guida per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese, nell'eventualità che per otto mesi continuativi non vi sia avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine al mancato avanzamento, la Regione previa diffida procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme eventualmente erogate, si comunica che, in difetto del mancato riscontro alla presente comunicazione, entro il termine perentorio del 15/12*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

/2025, con invio, al recapito Pec pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it, della documentazione completa comprovante l'assolvimento degli obblighi assunti con gli atti sopra indicati, ovvero di formale comunicazione in ordine al mancato avanzamento dell'intervento, si provvederà alla revoca del contributo provvisoriamente concesso [...]";

VISTA

la nota del 15.12.2025 (acquisita al prot. RAS n. 37674 in pari data) con la quale il legale rappresentante dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)** ha richiesto *"una proroga, fino alla perentoria data del 30/06/2026, per l'ultimazione dei lavori relativi al bando in oggetto"* precisando che la *"richiesta scaturisce da prolungate problematiche emerse con i referenti tecnici, sia di natura operativa sia di comunicazione. In questi ultimi periodi abbiamo cercato di chiedere chiarimenti sull'inizio dei lavori, sull'anticipazione, visto che abbiamo sottoscritto polizza fideiussoria e sull'andamento dell'iniziativa, sia in modo diretto che attraverso innumerevoli canali, il tutto senza trascurare anche le comunicazioni che la S.V. ha indirizzato anche a noi. Le poche volte che siamo riusciti ad interfacciarci coi referenti tecnici le risposte ottenute sono state "è tutto apposto, c'è un po' di ritardo", ma pare che così non sia stato, vista anche la Vostra ultima comunicazione. Alla luce di quanto esposto, consapevoli di una nostra eccessiva fiducia nei confronti dei referenti tecnici, siamo qui a chiedervi una proroga per l'ultimazione dei lavori e per fare chiarezza su eventuali pratiche inviate ad enti, compreso il SUAPE, confermandovi la nostra ferma intenzione a portare a completamento l'iniziativa. A tal proposito ci siamo attivati con un nuovo studio tecnico, il Dottor Agronomo Emanuele F. Melis, che ci ha dato piena disponibilità, e con l'impresa edile per l'esecuzione dei lavori. La richiesta del termine dei lavori al 30/06/2026 deriva dal fatto che stiamo andando incontro all'inverno e l'immobile si trova in una zona climatica con soventi nevicate e ghiacciate, che impediscono la normale attività lavorativa. L'impresa edile incaricata ha assunto formale impegno di ultimazione entro tale data suindicata. Pertanto, rimarcandovi ancora una volta la nostra ferma e decisa intenzione a portare a*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

termine l'iniziativa, ci rimettiamo alle Vostre decisioni e, nella speranza di un positivo accoglimento della presente, qualora lo riteniate opportuno vi comunichiamo la nostra disponibilità e quella del tecnico incaricato ad un incontro in presenza nei vostri uffici";
che con Determinazione rep. n. 3510 prot. n. 38664 del 18.12.2025, il Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha stabilito, tra l'altro:

DATO ATTO

- di prendere atto della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea ECOFIN 1484/2025 di approvazione delle modifiche al PNRR (sesta revisione) che ha modificato il target M1C3-17 sia dal punto di vista del termine, che è stato posticipato al secondo trimestre del 2026, che sotto il profilo dell'indicatore, con aumento del numero dei beni per i quali gli interventi devono essere ultimati da 3000 a 3900, inoltre, è stata semplificata la descrizione del traguardo che prevede "Rilascio di certificati di completamento dei lavori per gli interventi su almeno 3900 beni" ;
- di concedere uno slittamento dei termini fino al 15.05.2026, per il rilascio dei certificati di completamento dei lavori a tutti quei soggetti beneficiari che hanno avviato gli interventi e che non raggiungano la conclusione degli stessi entro la data del 31 dicembre 2025;
- di dare mandato al Direttore del Servizio valorizzazione e gestione del patrimonio culturale di concedere, su motivata istanza di parte, eventuali ulteriori modifiche ai termini per il rilascio dei certificati di completamento dei lavori, sulla base del raggiungimento del target alla data 30 giugno 2026;

VISTA

la nota prot. n. 6855 del 6.03.2026, contenente **ULTIMO PREAVVISO DI REVOCA** nei confronti dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)**, con la quale l'Amministrazione ha evidenziato che *"ad oggi risultano ancora pendenti di riscontro le predette richieste in quanto con vostra nota acquisita al prot. RAS n. 37674 del 15.12.2025, non è stata fornita né la documentazione completa comprovante l'assolvimento degli obblighi assunti con gli atti sopra indicati, né è stata data formale comunicazione in ordine al mancato avanzamento dell'intervento".* Permangono,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

dunque, le criticità che hanno indotto lo scrivente Servizio a procedere con il Preavviso di revoca del contributo di cui alla citata nota prot.n. 37137 del 11.12.2025 che con la presente deve intendersi reiterato".

Il Servizio, nel richiamare gli obblighi in capo al Beneficiario "contenuti all'art. 11, comma 2, lett. e),f) e h), all'art. art. 11, comma 3 ed all'art. 16, comma 3, lett. b. dell'Avviso, gli obblighi risultanti dalla firma dell'Atto d'obblighi, nonché gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 13 delle Linee Guida per l'attuazione dei progetti e la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti Beneficiari" evidenziava che "ad oggi non risulta noto a questa Amministrazione lo stato della procedura afferente alla realizzazione dell'intervento". Infatti, l'ultima comunicazione pervenuta da parte di codesto Beneficiario, con le modalità stabilite all'art. 13 delle linee guida, risale al 25.06.2024, mediante presentazione dell'Allegato 4 - "Schema di relazione periodica" che evidenzia "attività in stallo a causa di autorizzazioni/pareri non ancora pervenuti". Neppure la richiesta di proroga presentata da codesto Beneficiario in data 15.12.2025 (prot. RAS n. 37674 in pari data), in riscontro al succitato preavviso di revoca prot. n. 37137 del 11.12.2025, indica tutti gli elementi comprovanti l'assolvimento degli obblighi assunti da codesto Beneficiario con la firma dell'Atto d'Obblighi ovvero la trasmissione di formale comunicazione in ordine al mancato avanzamento dell'intervento. Per esempio, attualmente non è noto se siano state acquisite tutte le autorizzazioni previste per legge e se sia stato firmato il contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Non è stato neppure trasmesso un cronoprogramma aggiornato".

CONSIDERATO

che sempre con la suddetta nota prot. n. 6855 del 6.03.2026 l'Amministrazione precisava che per "documentazione completa contenente gli elementi comprovanti l'assolvimento degli obblighi assunti da codesto Beneficiario con la firma dell'Atto d'Obblighi deve intendersi quella di seguito richiamata:

- le informazioni previste dalle linee guida attraverso la trasmissione degli allegati 4, 16 e 17 delle stesse, debitamente compilati e firmati dal Beneficiario;*
- il preventivo ed il contratto con il tecnico incaricato dei servizi tecnici di architettura /ingegneria (cfr: "attivazione di un nuovo tecnico");*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- il preventivo dell'impresa, in data antecedente alla stipula del contratto;
- il contratto sottoscritto con l'impresa esecutrice, corredato dalle clausole previste nell'Atto d'obblighi e dal computo metrico estimativo, attestante la data prevista di conclusione dei lavori (cfr: "Impegno impresa ad ultimare i lavori");
- i provvedimenti autorizzatori/atti di assenso eventualmente ottenuti, considerato il riferimento all'invio al SUAPE contenuto nella nota del 15.12.2025, e noto il fatto che in questo caso deve essere acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza competente e quella della Soprintendenza speciale PNRR, da attivarsi da parte del tecnico incaricato/beneficiario;
- il cronoprogramma aggiornato dell'intervento a firma del tecnico incaricato, tenuto conto che l'intervento deve rimanere coerente con quanto approvato in sede di domanda e con gli impegni formalmente assunti";
e chiedeva "di trasmettere all'indirizzo Pec pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it entro il termine perentorio di dal ricevimento della presente, la documentazione **10 (dieci) giorni completa, come sopra richiamata e definitiva**, e si comunica che in difetto del mancato riscontro alla presente, con le modalità sopra indicate, si provvederà alla revoca del contributo provvisoriamente concesso con la Determinazione rep. n. 2591 prot. n. 32221 del 15.12.2022";

VISTA

la nota del 16.03.2026 (acquisita al prot. RAS n. 7653 in pari data) con la quale l'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)** ha riscontrato, entro i termini fissati dall'Amministrazione, la suddetta nota prot. n. 6855 del 6.03.2026 (ULTIMO PREAVVISO DI REVOCA), trasmettendo la seguente documentazione:

- ALLEGATO 4 - Relazione periodica n. 1 giu-dic 2025 - Az. Agr. Mereu e Madeddu SS;
- ALLEGATO 5a -Informativa art. 13 GPDR - Soggetti beneficiari - Az. Agr. Mereu e Madeddu SS
- ALLEGATO 5b -Informativa art. 14 GPDR - Soggetti terzi - Agronomo Melis;
- ALLEGATO 5b -Informativa art. 14 GPDR - Soggetti terzi Impresa Arca Antonello;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

- ALLEGATO 16 - Format unico di variazione progetto - Az. Agr. Mereu e Madeddu SS;
- ALLEGATO 17 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI - Az. Agr. Mereu e Madeddu SS - al 10.12.2025;
- Preventivo Agronomo Emanuele F. Melis (1.12.2025);
- Lettera incarico Agronomo Emanuele F. Melis - Direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, collaudo tecnico amministrativo) (3.12.2025);
- Preventivo Impresa Edile Arca Antonello 21.07.2025;
- Contratto di Appalto firmato Impresa Edile Arca Antonello 01.09.2025;
- Cronoprogramma aggiornato intervento;
- Provvedimento_unico_3. Mereu (SUAPE) (18.02.2025);
- Parere UTP (2.10.2023);
- F3 - INIZIO LAVORI (10.12.2025);

CONSIDERATO

che dalla documentazione presentata dall'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)** con la succitata pec del 16.03.2026 (acquisita al prot. RAS n.7653 in pari data) emerge quanto segue:

- il Beneficiario non ha provveduto a trasmettere la documentazione probante il rispetto dei termini per l'avvio dell'intervento al 30.06.2023 attraverso il contratto di affidamento dell'incarico di progettazione;
- il Beneficiario non ha provveduto a completare la trasmissione delle relazioni periodiche atte a rappresentare lo stato di attuazione dell'intervento a copertura dell'intero periodo che va dalla stipula dell'Atto d'Obblighi, fino al 16.03.2026; inoltre, nell'ultima relazione periodica trasmessa il 16.03.2026 (ALLEGATO 4 - Relazione periodica afferente al periodo giugno - dicembre 2025) emerge che *"alla data odierna è stato effettuato il solo accantieramento dei lavori in conseguenza del maltempo che negli ultimi 90 giorni, dalla data di avvio dei lavori intervenuto il 10.12.2025 non ha*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

consentito l'esecuzione delle lavorazioni previste. Come da cronoprogramma aggiornato entro il 30 maggio c.a. verranno ultimati i lavori, salvo meglio" inoltre, veniva valorizzato un avanzamento finanziario della spesa pari a 0,00 Euro;

- nell'ALLEGATO 16 - Format unico di variazione progetto contenente anche le modifiche al cronoprogramma di progetto, emerge una contrazione importante dei tempi di esecuzione dei lavori che passa da 30 mesi (giugno 2023 - dicembre 2025) a 7 mesi (dicembre 2025 - giugno 2026); a tali 7 mesi devono, inoltre, essere decurtati i 3 mesi di sospensione per via del maltempo, con una ulteriore riduzione dei tempi di esecuzione che non garantirebbero l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte in tempi realistici e comunque entro la data del 30.06.2026;

- il Beneficiario non ha provveduto a trasmettere il computo metrico estimativo ed il cronoprogramma parti integranti del contratto d'appalto firmato Impresa Edile Arca Antonello 01.09.2025;

- il Beneficiario non ha provveduto a trasmettere i pareri della Soprintendenza ABAP territoriale e della Soprintendenza Speciale PNRR da cui avrebbero potuto desumersi anche eventuali prescrizioni;

DATO ATTO

che sulla scorta di quanto sopra precisato, permangono le criticità che hanno indotto l'Amministrazione a procedere con due preavvisi di revoca (note prot. n. 37137 del 11.12.2025 e prot. n. 6855 del 06.03.2026), atteso che, la documentazione oggi agli atti, non risulta ancora completa e atta a comprovare l'assolvimento degli obblighi assunti con la firma dell'Atto d'obblighi;

RITENUTO

che, alla luce della ricostruzione di cui sopra, l'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)** non abbia dimostrato di aver rispettato il termine del 30 giugno 2023 per l'avvio dell'intervento e di essersi adoperato per l'avvio tempestivo dello stesso per assicurare la conclusione dell'intervento entro i termini stabiliti dall'investimento 2.2;

DATO ATTO

che con Determinazione rep. n. 3510 prot. n. 38664 del 18.12.2025, il Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha disposto, tra l'altro, di concedere uno **slittamento dei termini fino al 15.05.2026**, per il rilascio dei certificati di completamento dei lavori, a tutti quei soggetti beneficiari che avevano avviato gli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

interventi (nei termini fissati dall'Avviso in più punti richiamato) e che non sarebbero arrivati a conclusione entro la data del 31 dicembre 2025;

- la predetta Determina nulla ha previsto in merito al termine del 30 giugno 2023 - fissato dall'Avviso (artt. 4.10 lett. b); 6.2; 12.2) in relazione all'avvio dell'intervento - che, pertanto, è rimasto invariato anche a seguito dell'adozione della predetta Determinazione;

CONSIDERATO

che non avendo il beneficiario **Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali)** dimostrato di aver avviato l'intervento nei termini (entro il termine del 30 giugno 2023) e alle condizioni stabilite nell'Avviso (artt. 4.10 lett. b); 6.2; 12.2) come richiamate nella Determina dirigenziale del 18 dicembre 2025, a decorrere dal termine del 30 giugno 2023 sono maturati i presupposti per la revoca del contributo, come previsto nell'Avviso (articolo 16.2), inoltre, il Beneficiario non ha dimostrato di essersi adoperato per l'avvio tempestivo dello stesso intervento, neppure dopo la predetta data, al fine di assicurare la conclusione dell'intervento entro i termini stabiliti dall'investimento 2.2 e, pertanto, alla data del 15.12.2025 non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della proroga;

CONSIDERATO

inoltre, quanto alla richiesta di proroga presentata dal Beneficiario in data 15.12.2025 (prot. RAS n. 37674 in pari data), in riscontro al succitato preavviso di revoca prot. n. 37137 del 11.12.2025, che:

- la stessa è stata trasmessa in data antecedente rispetto a quella della Determinazione rep. n. 3510 prot. n. 38664 del 18.12.2025, del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
- a quella data, risultava ancora pendente il riscontro al primo preavviso di revoca di cui alla citata nota prot. n. 37137 del 11.12.2025;
- nessun elemento di riscontro alle richieste avanzate dall'Amministrazione nel primo preavviso di revoca è stato fornito dal Beneficiario con la nota di mera richiesta di proroga dell'11.12.2025. Pertanto, alla data di adozione della succitata Determinazione rep. n. 3510 prot. n. 38664 del 18.12.2025 del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

e Sport, permanevano le criticità che avrebbero giustificato la revoca del finanziamento;

- in mancanza di riscontro, si è proceduto ad un ultimo preavviso di revoca con nota Prot. n. 6855 del 06/03/2026, chiedendo puntualmente al Beneficiario di trasmettere apposita documentazione (vedi supra);
- la documentazione trasmessa dal Beneficiario con la nota in oggetto non risulta ancora completa e tale da contribuire a superare le criticità di natura tecnica che hanno indotto l'Amministrazione a procedere con due preavvisi di Revoca (note prot. n. 37137 del 11.12.2025 e prot. n. 6855 del 06.03.2026);

RITENUTO

pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere:

- alla revoca del contributo di euro 120.000,00 provvisoriamente concesso con Determinazione rep. n. 2591 prot. n. 32221 del 15.12.2022 al Beneficiario Azienda Agricola Mereu e Madeddu Ss (Bortigali) per l'attuazione del progetto d'ambito denominato "Associazione Padru Mannu";
- con successivo atto, al disimpegno delle risorse di euro 120.000,00 disposto con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione n. 750 prot. n. 8220 dell'11.04.2023 nei confronti dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu Ss (Bortigali) (C.F. 01505800910 - cod. forn. 70069)** a valere sul capitolo SC09.0077, missione 05, programma 02, macroaggregato 203, titolo II, PcDF U.2.03.03.03.999, impegno n. 3000278685, CDR 00.11.01.03;
- alla conferma della cancellazione dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) - COVAR n. 1688243, del contributo di euro 120.000,00, concesso all'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu Ss (Bortigali) (C.F. 01505800910)** a titolo di "*d e minimis*" ed identificato agli atti con il «Codice de minimis Concessione RNA - COR 10080282»;

DATO ATTO

che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. nonché agli artt. 7, 15 e 19 del Codice di Comportamento del Personale RAS approvato con Delibera della Giunta regionale n. 68/31 del 31.12.2025;

DETERMINA

- ART. 1** Per le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, si dispone la revoca del contributo di euro 120.000,00 provvisoriamente concesso a favore del Beneficiario Azienda Agricola Mereu e Madeddu SS (Bortigali), C.F/P.IVA. 01505800910 per l'attuazione dell'intervento denominato "Associazione Padru Mannu" di cui alla concessione provvisoria avvenuta con Determinazione del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione rep. n. 2591 prot. n. 32221 del 15.12.2022;
- ART. 2** Di procedere con successivo atto al disimpegno delle risorse di euro 120.000,00 disposto con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione n. 750 prot. n. 8220 dell'11.04.2023 nei confronti dell'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu Ss (Bortigali) (C.F. 01505800910 - cod. forn. 70069)** a valere sul capitolo SC09.0077, missione 05, programma 02, macroaggregato 203, titolo II, PcDF U.2.03.03.03.999, impegno n. 3000278685, CDR 00.11.01.03;
- ART. 3** In conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017 , n. 115 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 ,della legge 24 dicembre 2012, n. 234" e successive modifiche e integrazioni, di confermare la cancellazione dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) - COVAR n. 1688243, del contributo di euro 120.000,00, concesso all'**Azienda Agricola Mereu e Madeddu Ss (Bortigali) (C.F. 01505800910)** a titolo di "*de minimis*" ed identificato agli atti con il «Codice de minimis Concessione RNA - COR 10080282».
- ART. 4** Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione regionale - al link <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/98970> dedicato alla procedura e sul BURAS.
- ART. 4** Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A. R. entro 60 giorni - o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Presidente della Repubblica entro 120 giorni - dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso;

La presente determinazione sarà trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari, per gli adempimenti di competenza, e notificata all'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della L.R. n. 31/ 1998, articolo 21, comma 9 e ss.mm.ii..

La Direttrice del Servizio

Elisabetta Pani

Siglato da :

MARIA CATERINA MELONI