

SIWE
Interventi per lo sviluppo del Sistema Informativo integrato del
Welfare Regionale
CUP: E71C17000060009

2° Addendum – 2022 integrativo alla
LETTERA DI INCARICO sottoscritta in data 12.01.2018

Secondo schema Allegato 2 alla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti alla società in house SardegnaIT s.r.l. aventi ad oggetto la fornitura di servizi strumentali in materia di information and communication technologies (ICT) in favore della Regione Autonoma della Sardegna sottoscritta il 30.12.2016

Data: 08.09.2022
Versione: 01.00
File: SIWE_ADDENDUM_integrativo_n2-2022_v1.00

Sottoscritto da:



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio attuazione della Programmazione Sociale
Dott.ssa Daniela Mulas



Sardegna IT
L'Amministratore Delegato
Dott. Alessio Grazietti

Acronimi e definizioni

<i>Acronimo</i>	<i>Descrizione</i>
CAT	Centrale regionale di Committenza
DG PS	Direzione generale Politiche Sociali
HD	Help Desk
MAC	Manutenzione Adeguativa e Correttiva
MEV	Manutenzione Evolutiva
POP	Piano Operativo di Progetto
RAS	Regione Autonoma della Sardegna
Rdl	Responsabile Incarico
RdS	Responsabile di Struttura
ROP	Referente Operativo di Progetto
SAL	Stato di Avanzamento Lavori
SIL	Sistema Informativo del Lavoro
SIPSO	Sistema Informativo delle POLitiche Sociali
SISaR	Sistema Informativo Sanitario Regionale
SIWE	Sistema Informativo Integrato del Welfare Regionale
SLA	Service Level Agreement
SUS	Sportello Unico dei Servizi
VAT	Verbale di Attività
WBS	Work Breakdown Structure

Indice

1	Oggetto dell'incarico (2° addendum integrativo all'incarico principale)	5
1.1.	Obiettivo dell'intervento integrativo	5
1.2.	Risultati e/o prodotti/deliverable attesi	5
1.3.	Riferimenti temporali di esecuzione e/o termini di scadenza delle attività integrative.....	6
2	Importo delle attività integrative	7
2.1.	Quadro economico riepilogativo ADDENDUM INTEGRATIVO n. 2	7
2.2.	Dettaglio Servizi integrativi.....	8
2.3.	Quadro economico complessivo e riepilogativo di progetto	8
2.4.	Linee di finanziamento e copertura finanziaria	10
3	Variazioni al progetto e al corrispettivo	10
4	Avvio e termine delle attività	10
4.1	Termini di esecuzione	10
5	Condizioni di vincolo e/o prerequisito	10
6	Oneri e obblighi a carico della Società	11
7	Norme di rinvio	11
8	Spese della lettera d'incarico, imposte, tasse e trattamento fiscale	11
9	Applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali	11

SIWE

Interventi per lo sviluppo del Sistema Informativo integrato del Welfare Regionale

2° Addendum - 2022 integrativo alla LETTERA DI INCARICO sottoscritta in data 12.01.2018

Addì **08 settembre 2022** in Cagliari, in attuazione della convenzione vigente stipulata in data 21.12.2016 tra la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito definita per brevità RAS o Regione) e Sardegna IT s.r.l. (di seguito definita per brevità Sardegna IT o Società),

- la **Regione Autonoma della Sardegna** - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio attuazione della Programmazione Sociale, in persona del direttore pro tempore del servizio Dott.ssa Daniela Mulas
- e
- **Sardegna IT S.r.l.** in persona del suo legale rappresentante Dott. Alessio Grazietti, Amministratore Delegato di Sardegna IT

PREMESSO che:

- con Delib.GR n. 67/10 del 16.12.2016 è stata approvata la nuova Convenzione Quadro atta a regolamentare gli affidamenti alla società in house SardegnaIT s.r.l. aventi ad oggetto la fornitura di servizi strumentali in materia di information and communication technologies (ICT) in favore della Regione Autonoma della Sardegna; tale convenzione è stata sottoscritta in data 21.12.2016 e, per essa, è stata disposta vigenza attuativa a partire dalla data del 30.12.2016;
- l'ANAC con Delibera n. 485 del 30.05.2018 ha deliberato l'iscrizione di Sardegna IT S.R.L. nel registro delle società in house (iscrizione del 08.06.2018), secondo le previsioni di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 - Iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house;
- in data 12.01.2018 è stata sottoscritta la lettera d'incarico SIWE - Interventi per lo sviluppo del Sistema Informativo integrato del Welfare Regionale;
- in data 06.10.2020 è stata sottoscritto l'addendum n.1 integrativo alla lettera d'incarico SIWE - Interventi per lo sviluppo del Sistema Informativo integrato del Welfare Regionale;
- RAS con nota prot. N. 12398 del 29.10.2020 (Prot. SardegnaIT n. 2701 del 02.11.2020), ha manifestato la necessità di avvalersi della società Sardegna IT, chiedendo specifica predisposizione di proposta di offerta tecnico-economica, finalizzata alla realizzazione di un sistema informativo a supporto dell'Osservatorio regionale sulla violenza, la cui costituzione è stata approvata in via definitiva dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 47/80 del 24.09.2020;
- in data 21.12.2020 Sardegna IT ha formulato specifica proposta di offerta tecnico-economica in riscontro alla nota RAS sopra richiamata, con l'offerta tecnico-economica in vers. 01 del 21.12.2020 e con formale trasmissione a RAS avvenuta via PEC con prot. n. 3435/2020 del 21.12.2020;
- in data 15.03.2022 è stata sottoscritto l'atto con oggetto: *Progetto "SIWE-Interventi per lo sviluppo del Sistema Informativo integrato del Welfare Regionale". Integrazione alla lettera di incarico del 12.01.2018 e all'addendum integrativo del 06.10.2020*, al fine di integrare la documentazione ufficiale dell'incarico con l'informazione relativa al CUP del progetto;
- la RAS con nota prot. N. 5978 del 27.04.2022 (Prot. SardegnaIT n. 1155 del 27.04.2022), in esecuzione della DGR n. 13/61 del 15.04.2022, ha manifestato la necessità di avvalersi della società Sardegna IT, chiedendo specifica predisposizione di proposta di offerta tecnico-economica, finalizzata alla realizzazione di attività di supporto e accompagnamento agli altri interventi del progetto SIWE in continuità con quanto già in essere con particolare riferimento al consolidamento della diffusione dei SI del SIWE per l'integrazione delle componenti sociale e sanitaria e per il completamento della banca dati delle strutture sociali;
- in data 24.05.2022 Sardegna IT ha formulato specifica proposta di offerta tecnico-economica in riscontro alla nota RAS sopra richiamata (Prot. SardegnaIT n. 1155 del 27.04.2022), con l'offerta tecnico-economica in vers. 01 del 24.05.2022 e con formale trasmissione alla RAS avvenuta via PEC con prot. n. 1482/2022;
- in data 30.05.2022 Sardegna IT ha integrato la proposta di offerta tecnico-economica con il dimensionamento delle attività, trasmesso formalmente via PEC con prot. n. 1541 del 30.05.2022;
- in data 31.05.2022 Sardegna IT ha inviato una nota di errata corrige relativa al dimensionamento delle attività, trasmessa formalmente via PEC con prot. n.1552 del 31.05.2022;

- con determinazione dirigenziale RAS n. 738 prot. 14314 del 31.08.2022 è stata approvata l'offerta tecnico-economica, comunicando la relativa approvazione a Sardegna IT, mediante invio via PEC della stessa determinazione (prot. Sardegna IT n. 2404 del 31.08.2022);
- sulla base di quanto sopra premesso e richiamato, anche sulla base dei relativi approfondimenti e confronto negoziale, RAS e Sardegna IT intendono procedere con la sottoscrizione del presente *2° Addendum integrativo* a cui è allegata, quale parte integrante e sostanziale, la citata offerta tecnico-economica resa da Sardegna IT nella vers. 01 del 24.05.2022;
- per quanto non regolamentato dal presente Addendum Integrativo n. 2 all'incarico SIWE e allegati da esso richiamati, si fa rimando al contenuto della Lettera dell'incarico principale del 12.01.2018 (e suoi allegati), nonché alla Convenzione Quadro vigente del 30.12.2016.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1 Oggetto dell'incarico (2° addendum - 2022 integrativo all'incarico principale)

Acronimo di progetto	SIWE
Denominazione del progetto	Interventi per lo sviluppo del Sistema Informativo integrato del WElfare Regionale
Struttura responsabile	Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio attuazione della Programmazione Sociale
Data inizio attività Addendum Integrativo	in prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività previste da POP vers. 04.00
Data prevista termine attività	30.06.2023

L'esecuzione delle attività e dei servizi sarà condotta secondo le modalità di cui alla proposta di offerta tecnico-economica, rilasciata in vers. 01 del 24.05.2022, che è assunta in allegato e parte integrante e sostanziale del presente Addendum, oltre che secondo quanto di seguito riportato.

1.1. Obiettivo dell'intervento integrativo

Rif.:	Descrizione
Obiettivo generale:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erogazione servizi di accompagnamento alla realizzazione e gestione del SIWE (assistenza, supporto specialistico e consulenziale) a valere sulle nuove risorse economiche per far fronte al completamento delle attività in essere in continuità sino al termine del progetto, mirati soprattutto al consolidamento e diffusione dei moduli SIWE per l'integrazione delle componenti Sociale e Sanitaria e per il completamento e diffusione della banca dati delle strutture sociali 2. Prosecuzione dell'erogazione dei servizi essenziali in incarico con rimodulazione attività a favore di quelle maggiormente necessarie

1.2. Risultati e/o prodotti/deliverable attesi

Le attività integrative del presente addendum sono da considerarsi una prosecuzione delle azioni di accompagnamento del progetto in essere, vengono quindi confermati i precedenti obiettivi di progetto, inoltre, considerata la loro rilevanza in questa fase di attuazione del progetto, si aggiungono i nuovi obiettivi specifici indicati dalla committenza rispetto al consolidamento e diffusione dei SI del SIWE per l'integrazione socio-sanitaria e il completamento della banca dati delle strutture sociali.

Si riportano di seguito i risultati del progetto attesi con il presente addendum:

Rif.:	Tipo	Descrizione
R06	Servizi di Supporto ed Assistenza	Gestione sistemistica (sistema esistente, presa in carico sistemi nuova fornitura - FASE 4)
R12	Servizi di Supporto ed Assistenza	Erogazione Servizio di supporto ed assistenza Help Desk (1°) per operatori del settore e cittadini
R13	Servizi di Supporto ed Assistenza	Assistenza di secondo livello, monitoraggio sistema SIPSO e gestione applicativa (sistema esistente e evoluzioni)

Rif.:	Tipo	Descrizione
R14	Servizi professionali	Assistenza di Secondo livello specialistica (supporto elaborazione e analisi dati, indicatori, BI, data entry, analisi e verifiche dati (task force verifiche a campione) di supporto alla realizzazione SIWE FASE III
R15	Servizi di Supporto ed Assistenza	Servizi di promozione e formazione (meeting di promozione territoriale, webinar, video tutorial - e-learning, materiale informativo) di supporto alle fasi del progetto
R16	Servizi professionali	Servizio di tutoraggio per formazione ed AFFIANCAMENTO nel territorio di supporto alle fasi del progetto
R17	Servizi di Supporto ed Assistenza	Servizi di attivazione TS-CNS con firma digitale presso eventi e altre iniziative di promozione territoriali di supporto alle fasi del progetto
R18	Servizi professionali	Erogazione servizi di consulenza specialistica nell'ambito dei sistemi informativi del Welfare, ivi compreso gli aspetti di privacy e rispetto delle normative e linee guida nazionali ed internazionali
R19	Servizi professionali	Erogazione servizi di consulenza a supporto della DG PS su attività strategiche nell'ambito dei sistemi informativi Welfare (partecipazione al tavolo multidisciplinare SIWE)
R20	Servizi professionali	Erogazione servizi di supporto consulenziale amministrativo/legale, in materia di leggi e regolamenti e supporto per la redazione e l'emissione di documenti amministrativi relativi ai progetti, utilizzazione delle risorse comunitarie, ecc.
R24	Servizi di Supporto ed Assistenza e consulenza	Consolidamento diffusione dei sistemi utilizzati dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali, anche con riferimento alle componenti di integrazione tra i sistemi informativi sociale e sanitario
R25	Servizi di Supporto ed Assistenza e consulenza	Completamento mappatura delle strutture sociali attraverso la banca dati realizzata sul SIWE e diffusione del sistema allo scopo di rilevare importanti informazioni per la DGPS quali: dati relativi al personale, alle tariffe ecc.

1.3. Riferimenti temporali di esecuzione e/o termini di scadenza delle attività integrative

Termini	Data obiettivo	Descrizione obiettivo	Rif. Risultati/Prodotti
TI1	30.06.2023	Conclusione attività dell'incarico	tutti

2 Importo delle attività integrative

L'importo fissato per l'esecuzione del presente Addendum Integrativo ammonta a **euro 600.000,00 (I.V.A. inclusa)**, come meglio descritto nei seguenti prospetti economici:

2.1. Quadro economico riepilogativo ADDENDUM INTEGRATIVO n. 2

Fonte di finanziamento	Rif. Dlgs 118	Liv V	Cod	u.m.	IVA Esclusa	IVA Inclusa
PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	consumo	356.003,28	434.324,00
PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	consumo	30.800,00	37.576,00
PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	consumo	105.000,00	128.100,00
					491.803,28	600.000,00

2.2. Dettaglio Servizi integrativi

Si specificano nella tabella seguente le attività integrative previste:

Dimensionamento economico - Addendum Integrativo n. 2										
L1	L2	L3	Attività	Tip.	Fonte finanz.	Rif. Dlgs 118	Cod. Voce	u.m.	Importo complessivo	
4	0	0	FASE 3 - Interventi complementari, Azioni di accompagnamento e servizi di supporto al SIWE							
4	4	0	Servizi di supporto e consulenza specialistica in ambito e-Welfare							
4	4	1	Servizi assistenza hd e specialistica (HD1, HD2, tutoraggio/formazione, servizi organizzativi e di promozione, ecc.)	Servizi/Forniture	I/E	PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	consumo	347.000,00
4	4	2	Servizi gestione operativa (CSR)	Servizi	I	PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	consumo	30.800,00
4	4	3	Supporto consulenziale specialistico (amministrativo, progettuale, di gestione e coordinamento del progetto, DEC, ecc)	Servizi	I/E	PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	consumo	105.000,00
7	0	0	Altre somme a budget							
7	1	0	Spese generali dirette ed indirette, missioni e trasferte							
				SG		PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	consumo	9.003,28
TOTALE NETTO ADDENDUM INTEGRATIVO N. 2									491.803,28	
IVA 22%									108.196,72	
TOTALE LORDO ADDENDUM INTEGRATIVO N. 2									600.000,00	

2.3. Quadro economico complessivo e riepilogativo di progetto

Si riepiloga nella tabella seguente il nuovo quadro economico complessivo di progetto, che tiene conto della proposta economica integrativa dell'Addendum n.2:

Fonte di finanziamento	Rif. Dlgs 118	Liv V	Cod	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
				IVA Inclusa						

Fonte di finanziamento	Rif. Dlgs 118	Liv V	Cod	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
				IVA Inclusa						
PO FSE 2014-2020 FASE 1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	99.431,07	121.136,01	133.336,32	53.096,95	0,00	0,00	407.000,35
PO FSE 2014-2020 FASE 1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	33.855,00	41.272,60	35.404,40	29.280,00	7.320,00	0,00	147.132,00
PO FSE 2014-2020 FASE 1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	0,00	-	610,00	0,00	4.248,05	0,00	4.858,05
PO FSE 2014-2020 FASE 3	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	11.752,50	33.576,88	14.328,53	183.629,77	60.894,51	0,00	304.182,19
PO FSE 2014-2020 FASE 3	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	21.503,81	32.957,90	29.194,34	41.998,21	61.173,15	0,00	186.827,41
PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002	0,00	0,00	0,00	0,00	263.032,00	171.292,00	434.324,00
PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00	23.912,00	37.576,00
PO FSE 2014-2020 addendum 2 FASE 3	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	0,00	0,00	0,00	0,00	68.320,00	59.780,00	128.100,00
PO-FESR 2014-2020 FASE 1	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	102.179,58	113.361,77	113.485,07	27.359,26	0,00	0,00	356.385,68
PO-FESR 2014-2020 FASE 3	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	17.125,24	62.704,24	30.624,11	48.730,09	74.294,66	0,00	233.478,34
PO-FESR 2014-2020 addendum INCARICO FASE 1	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	0,00	0,00	81.141,38	75.934,40	16.538,55	0,00	173.614,33
PO-FESR 2014-2020 addendum INCARICO FASE 3	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	0,00	0,00	58.193,37	29.333,45	239.194,83	109.800,00	436.521,65
PO-FESR 2014-2020 addendum INCARICO FASE 4	Hardware	Server	U.2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
PO-FESR 2014-2020 addendum INCARICO FASE 4	Hardware	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	0,00	0,00	5.941,40	70.411,81	33.446,79	0,00	109.800,00
TOTALE INCARICO SARDEGNA IT										3.070.000,00

In rosso sfondo verde le linee integrative proposte con l'addendum n. 2. Si precisa inoltre che le rimodulazioni dei budget associate alle attività già previste nell'incarico e che saranno meglio dettagliate nel prossimo piano operativo di progetto non hanno modificato il valore complessivo delle linee aggregate per tipologia di finanziamento e PCF.

2.4. Linee di finanziamento e copertura finanziaria

3. Quadro di finanziamento COMPRENSIVO DI ADDENDUM INTEGRATIVO n. 2	Importo complessivo
Importo netto attività e servizi previsti da POP v. 04.00	2.024.590,17
<i>IVA al 22%</i>	<i>445.409,83</i>
Importo netto attività e servizi previsti da ADDENDUM INTEGRATIVO n. 2	491.803,28
<i>IVA al 22% da ADDENDUM INTEGRATIVO N. 2</i>	<i>108.196,72</i>
Importo LORDO attività e servizi previsti da ADDENDUM INTEGRATIVO N. 2	600.000,00
Totale NETTO incarico complessivo	2.516.393,45
<i>IVA al 22% COMPLESSIVA</i>	<i>553.606,55</i>
Totale LORDO incarico complessivo	3.070.000,00

Gli importi relativi alle attività integrative descritte per l'ADDENDUM N. 2 all'incarico SIWE possono trovare copertura con imputazione alle seguenti fonti di finanziamento:

Direzione	Fonte di finanziamento	Capitolo	Importo da finanziare IVA INCLUSA
RAS Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Direzione generale delle Politiche Sociali Servizio attuazione della Programmazione Sociale	PO-FSE 2014-2020	xxxx	600.000,00
Totale finanziamento Addendum integrativo n. 2			600.000,00

3 Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la Regione, per il tramite del referente RAS per l'esecuzione del presente incarico richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate secondo le tariffe previste nel *Catalogo dei servizi* allegato alla Convenzione Quadro.

Tuttavia, nel caso in cui le medesime dovessero comportare categorie di servizi o attività non previste o l'impiego di beni o servizi per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale o di cui la società non abbia pronta disponibilità, si procederà alla formazione di nuove tariffe.

4 Avvio e termine delle attività

4.1 Termini di esecuzione

La presente proposta integrativa all'incarico SIWE considera l'esecuzione dei servizi integrativi e/o rimodulati secondo quanto di seguito riportato:

- Avvio esecuzione:
 - dalla sottoscrizione dell'addendum e comunque non prima della registrazione e del perfezionamento contabile dell'impegno di spesa, per le attività finanziate con le nuove risorse economiche
 - in continuità con i mesi precedenti, per quanto concerne le attività rimodulate.
- Termine esecuzione: 30.06.2023, eventualmente prorogabile secondo accordi con il committente

5 Condizioni di vincolo e/o prerequisite

Nessuna.

6 Oneri e obblighi a carico della Società

Conformemente alla vigente Convenzione Quadro e alle altre norme ivi previste che stabiliscono oneri e obblighi a carico della società, Sardegna IT si obbliga ad assicurare un'esecuzione della prestazione a "regola d'arte", nonché a farsi carico degli oneri indicati nelle predette disposizioni.

In particolare nel caso in cui si dovesse operare attraverso acquisizioni esterne di beni o servizi, la società si atterrà alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 nonché alle altre norme applicabili alle amministrazioni aggiudicatrici. Nelle ipotesi di affidamento da parte della Società di consulenze e di collaborazioni si osserveranno i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

7 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si richiamano le disposizioni della Convenzione Quadro sottoscritta il 21.12.2016 e vigente dal 30.12.2016, indicata in premessa, e a tutti i suoi allegati.

8 Spese della lettera d'incarico, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto e quelle a esse inerenti e conseguenti sono a totale carico della società.

9 Applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

Il presente affidamento riferisce a prosecuzione dell'incarico SIWE e viene attribuito in conformità al Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Si conferma pertanto che, in merito Sardegna IT provvederà secondo le medesime modalità già adottate per l'esecuzione dell'incarico SIWE, e a integrazione dell'incarico principale (sulla base del presente Addendum n. 2):

- Sardegna IT è designata come responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'esecuzione di attività e servizi rese nell'ambito del progetto SIWE "Interventi per lo sviluppo del Sistema Informativo integrato del WELfare Regionale" (accordo di designazione prot. Sardegna IT n. 1927 del 07.07.2022, prot. RAS n 10607 del 08.07.2022).
- Sardegna IT, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, darà puntuale informativa agli interessati esplicitando le finalità del trattamento, con le modalità e nei termini previsti.
- Sardegna IT si impegna ad adottare congrue misure di organizzazione e di mitigazione e, soprattutto, ove possibile, di eliminazione dei rischi connessi con il trattamento dei dati personali, in particolare delle persone fisiche, in conformità alla normativa nazionale vigente e agli atti normativi e attuativi, nonché alle relative circolari e linee guida emanati dalla Regione Autonoma della Sardegna, attinenti alla materia e precisamente:
 - D.G.R. n. 21/8 del 24.04.2018 Modello organizzativo e adempimenti finalizzati all'applicazione del Regolamento(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
 - D.G.R. n. 24/27 del 14.05.2018 Modello organizzativo generale della gestione documentale regionale. Misure di adeguamento al Codice dell'Amministrazione digitale e al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Data di sottoscrizione, 08 settembre 2022

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociali –
Servizio attuazione della Programmazione Sociale

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Daniela Mulas
Firmato digitalmente

Sardegna IT S.r.l.

L'Amministratore Delegato
ing. Alessio Grazietti
Firmato digitalmente