



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

ORDINANZA N.1786/109 DEL 6 novembre 2018

OGGETTO: Accordo di programma del 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

20IR007/G4-1- Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I - € 25.300.000,00 - CUP F77B15000220003.

Progetto esecutivo delle "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale". Importo complessivo contrattuale € 465.878,84, IVA esclusa. CIG 7150705470.

Impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 148.798,50, inclusa l'IVA, in favore della Società Geotecnica S.r.l. (Capogruppo R.T.I.) per il pagamento del secondo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori.

-----0-----

L'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI
in qualità di
SOGGETTO ATTUATORE
del COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SARDEGNA

VISTO

l'Accordo di Programma stipulato in data 4 novembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna, per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), la cui attuazione è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, che ha destinato la somma di € 25.300.000 a favore dell'intervento denominato 20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I;



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

- VISTA** l'Ordinanza n. 243/1 del 2 marzo 2016 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha nominato l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 4 novembre 2015;
- VISTA** l'Ordinanza n. 303/2 del 10 marzo 2016 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha individuato la struttura di supporto per lo svolgimento delle attività in capo al Commissario medesimo, finalizzate all'attuazione dell'Accordo di programma in data 4 novembre 2015;
- VISTA** la Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 26.05.2015 con la quale l'Autorità di Bacino ha approvato in via definitiva il citato "Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia";
- VISTA** l'Ordinanza n. 94/5 del 31.01.2017, con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per le attività di progettazione e direzione dei lavori e nominato il Responsabile del Procedimento relativamente all'intervento "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale*";
- VISTA** l'Ordinanza n. 117/9 del 03.02.2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale*", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- VISTA** l'Ordinanza n. 200/13 del 20.02.2017, con la quale è stata rettificata l'Ordinanza n. 117/9 del 03 febbraio 2017 ed è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'intervento "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale*", dell'importo complessivo di € 950.000,00;
- CONSIDERATO** che la stessa Ordinanza n. 200/13 del 20.02.2017, ha disposto che alla spesa complessiva di € 950.000,00, si farà fronte con i fondi di cui all'Accordo di programma del 4 novembre 2015 relativi all'intervento "20IR007/G4-1- Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche Lotto I" dell'importo di € 25.300.000,00 - CUP F77B15000220003;
- VISTA** l'Ordinanza a contrarre n. 1301/22 del 18.07.2017, con la quale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori e dei servizi



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

dell'intervento *"Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale"*;

CONSTATATO

che con Bando di gara n. 7/2017/LL.PP., pubblicato nelle forme di legge, è stata indetta per il giorno 08.08.2017, la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori e dei servizi dell'intervento *"Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle aste fluviali - Bacino del Rio Seligheddu"*, dell'importo complessivo a base d'asta di € 651.224,16, IVA esclusa, così ripartito: € 388.505,10, importo dei lavori a corpo, soggetto a ribasso d'asta; € 8.709,00, importo degli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta; € 185.066,56, importo delle analisi di laboratorio a corpo, soggetto a ribasso d'asta; € 18.000,00, importo delle relazioni conclusive sulle indagini a corpo, soggetto a ribasso d'asta; € 50.943,50, importo delle bonifiche ordigni e mappature dei sottoservizi a corpo, non soggetto a ribasso d'asta, da aggiudicare con il sistema di procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, lettera a e dell'art. 97, comma 8 del Codice dei Contratti;

VISTA

l'Ordinanza n. 1948/33 del 29.11.2017, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto misto di lavori e servizi in oggetto, in favore dell'operatore economico primo graduato Raggruppamento Temporaneo di Imprese Geotecnica s.r.l. del Dott. Michele D'Angelo & C. (Capogruppo) di Pescara (PE) - Geotecnica Consulting di D'Angelo Antonio (Mandante) - Ecosistem s.r.l. (Mandante) di Napoli (NA), codice fiscale/partita IVA 00295460687, con sede in Pescara (PE), per l'importo complessivo di € 465.878,84 di cui, al netto del ribasso d'asta offerto, pari al 31,331%, € 266.782,57 per lavori a corpo, € 127.083,36 per analisi di laboratorio a corpo e € 12.360,42 per relazioni conclusive sulle indagini a corpo e, non soggetti a ribasso d'asta € 8.709,00 per oneri della sicurezza e € 50.943,50 per bonifiche ordigni bellici e mappature sottoservizi a corpo;

CONSIDERATO

che in data 31.01.2018, il Direttore dei lavori Ing. Michele Cottu, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento Ing. Costantino Azzena, ha proceduto alla consegna d'urgenza dei lavori di cui trattasi all'impresa Geotecnica s.r.l.;

PRESO ATTO

che in data 21.02.2018, Repertorio n. 3826, è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Geotecnica S.r.l. (capogruppo), la Geotecnica Consulting e la Ecosistem S.r.l. (mandanti);

VISTA

l'Ordinanza n. 589/18 del 23.03.2018 con la quale è stata erogata l'anticipazione di € 113.674,44, di cui € 93.175,77 pari al 20% dell'importo



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

contrattuale ed € 20.498,67 per il pagamento dell'IVA;

- VISTA** l'Ordinanza n. 1312/66 del 12.07.2018 con la quale è stato disposto il pagamento della fattura elettronica n. 2/3 del 28.06.2018, emessa dalla Società Geotecnica del dott. Michele d'Angelo & C. Srl, relativamente al 1° SAL, dell'importo di € 277.120,30 comprensivo di IVA, da corrispondere in regime di scissione dei pagamenti (imponibile € 227.147,79 più IVA € 49.972,51);
- PRESO ATTO** della comunicazione inviata via PEC, prot. in arrivo n. 1623 del 21.09.2018 e la successiva dichiarazione del rappresentante legale del R.T.I., prot. in arrivo n. 1717 del 23.10.2018, con la quale la Società Geotecnica s.r.l. ha chiesto a questa Amministrazione, di provvedere al pagamento diretto dell'importo di € 10.000,00 a favore dell'impresa Eurocantieri s.r.l., subappaltatrice delle opere di bonifica ordigni bellici e mappatura dei sottoservizi dei lavori in oggetto, a titolo di saldo della fattura n. 2 emessa dal subappaltatore in data 14.06.2018 dell'importo complessivo di € 35.000,00, saldata parzialmente dalla Società Geotecnica s.r.l. per un importo pari a € 25.000,00, come risulta dalla quietanza di pagamento all'uopo rilasciata dalla medesima subappaltatrice;
- PRESO ATTO** della fattura elettronica n. 2/4 del 22.10.2018 che la società Geotecnica S.r.l. ha emesso per la parte di propria competenza, relativamente al 2° ed ultimo SAL, dell'importo di € 32.517,16 comprensivo di IVA, da corrispondere in regime di scissione dei pagamenti (imponibile € 26.653,41 più IVA € 5.863,75);
- PRESO ATTO** della fattura elettronica n. 15/02 del 23.10.2018 che la società Ecosistem S.r.l. ha emesso per la parte di propria competenza, relativamente al 2° ed ultimo SAL, dell'importo di € 116.281,34 comprensivo di IVA, da corrispondere in regime di scissione dei pagamenti (imponibile € 95.312,57 più IVA € 20.968,77);
- VISTA** la relazione istruttoria del 23.10.2018, con la quale il Coordinatore della struttura di supporto del Commissario, esaminati e verificati tutti gli atti contabili, ha espresso parere favorevole all'impegno, alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 148.798,50, comprensivo di IVA, risultante dal *Certificato di pagamento n. 3* del 09.10.2018, relativamente al secondo e ultimo stato di avanzamento lavori secondo la seguente articolazione:
- € 16.653,41 più IVA € 5.863,75 da corrispondere alla società Geotecnica S.r.l. per la fattura n. 2/4 del 22.10.2018, al netto del pagamento diretto alla società subappaltatrice Eurocantieri ;
 - € 10.000,00 da corrispondere alla società subappaltatrice Eurocantieri s.r.l. a saldo della fattura n. 2 del 14.06.2018, dell'importo di € 35.000,00, intestata alla società Geotecnica s.r.l. e da questa saldata



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

- soltanto parzialmente;
- € 95.312,57 più IVA € 20.968,77 da corrispondere alla società Geotecnica S.r.l. per la fattura n. 15/02 del 22.10.2018, emessa dalla società Ecosistem S.r.l. dell'importo di € 116.281,34;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno e alla liquidazione delle fatture di cui trattasi a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 6007 "COM GOV RISC IDROG SARDEGNA";

CONSIDERATO che, in virtù della citata Ordinanza n. 243/1 del 2 marzo 2016, il Soggetto attuatore è autorizzato a predisporre e firmare i provvedimenti di impegno e liquidazione, nonché gli ordinativi di pagamento, delle spese relative all'attuazione degli interventi inseriti nell'Accordo di programma del 4 novembre 2015;

ORDINA

Art. 1 E' impegnata sulla contabilità speciale n. 6007 "COM GOV RISC IDROG SARDEGNA", che presenta la disponibilità necessaria, la somma complessiva di **€ 148.798,50** comprensiva di IVA, da corrispondere in regime di scissione dei pagamenti, per il pagamento dell'importo stabilito nel certificato di pagamento n. 3, relativo al secondo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori in oggetto.

Art. 2 Sull'impegno di cui all'Art. 1, in conformità con quanto indicato nella relazione istruttoria del Coordinatore della struttura di supporto del Commissario, è autorizzata la liquidazione e il pagamento dell'importo complessivo di **€ 148.798,50**, risultante dalla somma dei seguenti importi:

- **€ 111.965,98** a favore della società Geotecnica S.r.l., P. Iva/Cod. Fisc. 00295460687, quale corrispettivo per le fatture n. 2/4 del 22.10.2018 emessa dalla medesima Società e per la fattura n. 15/02 del 23.10.2018 emessa dalla società Ecosistem s.r.l., mediante versamento sul conto corrente bancario codice IBAN IT52F084731540000000124063, presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella - Agenzia di Pescara;
- **€ 10.000,00** a favore della società Eurocantieri S.r.l., con sede in Cagliari, Via G. Carducci n. 5, P. Iva/Cod. Fisc. 03450530922, sul conto corrente bancario codice IBAN IT76S0305904823100000004865, acceso presso la Banca Intesa - Filiale di Cagliari;
- **€ 26.832,52** per il pagamento dell'IVA a favore del Tesoro dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1203, articolo 12.



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

- Art. 3** L'Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente Ordinanza.
- Art. 4** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario di Governo.

per il Commissario di Governo
Il Soggetto Attuatore
L'Assessore dei Lavori Pubblici
Edoardo Balzarini



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Accordo di programma del 4 novembre 2015 per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

20IR007/G4-1- Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I - € 25.300.000,00 - CUP F77B15000220003.

Progetto esecutivo delle "Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale". Importo complessivo contrattuale € 465.878,84, IVA esclusa - CIG 7150705470.

Impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 148.798,50, inclusa l'IVA, in favore della Società Geotecnica S.r.l. (Capogruppo R.T.I.) per il pagamento del secondo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori.

-----0-----

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE
in qualità di
COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO del COMMISSARIO

VISTO

l'Accordo di Programma stipulato in data 4 novembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sardegna, per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), la cui attuazione è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, che ha destinato la somma di € 25.300.000 a favore dell'intervento denominato 20IR007/G4 - Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto I;

VISTA

l'Ordinanza n. 243/1 del 2 marzo 2016 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha nominato l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 4



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

novembre 2015;

- VISTA** l'Ordinanza n. 303/2 del 10 marzo 2016 con la quale il Presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ha individuato la struttura di supporto per lo svolgimento delle attività in capo al Commissario medesimo, finalizzate all'attuazione dell'Accordo di programma in data 4 novembre 2015;
- VISTA** la Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 26.05.2015 con la quale l'Autorità di Bacino ha approvato in via definitiva il citato "Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia";
- VISTA** l'Ordinanza n. 94/5 del 31.01.2017 con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per le attività di progettazione e direzione dei lavori e nominato il Responsabile del Procedimento relativamente all'intervento "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale*";
- VISTA** l'Ordinanza n. 117/9 del 03.02.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale*", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- VISTA** l'Ordinanza n. 200/13 del 20.02.2017 con la quale è stata rettificata l'Ordinanza n. 117/9 del 03.02.2017 ed è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'intervento "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale*", dell'importo complessivo di € 950.000,00;
- CONSIDERATO** che la stessa Ordinanza n. 200/13 del 20.02.2017, ha disposto che, alla spesa complessiva di € 950.000,00, si farà fronte con i fondi di cui all'Accordo di programma del 4 novembre 2015 relativi all'intervento "20IR007/G4-1- Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche Lotto I" dell'importo di € 25.300.000,00 - CUP F77B15000220003;
- VISTA** l'Ordinanza a contrarre n. 1301/22 del 18.07.2017, con la quale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori e dei servizi dell'intervento "*Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia - Bacino del rio Seligheddu - Indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale*";
- CONSTATATO** che con Bando di gara n. 7/2017/LL.PP., pubblicato nelle forme di legge, è



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

stata indetta per il giorno 08.08.2017, la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori e dei servizi dell'intervento ""Piano delle indagini geognostiche e di caratterizzazione ambientale delle aste fluviali - Bacino del Rio Seligheddu", dell'importo complessivo a base d'asta di € 651.224,16, IVA esclusa, così ripartito: € 388.505,10, importo dei lavori a corpo, soggetto a ribasso d'asta; € 8.709,00, importo degli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta; € 185.066,56, importo delle analisi di laboratorio a corpo, soggetto a ribasso d'asta; € 18.000,00, importo delle relazioni conclusive sulle indagini a corpo, soggetto a ribasso d'asta; € 50.943,50, importo delle bonifiche ordigni e mappature dei sottoservizi a corpo, non soggetto a ribasso d'asta, da aggiudicare con il sistema di procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, lettera a e dell'art. 97, comma 8 del Codice dei Contratti;

VISTA

l'Ordinanza n. 1948/33 del 29.11.2017 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto misto di lavori e servizi in oggetto, in favore dell'operatore economico primo graduato Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Geotecnica s.r.l. del Dott. Michele D'Angelo & C. (Capogruppo) di Pescara (PE) - Geotecnica Consulting di D'Angelo Antonio (Mandante) - Ecosistem s.r.l. (Mandante) di Napoli (NA), codice fiscale/partita IVA 00295460687, con sede in Pescara (PE), per l'importo complessivo di € 465.878,84 di cui, al netto del ribasso d'asta offerto, pari al 31,331%, € 266.782,57 per lavori a corpo, € 127.083,36 per analisi di laboratorio a corpo e € 12.360,42 per relazioni conclusive sulle indagini a corpo e, non soggetti a ribasso d'asta € 8.709,00 per oneri della sicurezza e € 50.943,50 per bonifiche ordigni bellici e mappature sottoservizi a corpo;

CONSIDERATO

che in data 31.01.2018, il Direttore dei lavori Ing. Michele Cottu, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento Ing. Costantino Azzena, ha proceduto alla consegna d'urgenza dei lavori di cui trattasi all'impresa Geotecnica s.r.l.;

PRESO ATTO

che in data 21.02.2018, Repertorio n. 3826, è stato stipulato il Contratto d'Appalto tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Sardegna e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Geotecnica S.r.l. (capogruppo), la Geotecnica Consulting e la Ecosistem S.r.l., (mandanti);

VISTA

l'Ordinanza n. 589/18 del 23.03.2018 con la quale è stata erogata l'anticipazione di € 113.674,44, di cui € 93.175,77 pari al 20% dell'importo contrattuale ed € 20.498,67 per il pagamento dell'IVA;

VISTA

l'Ordinanza n. 1312/66 del 12.07.2018 con la quale è stato disposto il pagamento della fattura elettronica n. 2/3 del 28.06.2018, emessa dalla Società Geotecnica del dott. Michele D'Angelo & C. Srl, relativamente al 1°



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

SAL, dell'importo di € 277.120,30 comprensivo di IVA, da corrispondere in regime di scissione dei pagamenti (imponibile € 227.147,79 più IVA € 49.972,51);

- VISTA** la comunicazione inviata via PEC, prot. in arrivo n. 1623 del 21.09.2018 e la successiva dichiarazione del rappresentante legale del R.T.I., prot. in arrivo n. 1717 del 23.10.2018, con la quale la Società Geotecnica s.r.l. ha chiesto a questa Amministrazione, di provvedere al pagamento diretto dell'importo di € 10.000,00 a favore dell'impresa Eurocantieri s.r.l., subappaltatrice delle opere di bonifica ordigni bellici e mappatura dei sottoservizi dei lavori in oggetto, a titolo di saldo della fattura n. 2 emessa dal subappaltatore in data 14.06.2018 dell'importo complessivo di € 35.000,00, saldata parzialmente dalla Società Geotecnica s.r.l. per un importo pari a € 25.000,00, come risulta dalla quietanza di pagamento all'uopo rilasciata dalla medesima subappaltatrice;
- RITENUTO** di dover provvedere, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al pagamento diretto della Società subappaltatrice, per l'importo di 10.000,00 €, a titolo di saldo dovuto alla medesima da parte della Geotecnica s.r.l., in relazione alla citata fattura n. 2 del 14.06.2018 decurtando l'importo in parola da quanto dovuto alla società Geotecnica s.r.l.;
- VISTO** il Certificato di Pagamento n. 3 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 09.10.2018 dell'importo complessivo di € 148.798,50, di cui € 121.965,98 per lavori ed € 26.832,52 per IVA al 22%;
- VISTA** la fattura elettronica n. 2/4 del 22.10.2018 che la società Geotecnica S.r.l. ha emesso per la parte di propria competenza, relativamente al 2° ed ultimo SAL, dell'importo di € 32.517,16 comprensivo di IVA, da corrispondere in regime di scissione dei pagamenti (imponibile € 26.653,41 più IVA € 5.863,75);
- VISTA** la fattura elettronica n. 15/02 del 23.10.2018 che la società Ecosistem S.r.l. ha emesso per la parte di propria competenza, relativamente al 2° ed ultimo SAL, dell'importo di € 116.281,34 comprensivo di IVA, da corrispondere in regime di scissione dei pagamenti (imponibile € 95.312,57 più IVA € 20.968,77);
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 8 del sopra citato contratto in data 21.02.2018, Repertorio n. 3826, la società Geotecnica s.r.l. è autorizzata ad incassare le somme dovute per conto delle Società mandanti e provvedere direttamente al pagamento delle medesime;
- VISTA** la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Società Geotecnica s.r.l. in data 10.01.2018, richiamata in contratto, dalla



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

quale risultano gli estremi del conto corrente bancario dedicato al pagamento dei corrispettivi dovuti, identificato con il codice IBAN IT52F084731540000000124063 presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella - Agenzia di Pescara;

PRESO ATTO della positiva verifica dei documenti di regolarità contributiva (DURC) delle imprese Geotecnica S.r.l. (n. 11386524, scadenza 08/11/2018), Geotecnica Consulting (n. 11229701, scadenza 26/10/2018) Ecosistem s.r.l. (n. 12146300, scadenza 12/01/2019) e della Società subappaltatrice Eurocantieri s.r.l. (n. 12839389, scadenza 15/12/2018);

VERIFICATO che dal controllo preventivo sulle eventuali pendenze fiscali in capo alle Imprese costituenti la R.T.I., effettuato in data 23.10.2018 tramite visure telematiche n. 2018000002747164 (Geotecnica S.r.l.), n. 2018000002747269 (Eurocantieri s.r.l.) e n. 2018000002758043 (Ecosistem S.r.l.) presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, le stesse sono risultate non inadempienti;

VISTA la disponibilità delle somme necessarie al pagamento degli importi suddetti a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 6007 "COM GOV RISC IDROG SARDEGNA";

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'impegno, alla liquidazione e al pagamento, dell'importo di **€ 148.798,50** comprensivo di IVA da corrispondere in regime di scissione dei pagamenti, relativo ai seguenti importi:

- € 16.653,41 più IVA € 5.863,75 da corrispondere alla società Geotecnica S.r.l. per la fattura n. 2/4 del 22.10.2018, al netto del pagamento diretto alla società subappaltatrice Eurocantieri ;
- € 10.000,00 da corrispondere alla società subappaltatrice Eurocantieri.s.r.l. a saldo della fattura n. 2 del 14.06.2018, dell'importo di € 35.000,00, intestata alla società Geotecnica s.r.l. e da questa saldata soltanto parzialmente;
- € 95.312,57 più IVA € 20.968,77 da corrispondere alla società Geotecnica S.r.l. per la fattura n. 15/02 del 23.10.2018, emessa dalla società Ecosistem S.r.l. dell'importo di € 116.281,34.

Si propone pertanto l'emissione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- **€ 111.965,98** a favore della società Geotecnica S.r.l., P. Iva/Cod. Fisc. 00295460687, quale corrispettivo per le fatture n. 2/4 del 22.10.2018 emessa dalla medesima Società e per la fattura n. 15/02 del 23.10.2018 emessa dalla società Ecosistem s.r.l., mediante versamento sul conto corrente bancario codice IBAN IT52F084731540000000124063,



COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale dei lavori pubblici
Servizio opere idriche e idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario

presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella -
Agenzia di Pescara;

- **€ 10.000,00** a favore della società Eurocantieri s.r.l., con sede in Cagliari, Via G. Carducci n. 5, P. Iva/Cod. Fisc. 03450530922, sul conto corrente bancario codice IBAN IT76S0305904823100000004865, acceso presso la Banca Intesa - Filiale di Cagliari;
- **€ 26.832,52** per il pagamento dell'IVA a favore del Tesoro dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1203, articolo 12.

Cagliari, 23.10.2018

**Il Coordinatore della Struttura di supporto
del Commissario
Il Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche
Ing. Costantino Azzena**