



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

Prot. n. 18643

Cagliari, 04/08/2021

- > Alla Consulmedia s.r.l.  
[info@pec.consulmedia.it](mailto:info@pec.consulmedia.it)
- > e, p.c. Al Servizio SVASI  
[amb.sasi@regione.sardegna.it](mailto:amb.sasi@regione.sardegna.it)

**Oggetto: Servizio per la bonifica e l'aggiornamento dei dati contenuti nel Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di cui al Programma CEM – Terza proroga per la conclusione del Servizio**

In riferimento al Servizio di cui all'oggetto, si premette che durante il corso delle attività, a causa dell'emergenza nazionale determinata dalla pandemia da Covid-19, il RUP ha concesso alla Consulmedia Srl due proroghe sull'ultimazione dei lavori. La prima di 60 giorni con scadenza del termine dei lavori al 20.01.2021, di cui alla nota prot. DGA n. 8817 del 30.04.2020, la seconda di 90 giorni con nuovo termine al 20.04.2021, di cui alla nota prot. DGA n. 1283 del 19.01.21.

Si ricorda inoltre che durante il corso delle attività, su richiesta della Consulmedia Srl, con nota del 7.07.2020, acquisita agli atti con prot. DGA n. 13426 del 9.07.2020, il RUP, con nota prot. DGA n. 15915 del 7.08.2020, ha espresso il proprio nulla-osta alle migliorie tecniche proposte da Codesta Società, al medesimo prezzo e agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. 14758-19 A.D.A. del 08 luglio 2019.

Gli aspetti tecnici, definiti successivamente e relativi all'organizzazione dei dati bonificati e aggiornati finalizzati al caricamento nel SIRA tramite utilizzo di una procedura automatica (ETL), in luogo della procedura manuale prevista nel Capitolato tecnico, hanno richiesto il coinvolgimento diretto del Servizio SVASI di questo Assessorato.

La ditta Consulmedia ha inviato tramite il portale We-Transfer i dati bonificati e aggiornati degli impianti per il successivo caricamento nel SIRA tramite la procedura ETL; tale invio, è stato formalizzato con pec del 19.04.2021, assunta agli atti con prot. DGA n. 9568 del 23.04.2021. Con nota del 3.05.2021, acquisita agli atti con prot. DGA n. 10353 del 3.05.21, la ditta Consulmedia ha ritrasmesso formalmente i dati, suddivisi per 50 comuni ed infine con nota del 31.05.2021, acquisita



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

agli atti con prot. DGA n 13005 del 31.05.2021, ha ritrasnesso i dati accorpati relativi ai 50 comuni, nel formato richiesto dallo SVASI.

Attualmente è in corso da parte dello SVASI l'attività di predisposizione delle procedure ETL per il caricamento massivo dei dati, secondo quanto già concordato, e solo a valle della conclusione di tale attività e della successiva verifica del corretto caricamento dei dati bonificati nel SIRA, la fase 2 del Servizio potrà ritenersi formalmente conclusa; tuttavia, alla luce delle attività finora svolte e a seguito delle migliorie accordate, si ritiene di poter accordare il pagamento del 2° SAL, pari a € 41.625,77 oltre IVA di legge.

A tal proposito, si invita Codesta Società ad attendere apposita comunicazione da parte dello scrivente, prima di procedere all'emissione della relativa fattura.

Per tutto quanto sopra evidenziato, con la presente si comunica che il nuovo termine contrattuale per la conclusione delle attività del Servizio in epigrafe è prorogato al 15 ottobre 2021.

Resta inteso che il saldo, pari al 20% dell'importo contrattuale, sarà erogato alla conclusione del Servizio.

Cordiali saluti

F.to  
Il Direttore del Servizio  
Daniela Manca

A.M./Sett. a.a.a.e.r.  
G.F./Sett. a.a.a.e.r.  
C.C./Resp. Sett. a.a.a.e.r.