



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-04 - Servizio Supporti Direzionali E Gestionali Affari Generali Legali E Finanziari

**Oggetto:** Misura 20 "Assistenza tecnica" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Procedura di gara d'appalto per l'acquisizione dei "Servizi di attuazione del Piano pluriennale di comunicazione - Strategia di informazione e pubblicità del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020" – Lotto 2 – CIG 7960679022 - CUP E29E19000000009 – Variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE

**VISTO** lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3, e successive modificazioni e norme di attuazione;

**VISTA** la legge regionale 7 gennaio 1977, n° 1 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali*";

**VISTA** la legge regionale 13 novembre 1998, n° 31 concernente "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015 concernente "Modifica all'assetto organizzativo della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale definita con decreto presidenziale n° 94 del 13 luglio 2012;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1383/DecA/16 del 16.04.2020 concernente "L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - Art. 13, comma 7. Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale";

**VISTA** la determinazione n° 24125/947 del 2 novembre 2023 con la quale la Dr.ssa Cireddu Maria Giuseppina avoca a se le funzioni di Direttore del Servizio Supporti Direzionali e Gestionali, Affari Generali, Legali e Finanziari della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- VISTO** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42";
- VISTA** la legge regionale del 2 agosto 2006, n. 11 concernente "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n° 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n° 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n° 23, per le parti non in contrasto con il D.lgs 118/2011;
- VISTA** la L.R. del 21 febbraio 2023, n° 1, concernente "Legge di stabilità 2023", sul Bollettino n° 11 del 23 febbraio 2023 Supplemento ordinario n. 1;
- VISTA** la L.R. del 21 febbraio 2023, n° 2, concernente "Bilancio di previsione triennale 2023-2025", pubblicata sul Bollettino n° 11 del 23 febbraio 2023 Supplemento ordinario n. 2;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 6/7 del 28 febbraio 2023 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 "Bilancio di previsione 2023-2025" (pubblicata BURAS n. 11 del 23 febbraio 2023 - Supplemento Ordinario n. 1);
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 13/24 del 6 aprile 2023 concernente "Aggiornamento deliberazione della Giunta n° 6/7 del 24 febbraio 2023 avente ad oggetto "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 "Bilancio di previsione 2023-2025" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 23 febbraio 2023 - Supplemento Ordinario n° 1)". Ratifica atti di variazione di bilancio assunti in via amministrativa ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n° 118/2011 s.m.i. e non recepiti nella proposta di legge di bilancio";
- VISTO** il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO**

il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ed, in particolare l'art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali) che stabilisce:

“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023” “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia...”

**VISTO**

per le parti ancora applicabili, il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

**VISTO**

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

**VISTO**

il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083 /2006 del Consiglio;

**VISTO**

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Consiglio;

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- VISTA** la Decisione CE di esecuzione C(2015)5893 finale del 19 agosto 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo 2014-2020 modificato da ultimo con Decisione C(2023) 218 finale del 04.01.2023;
- VISTE** le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" approvate in sede di intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Piano pluriennale di comunicazione del PSR Sardegna 2014-2020 della Regione Sardegna, adottato in sede di consultazione per procedura scritta del 2° Comitato di Sorveglianza del PSR, avviata in data 18.02.2016 con nota n. 429/GAB e conclusa il 17.03.2016 con nota n. 729/GAB;
- RICHIAMATE** le determinazioni:
- n. 5978/206 del 1 luglio 2019, relativa alla indizione del Servizio di attuazione del piano pluriennale di comunicazione, strategia di informazione e pubblicità del programma di sviluppo rurale della Sardegna 2014-2020;
  - n. 6164/282 del 5 agosto 2020 di aggiudicazione Servizio di attuazione del piano pluriennale di comunicazione, strategia di informazione e pubblicità del programma di sviluppo rurale della Sardegna 2014-2020 – Misura 20 - CIG 7960679022 - CUP E29E19000000009 in favore della società POMILIO BLUMM SRL. (C.F. 01304780685) per un importo complessivo pari a € 814.054,28, IVA esclusa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**DATO ATTO** che in data 15 dicembre 2020, repertorio n° 6 prot. n° 23766, è stato sottoscritto il contratto di affidamento del Servizio di attuazione del piano pluriennale di comunicazione, strategia di informazione e pubblicità del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna;

**RICHIAMATE** le determinazioni:

- n. 21407/710 del 09/12/2019 con la quale viene individuata la struttura destinataria dell'incentivo previsto dalla "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche" previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare viene nominata la dott.ssa Maria Caterina Mura quale direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del del D.Lgs. n. 50/2016;
- n. 6065/230 del 30/03/2023 con la quale la dott.ssa Sabrina Cossu viene incaricata delle verifiche di conformità ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. n. 50 /2016;

**DATO ATTO** che, come da verbale di avvio dell'esecuzione prot. n. 24672/2 del 30/12/2023, in data 28 dicembre 2020 è stato dato avvio all'esecuzione del contratto per una durata di 36 mesi e che pertanto le attività previste possono essere portate a compimento entro il 28 dicembre 2023;

**RICHIAMATI**

- il Capitolato Tecnico contenuto nei documenti di gara;
- tutti i documenti presentati dalla Società aggiudicataria e contenenti i dettagli delle attività programmate e svolte (quali: l'Offerta tecnico-economica, i report trimestrali di stato avanzamento lavori dal 14.04.2021 al 12.12.2023, i piani di lavoro annuali);

**PRESO ATTO** che le attività di Comunicazione, Pubblicità e Informazione riguardano il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020 e sono dunque strettamente legate alla sua attuazione;

**PRESO ATTO** che la programmazione del PSR, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020, è stata prolungata dal 31.12.2020 al 31.12.2022 in ragione dei ritardi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

nella conclusione della procedura legislativa concernente le proposte della Commissione sulla PAC dopo il 2020 e per assicurare un periodo transitorio di continuità nei pagamenti degli agricoltori e degli altri beneficiari, al fine di affrontare l'impatto della crisi COVID-19 e le sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione;

**PRESO ATTO** che l'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19, da considerarsi quale circostanza imprevista e imprevedibile ascrivibile ad una causa di forza maggiore, ha avuto un impatto senza precedenti nell'attuazione di tutte le Misure del PSR 2014-2020 determinando notevoli rallentamenti e cambiamenti nella gestione delle normali attività di gestione (quali ad esempio le attività di informazione e pubblicità sui bandi) che si sono protratti per gran parte del periodo di vigenza del contratto in oggetto, costringendo ad una continua rimodulazione delle attività da realizzare;

**CONSIDERATO** che nel corso di varie riunioni tra l'Amministrazione e la Società aggiudicataria è emerso che non tutte le attività previste nei documenti programmatori presentati dalla Società possono essere realizzate entro il termine di scadenza contrattuale proprio a causa dello slittamento di alcune delle attività previste e del conseguente riadattamento del piano di lavoro;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno proseguire e concludere le attività di Comunicazione previste anche in ragione del prolungamento del periodo di programmazione del PSR 2014-2022, che per effetto del N+3, si concluderà il 31 dicembre 2025;

**VISTO** l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 1, lettera c) che prevede la possibilità di applicare delle varianti in corso d'opera a un contratto d'appalto in corso di validità qualora siano soddisfatte determinate condizioni;

**CONSIDERATO** di trovarsi nel caso previsto dal succitato art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO** di dover provvedere alla modifica del termine di esecuzione del contratto per l'attuazione del Piano pluriennale di comunicazione, strategia di informazione e pubblicità del PSR Sardegna 2014-2020, prolungandolo fino al 30 aprile 2024 al fine di consentire la conclusione di tutte le attività previste;

**VISTA** la determinazione n. 947/24125 del 2 novembre 2023 con la quale la dott.ssa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Maria Giuseppina Cireddu, Direttore Generale dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ha avocato a sé le funzioni di direttore del Servizio Supporti direzionali e gestionali, affari generali, legali e finanziari assumendo pertanto le funzioni di Responsabile del Procedimento;

**DICHIARATO**

di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

**DATO ATTO**

che i documenti della presente procedura saranno pubblicati conformemente alle modalità previste in materia di appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013;

**DETERMINA**

**ART. 1**

Per le causali citate in premessa, il periodo di esecuzione del contratto per il Servizio di attuazione del Piano pluriennale di comunicazione, strategia di informazione e pubblicità del PSR Sardegna 2014-2020 è prolungato fino al 30 aprile 2024;

**ART. 2**

E' disposta la pubblicazione dei documenti della presente procedura secondo le modalità previste in materia di appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013.

**Il Direttore del Servizio**

Maria Giuseppina Cireddu

(art. 30 comma 4 L.R. 31/98)