



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01-00 - Direzione Generale della Sanità

12-01-01 - Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali

Oggetto: **Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e reingegnerizzazione dell'architettura del Sistema informativo sanitario integrato regionale (SISaR 2.0) CIG 7686214073. Modifica contrattuale ex art. 106, comma 12, D.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 106, comma 1, lett. c) n. 1 D.lgs. 50 /2016, nell'ambito del PNRR Missione 6, Componente2, Investimento 1.3.2, Sub Intervento 1.3.2.2.1 per la messa a regime della rilevazione dei flussi informativi sui Consulteri di Famiglia (SICOF) CUP E77H23001260002.**

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 188 recante " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 1 - Legge di stabilità 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 19 - Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 15 del 08.01.2024, con la quale, in attuazione dell'art. 30, comma 4 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, il Dott. Stefano Piras è stato individuato quale dirigente preposto allo svolgimento delle funzioni di Direttore del Servizio Sistema informativo, affari legali e istituzionali;

ATTESTATO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

ATTESTATO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 nonché degli artt. 7, 15 e 19 comma 9 del Codice di Comportamento del Personale RAS;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- ATTESTATO** che i funzionari che hanno preso parte al procedimento non si trovano in situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 nonché degli artt. 7 e 15 del Codice di Comportamento del Personale RAS;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
- VISTA** la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 di "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n.10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.m.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la Legge Regionale 22 agosto 1990 n. 40 recante norme sui rapporti tra cittadini e l'Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;
- VISTO** il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante ad oggetto " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 9 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni in materia di valorizzazione dei contratti istituzionali di sviluppo - CIS;
- VISTO** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- VISTO** il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- VISTA**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 recante ad oggetto "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 recante ad oggetto "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTI i Regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) articolato in Missioni e tra queste è prevista la Missione 6 " Salute e resilienza";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, con il quale sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante ad oggetto "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- VISTO** il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con Legge 9 novembre 2021, n. 156 recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali";
- VISTO** il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 con il quale è stata istituito l'Unità di missione, per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della salute;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante ad oggetto "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- RICHIAMATO** il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome, finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6, stipulato tra il Ministero della Salute e la Regione Autonoma della Sardegna in data 31.05.2022;
- RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Regione n. 33 del 08.06.2022, con il quale, nell'ambito del CIS, il Direttore generale della sanità pro-tempore, Dott.ssa Francesca Piras, è stata individuata quale Referente unico per la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3, comma 21, dello stesso contratto;
- DATO ATTO** che con Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, si è proceduto alla ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari ed in particolare è stato previsto, nell'ambito della Missione 6 Componente 2, l'intervento 1.3.2 "Infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

modello predittivo per la vigilanza LEA - Reingegnerizzazione NSIS a livello locale (Adozione da parte delle regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali)", assegnando alla Regione Sardegna la somma complessiva pari a € 991.892,67;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/16 del 07.04.2022, si è provveduto all'approvazione degli interventi di cui al suddetto Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2023, con il quale viene istituito il «Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari» (SICOF), relativo all'assistenza territoriale per finalità riconducibili al monitoraggio delle prestazioni erogata dai consultori familiari, alla luce del relativo obiettivo previsto dal PNRR M6C2 Investimento 1.3.2. Sub investimento 1.3.2.2.1;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/120 del 29.09.2023 è stata disposta l'adozione nella Regione Sardegna dei flussi informativi di cui al Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF) e al Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (SIAR), con avvio a regime della rilevazione a partire dal 1.1.2025, nonché il conseguente conferimento, in capo alla Direzione generale della sanità, del mandato di porre in essere tutte le azioni necessarie all'attuazione del relativo intervento;

DATO ATTO che in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/120 del 29.09.2023 meglio specificata al punto sopra, con Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1227 prot. n. 28019 del 06.11.2023 il Direttore del Servizio Sistema Informativo, affari legali e istituzionali è stato incaricato di valutare la soluzione più adeguata dal punto di vista contrattuale, per quanto concerne la quota relativa alle azioni inerenti il flusso SICOF per un valore complessivo pari a € 247.973,16 a valere sull'annualità 2024;

DATO ATTO che al fine di rendere il SICOF operativo e quindi dare ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2023, e agli atti ad esso conseguenti, tutti sopra richiamati, è necessario procedere con una ristrutturazione e re-ingegnerizzazione dei sistemi informatici ed in particolare con una evoluzione ed estensione della Cartella Consultoriale attualmente presente su SISaR;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- DATO ATTO** in data 22.07.2021 è stato stipulato, con Accenture S.p.A. in qualità di mandataria del RTI, costituito con le mandanti Almaviva S.p.A. e Dedalus S.p.A., il contratto avente per oggetto i servizi di gestione, manutenzione e reingegnerizzazione dell'architettura del Sistema informativo sanitario integrato regionale (SISaR) e acquisizione dell'infrastruttura di integrazione - SISaR 2.0 - CIG 7686214073 – CUP E77H18001780002 (n. Protocollo: 2021 - 0020576, Data Protocollo: 23/07/21 14:12, Repertorio: Contratto, n. Repertorio: 0000026), per un importo pari a € 8.746.359,20 IVA esclusa a valere sui fondi propri di bilancio;
- DATO ATTO** che la durata del contratto è pari a 27 (ventisette) mesi decorrenti dal 1 aprile 2022, con facoltà di ripetizione per 24 (ventiquattro) mesi e ulteriore proroga tecnica di massimo ulteriori 12 (dodici) mesi, e che pertanto è in corso di esecuzione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in vigore dal 19.04.2016;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», corredato delle relative note, in vigore dal 01.04.2023 ed efficace dal 01.07.2023;
- VISTO** che con Determinazione n. 81 del 18.01.2024, il Servizio ha accertato le entrate delle risorse PNRR riferite al sub-intervento M6C2I1.3.2.2.1 "Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali", ai sensi della programmazione regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/120 del 29 settembre 2023 e alla Determinazione della Direzione Generale della Sanità n. 1227 prot.n.28019 del 06.11.2023
- DATO ATTO** dell'urgenza e improrogabilità degli obiettivi, che richiedono un tempestivo avvio delle attività, in considerazione della necessità di disporre degli adeguamenti entro il 31.12.2024, al fine di poter attivare il flusso con decorrenza dal 01.01.2025;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DATO ATTO

che, alla luce dell'attuale scadenza contrattuale del 30.06.2024, si è reso necessario valutare una progettualità di manutenzione evolutiva in 2 Fasi distinte (Fase 1 fino al 30.06.2024, eventuale Fase 2 dal 01.07.2024), soggetta ai seguenti vincoli:

- le attività dovranno concludersi entro l'attuale data di conclusione del contratto (30.06.2024);
- il prodotto delle attività dovrà consistere in oggetti autoconsistenti e verificabili, dimostrabilmente utili e necessari per il conseguimento degli obiettivi generali SICOF;
- in considerazione del limite del 30.06.2024, il progetto non dovrà necessariamente conseguire l'obiettivo finale di produzione a regime del flusso, ma, in base alle valutazioni di fattibilità, potrà realizzare un primo set (Fase 1) di prodotti utili e costituenti la base di partenza per un'eventuale successiva Fase 2 a partire dal 01.07.2024, da contrattualizzare successivamente e distintamente;
- in ragione del punto precedente, il budget proposto potrà essere anche sensibilmente inferiore al totale massimo sopra indicato; la quota residuale sarà in ogni caso dedicata all'eventuale Fase 2 sopra citata;

DATO ATTO

che, al fine di definire le azioni progettuali necessarie per conseguire i suddetti obiettivi del PNRR, per quanto concerne la c.d. Fase 1, è stata aperta nell'ambito del Servizio "A1.3 Manutenzione evolutiva" del Contratto la Change Request Codice intervento – SW-10568, la cui documentazione è allegata al presente provvedimento;

DATO ATTO

che la suddetta Change Request Codice intervento – SW-10568 è stata valutata positivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo le procedure previste dal contratto stesso;

DATO ATTO

che le prestazioni necessarie per la realizzazione degli interventi SISaR di cui sopra rientrano precisamente nelle tipologie di servizi e forniture oggetto del contratto SISaR 2.0, configurandosi come mera estensione quantitativa dei volumi degli stessi, con riferimento in particolare alla categoria dei servizi di manutenzione evolutiva, e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- che, pertanto, l'adozione del SICOF da parte della Regione Sardegna è attuabile attraverso un incremento delle prestazioni nell'ambito del contratto SISaR 2.0;
- DATO ATTO** che, in virtù degli esiti dell'analisi funzionale e della valutazione economica di cui alla Change Request sopra citata, si configura un intervento autoconsistente e soddisfacente rispetto agli obiettivi e vincoli della c.d. Fase 1, per un valore netto pari a € 134.614,50 (corrispondenti a € 157.926,25 lordi);
- EVIDENZIATO** che ai sensi dell'art. 106, comma 12, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- DATO ATTO** che i citati presupposti normativi relativi al progetto PNRR SICOF, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2023 ed alla relativa programmazione regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/120 del 29.09.2023 e alla Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1227 prot. n. 28019 del 06.11.2023, sono intervenuti successivamente all'aggiudicazione del contratto SISaR 2.0, nonché all'avvio dello stesso, avvenuto in data 01.04.2022, e che, pertanto, tali presupposti costituiscono circostanze imprevedute e imprevedibili rispetto all'insieme originario delle prestazioni contrattualizzate;
- EVIDENZIATO** altresì che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) n. 1 del D.Lgs. 50/2016 i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, tra l'altro, in caso di sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- RITENUTO** necessario che, nell'ambito del contratto SISaR 2.0 - CIG 7686214073 – CUP E77H18001780002 sia inclusa, mediante un'estensione ai sensi dell'art. 106 comma 12 in combinato disposto con l'art. 106, comma 1 lett c) punto 1) del D.Lgs 50/2016, l'implementazione di un primo insieme di interventi per lo sviluppo del flusso SICOF (Fase 1 SICOF), come preliminarmente definiti dalla Change Request Codice intervento – SW-10568, con termine al 30.06.2024, data di conclusione del contratto stesso;
- DATO ATTO** che con Determinazione n. 935 del 19.09.2022 il Servizio Sistema Informativo, Affari



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Legali e Istituzionali ha precedentemente approvato un'estensione del contratto SISaR 2.0 in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari a complessivi € 867.355,12;

EVIDENZIATO

altresì che il valore dell'intervento sarà pari a € 134.614,50 e pertanto la modifica in questione integra il disposto dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rispettando, in particolare, il limite del quinto dell'importo contrattuale;

DATO ATTO

che la copertura finanziaria delle risorse aggiuntive in questione è garantita dal citato finanziamento PNRR e, in particolare, dalle assegnazioni a bilancio disponibili sull'annualità 2024 a valere sul cap. SC09.1229 del CdR 00.12.01.01, in conto investimenti Titolo II;

ATTESTATO

che, al fine di assicurare l'immediata l'attivazione degli interventi suddetti, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 106 comma 12 in combinato disposto con l'art. 106, comma 1 lett c) punto 1) del D.Lgs 50/2016 del Contratto SISaR 2.0 (n. Protocollo: 2021 – 0020576 e Prot. 23/07/21 Rep. n. 26, stipulato in data 22.07.2021 con Accenture S.p.A. in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario dell'appalto (costituito con le mandanti Almviva S.p.A. e Dedalus S.p.A.) agli stessi prezzi, patti e condizioni del predetto contratto, e che la variazione non altera gli elementi essenziali del contratto;

CONSIDERATO

pertanto opportuno e necessario procedere secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO

altresì che l'intervento in oggetto è finanziato con fondi a valere sul PNRR e pertanto implica l'applicazione della disciplina speciale a tal uopo prevista dal Decreto - Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dai successivi documenti attuativi;

RILEVATA

pertanto, la necessità di predisporre un apposito Addendum integrativo al contratto originario al fine di integrare le clausole specifiche per il PNRR non esplicitamente incluse nel contratto, onde adempiere a quanto previsto dalla normativa di cui al punto sopra;

DATO ATTO

che come già comunicato all'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero della Salute, al presente intervento corrisponde il CUP



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

E77H23001260002;

DETERMINA

- ART.1** di dare atto che le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- ART.2** di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Direttore del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali;
- ART.3** di dare atto della congruità delle azioni previste nell'ambito della Change Request Codice intervento – SW-10568, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato a)) e già approvata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- ART.4** di disporre l'attuazione degli interventi per la c.d. Fase 1 dell'implementazione degli adeguamenti sul Sistema Informativo SISaR necessari per la produzione del flusso SICOF, come previsti nell'allegata documentazione della Change Request Codice intervento – SW-10568, al fine di conseguire i risultati PNRR di cui al Decreto del Ministero della Salute del 7 agosto 2023;
- ART.5** di approvare il correlato aumento delle prestazioni contrattuali relative al contratto SISaR 2.0, Prot. n. 20576 del 23.07.2021, Rep. n. 26/2021, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 106, comma 1, lett. c) n. 1 D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari a € 134.614,50 IVA esclusa (corrispondenti a € 157.926,25 lordi), nell'ambito del quinto dell'importo originario del contratto, pari a € 8.746.359,20;
- ART.6** di dare atto che, a seguito dell'aumento di cui al punto precedente, il nuovo valore del contratto è pari a € 9.591.920,51;
- ART.7** di dare atto che la suddetta modifica non altera la natura del contratto;
- ART.8** di approvare i seguenti ulteriori allegati:
- Quadro economico estensione SICOF Fase 1 (Allegato b));
 - Schema dell'Addendum integrativo al contratto SISaR 2.0 estensione SICOF Fase 1 (Allegato c));



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- ART.9** di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della cauzione originaria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, proporzionalmente all'aumento del valore complessivo del contratto, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni discendenti e conformemente all'art. 22 del contratto SISaR 2.0;
- ART.10** di disporre la sottoscrizione dell'Addendum di cui all'art. 7 con l'Aggiudicatario, quale atto integrativo al contratto principale finalizzato all'integrazione delle clausole specifiche PNRR, vigenti solo per l'intervento in questione, secondo lo schema allegato al presente atto, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
- ART.11** di trasmettere la presente determinazione all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale in ottemperanza al disposto di cui all'art. 21, comma 9 della L. R. n. 31/1998, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e all'Aggiudicatario per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore del Servizio ex art. 30 c. 4 L.R. 31/1998 e s.m.i.

Stefano Piras

(documento firmato digitalmente)

Siglato da :

STEFANIA MUSU

MARCO CORONA