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Cronoprogramma dei lavori 

ATTIVITA’ DURATA 30 60  90  120  IMPORTO 
LAVORAZ.  (giorni) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Apprestamenti di cantiere 2             € 6.466,16 

Manutenzione edificio esistente               

Consolidamento fondazioni 10             € 13.000,00 

Rifacimento rete acque nere 2             €  1.628,00 

Rifacimento marciapiede perimetrale 30             €  43.601,85 

Revisione generale di grondaie e pluviali 5             €  3.516,00 

Rifacimento intonaco e tintegg. esterne 15             €  22.566,16 

Realizzazione di pensilina protezione legna 2             €  1.254,81 

Realizzazione di controsoffitto interno 7             € 4.868,48 

Tinteggiatura interna generale 17             €  24.340,32 

Zona pranzo, cucina,magazino,ufficio 5              

Zona ingresso, cam. pers., 5, 6, 7, 8 6              

Disimp. zona notte, cam. 1, 2, 3, 4 6              

Nuovo Box Deposito               

Realizzazione di  deposito in muratura port. 20             €  17.105,88 

Nuova pensilina di collegamento               

Realizzazione di  pensilina in acciaio 8             €  10.285,79 

Impianto termomeccanico               

 Rev. e adeguamento imp. termomecc. 8             €  13.987,00 

Rimozione serbatoi gasolio  interrato 3             €  1.823,00 

Smobilizzo cantiere 2              

               

TOT. GIORNI 120   

 IMPORTO TOTALE € 166.146,17 
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