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Procedura ristretta informatizzata per l’affidamento dei servizi di gestione,

manutenzione e reingegnerizzazione dell’architettura del Sistema informativo

sanitario integrato regionale (SISaR) e acquisizione dell’infrastruttura di integrazione

SISaR 2.0 - CIG 7686214073 - CUP E77H18001780002. Tempistiche di

realizzazione, riscontro nota prot. RAS n. 22529 del 05.09.2023.

Oggetto:

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-01 - Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali

Accenture S.p.A. Mandataria RTI
accenture.sisar@legalmail.it
Sardegna IT - DEC SISaR 2.0
segreteria@pec.sardegnait.it

Con riferimento all'oggetto, si evidenzia quanto segue:

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, vigente per l'appalto in oggetto;

VISTO il Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e reingegnerizzazione dell’

architettura del Sistema informativo sanitario integrato regionale (SISaR) e acquisizione dell’infrastruttura

di integrazione SISaR 2.0, Prot. n. 20576/2021, Rep. n. 26 del 23.07.2021;

DATO ATTO che la durata del Contratto di cui sopra è pari a 27 (ventisette) mesi decorrenti dal

01.04.2022;

PRESO ATTO che, con nota prot. RTISISAR230026 del 04.09.2023 (prot. RAS n. 22529 del 05.09.2023),

la Accenture S.p.A., mandataria del RTI aggiudicatario, ha rilevato che a causa della indisponibilità della

infrastruttura ESB- Picasso, non imputabile allo  stesso  RTI, è sorta la necessità di rivedere il piano di

lavoro della linea di servizio "A2 - ", di cui la prima è condizione Realizzazione nuova architettura

imprescindibile, e ha quindi proposto di differire il termine di conclusione del contratto;
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DATO ATTO che, a seguito di espressa richiesta da parte dello scrivente Servizio, il DEC con nota prot.

Sardegna IT n. 2336 del 27.09.2023 (prot. RAS n. 24531 del 27.09.2023) ha formulato le sue valutazioni

rispetto alla questione in oggetto;

PRESO ATTO che con la nota di cui al punto sopra il DEC ha confermato la non imputabilità a carico del

RTI aggiudicatario dell'indisponibilità dell'infrastruttura necessaria ESB- Picasso, valutando congrua la

proposta dello stesso RTI di prorogare di   6 (sei) mesi il termine del servizio "A2 - Realizzazione nuova

";architettura

VERIFICATO pertanto che l'indisponibilità della infrastruttura ESB - Picasso non è dipesa nè  da

comportamenti dolosi o colposi dell'aggiudicatario nè da un suo inadempimento, ma piuttosto da cause

esogene rispetto al perimetro contrattuale;

CONSIDERATO che l'esigenza manifestata dall'aggiudicatario non ha ricadute economico-finanziarie sul

contratto che quindi mantiene inalterato il quadro economico e l'importo di aggiudicazione, nonché il

quadro tecnico delle prestazioni da erogare;

tutto ciò premesso e considerato, con la presente

SI AUTORIZZA 

in relazione alla linea di servizio "A2 - " l'estensione temporale del Realizzazione nuova architettura

contratto SISaR 2.0 - CIG 7686214073 - CUP E77H18001780002 e, pertanto, la sua originaria scadenza

viene differita di 6 (sei) mesi al 31.12.2024.

Considerato che la linea di servizio in questione necessita evidentemente della sussistenza ed erogazione

in capo al medesimo aggiudicatario almeno dei servizi di gestione ordinaria del SISaR, si precisa che la

presente autorizzazione è da intendersi nelle more di successiva estensione dell'intero contratto, secondo

le opzioni previste, a norma di legge, dagli atti di gara, attualmente in fase preparatoria di programmazione

e  che sarà perfezionata entro un termine congruo rispetto alla data di conclusione attuale dei restanti

servizi contrattuali.

Il RUP/Direttore del Servizio

Maria Antonietta Raimondo
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(documento firmato digitalmente)

Siglato da :

MARCO CORONA
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