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luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, nell'immobile in uso al
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in Oristano Via Curreli n.6, Oristano (cod. 220).
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lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, nellimmobile in uso al CFVA (Corpo
Forestale e Vigilanza Ambientale), Via Curreli n.6, Oristano.

Totali per singolo

LAVORAZIONI Distribuzione degli importi relativi agli interventi in progetto intervento
Giorni 18 35 53 70 [ 88 | 105 [ 123 | 140 [ 158 175 193 210
LAVORI 0 000,00
A |PIANO CANTINATO - OPERE EDILI 18287 € 54861 € 45717 € 45717 € 18287 € € 182 869,60
B |PIANO TERRA - OPERE EDILI 11667 € 46 669 € 29168 € 29168 € € 116 672,65
C |PIANO PRIMO - OPERE EDILI 55321 € 96812 € 82982 ¢€ 41491€| € 276 605,37
D |PIANO CANTINATO - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI 1190 € 1587 € 794 € 397€ € 3968,00
E |PIANO TERRA - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI 10111€ 16852 € 6741€ € 33 704,00
F  [PIANO PRIMO - IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI 894 € 1491€ 596 €| € 2981,10
G [PIANO CANTINATO - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE 7971€ 19928 € 7971€ 3986 € € 39 855,18
H |PIANO TERRA - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE 6065 € 12130 € 12130 € € 30 324,54
I [PIANO PRIMO - IMPIANTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE 1471€ 2943 € 2943€| € 7 356,80
L [PIANO CANTINATO - IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE 5722€ 5722€ € 11 444,00
M [PIANO TERRA - IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE 1273€ 1273€ € 2 546,00
N |PIANO PRIMO - IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE 1395€| € 1395,00
O [PIANO CANTINATO - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 4627 € 1983 € € 6 609,32
P |PIANO TERRA - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 11153 € 22305€ 22305 € 33458 € 11153 € 11153 € € 111 527,14
Q [PIANO CANTINATO - IMPIANTI ANTINCENDIO SPECIALI 35369 € 35369 € 35369 € 35369 € € 141 477,53
R |PIANO TERRA - IMPIANTI ANTINCENDIO SPECIALI 9722¢€ 23334 € 5833 € € 38 889,27
S |PIANO PRIMO - IMPIANTI ANTINCENDIO SPECIALI 3234€ 9701€ 3234€| € 16 168,50
T |PIANO CANTINATO - IMPIANTI TERMICI 3000€ € 3000,00
U |PIANO TERRA - IMPIANTI TERMICI 1133€ 283 € € 1416,04
V |OPERE ELETTROMECCANICHE - TRASPORTATORI 10904 € 43617 € € 54 521,82
Oneri per la sicurezza 10 000,22 | € 6666,81 | € 6666,81 | € 6000,13 | € 533345 | € 533345 | € 533345 | € 466677 | € 466677 | € 4666,77 | € 4000,09 | € 333341 | € 66 668,14
Parziali MENSILI 28287,18 | € 6152769 | € 10009671 | € 118950,58 | € 11536494 | € 10796578 | € 9910408 | € 9843586 | € 10328640 | € 11925540 | € 14473353 | €  52991,85|€ 1150 000,00
Progressivi 28287,18 | € 89814,88| € 18991159 | € 308862,16 | € 42422710 | € 53219288 | € 63129696 | € 72973281 | € 83301922 | € 952274,62 | € 1097 008,15 | € 1150 000,00
Giorni 17,5 35 52,5 70 87,5 105 1225 140 157,5 175 1925 210
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