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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Avviso pubblico per la concessione di Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualita 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Ente Unione dei comuni del Mont’Albo

Denominazione proposta progettuale Efficientamento energetico dell’edificio adibito a sede dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo
mediante la sostituzione di infissi.

CUP H42C25000220002



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma procedurale
per ogni tipologia di attivita (programmazione, affidamento incarichi, progettazione, acquisizione pareri/autorizzazioni, affidamento e aggiudicazione lavori, esecuzioni, acquisto arredi e forniture,
collaudi finali, ....) indicare il riferimento temporale nel quale si prevede la sua attuazione
. 2026 2027 2028
ATTIVITA DESCRIZIONE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
. Redazion | pr i fattibilita
Servizi - PFTE eda ione del p oget_to d attb'ta
Tecnica ed Economica/Esecutiva
e . Verbali di consegna, SAL, Certificati di
Servizi - Direzione lavori -CSE gna, SAL, Lt .
ultimazione lavori
Lavori - Pubblicazione Affidamento Predisposizione Iet’gera .d' invito &
pubblicazione RDO
. mprova requisiti iudicazion
Lavori — Aggiudicazione Comprova requisiti, agy udicazione,
stipula contratto
Lavori - Esecuzione Realizzazione degli interventi
. Verifica lavori eseguiti e redazione
Lavori — Collaudo e e 1 .
certificati di regolare esecuzione
IMPORTO TOTALE X ANNO | €60.000,00 €140.000,00 €0,00

Antonio Il Legale Rappresentante Il Responsabile del Progetto
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