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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

(EX ART. 102 DEL D.LGS. N. 50/2016) 

 

Proroga tecnica del Contratto di servizio Rep. n. 16/2019 “Contratto di concessione del 

servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e la 

Corsica: linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v.. (CIG: 7539076254).” 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO E DELLA 
CONTINUITA’ TERRITORIALE/RUP/DEC 

 

Committente: Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

dell’Assessorato dei Trasporti – Regione Autonoma della Sardegna 

Servizio: Contratto di concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità 

territoriale tra la Sardegna e la Corsica: linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio e v.v.. 

Appaltatore: Moby S.p.A. – C.F. 04846130633/P.I. n. 13301990159, con sede legale in Milano, Largo 

Augusto n.8 

Contratto di Servizio e Atti di riferimento: proroga del Contratto di servizio numero Rep. 16 del 

21/02/2019 (rif. Determinazione del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale rep. n. 132, prot. n. 30/03/2021 e successiva Determinazione di rettifica n. 135, 

prot. n. 7027 del 31/03/2021) 

Importo del contratto (di proroga): imponibile € 288.078,00 + IVA al 10% € 28.807,80 (totale € 

316.885,80) – Impegno di spesa autorizzato con n. Determinazione n. 133, prot. n. 6960 del 

30/03/2021 

Direttore esecuzione del contratto (DEC) e responsabile unico del procedimento (RUP): 

Dott.ssa Delfina Spiga 

Ufficio di riferimento: Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

dell’Assessorato dei Trasporti – Regione Autonoma della Sardegna 

Tempo utile per l’esecuzione del servizio: 5 mesi (dal 01/11/2021 al 31/03/2022) 

Data ultimazione servizio: 31/03/2022 
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Parametri di riferimento del servizio:  

Parametri unitari 

Giorni di esercizio 151 

N° corse/giorno 6 

Totale corse programmate 906 

Costo singola corsa 317,97 € 

Riduzione 25% importo corsa per forza maggiore 79,49 € 

Penale per motivi tecnici 1,5 volte 476,96 € 

Riepilogo dati a consuntivo sul servizio erogato:   

N° Corse soppresse Motivo della soppressione 

Periodo di riferimento 
Forza 

Maggiore Meteo Tecnico/Guasto Totale 

Novembre 2021 6 68 3 77 

Dicembre 2021 8 72 0 80 

Gennaio 2022 0 36 0 36 

Febbraio 2022 0 56 0 56 

Marzo 2022 0 54 0 54 

Totale complessivo 14 286 3 303 

Schema di fatturazione:   

Periodo di riferimento 01/11/2021-31/03/2022 

Numero corse soppresse per forza maggiore 303 

Numero corse soppresse per motivi tecnici 3 

  

A) Imponibile 288.078,00 €   

B) Riduzione imponibile 25% per forza maggiore 23.847,00 € 

C) Imponibile Fattura ai fini IVA (A-B) 264.231,00 € 

D) IVA 10% 26.423,10 € 

E) Penale per corse soppresse per motivi tecnici 1.430,87 € 

F) Importo da liquidare al netto della penale (C-E) 262.800,14 € 

  

Importo totale da fatturare (F+D) 289.223,24 € 
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Sulla base delle disposizioni contrattuali e delle modifiche approvate si attesta che la prestazione 

eseguita è stata resa in conformità alle prescrizioni contrattuali. 

Con riferimento al Contratto Rep. 16 conclusosi in data 31/03/2021, si precisa inoltre che 

Committente ed Appaltatore hanno sottoscritto digitalmente il certificato di saldo e restituzione 

ritenute di garanzia (acquisito agli atti dell’Assessorato dei Trasporti con prot. n. 10291 del 

23/06/2021).  

In tale atto, si attesta che, nelle more della conclusione dell’indagine condotta dalle Autorità 

competenti in merito all’incidente occorso al M/T Giraglia nel corso del 2020, il Committente non ha 

proceduto all’applicazione delle penali contestate. Pertanto, nei giorni nei quali il servizio non è stato 

svolto per via del suddetto incidente, sono state effettuate, di comune accordo tra le parti, riduzioni 

dell’imponibile per motivi di forza maggiore. Tuttavia, qualora dalla conclusione dell’attività di indagine 

delle competenti Autorità dovessero risultare motivi diversi dalla forza maggiore, l’Amministrazione, 

come già affermato, procederà all’applicazione delle penali relative e al recupero delle somme a credito 

anche oltre la vigenza contrattuale. 

Ciò premesso, considerato che:  

✓ la prestazione è stata eseguita in conformità delle prescrizioni e tempistiche contrattuali; 

✓ i prezzi applicati sono quelli del contratto di proroga; 

✓ l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto; 

SI CERTIFICA 

che la prestazione sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in attuazione della proroga del 

contratto innanzi specificato, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative, è stata regolarmente realizzata ed eseguita nel rispetto delle 

previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

 
il RUP/DEC 

Dott.ssa Delfina Spiga        l’Appaltatore 

Moby S.p.A. 

Il rappresentante legale 
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