RAS AOO 12-01-00 Prot. Uscita n. 24731 del 29/09/2023

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-01 - Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali

Accenture S.p.A. Mandataria RTI
accenture.sisar@legalmail.it
Sardegna IT - DEC SISaR 2.0
segreteria@pec.sardegnait.it

Oggetto: Procedura ristretta informatizzata per l'affidamento dei servizi di gestione,
manutenzione e reingegnerizzazione dell’'architettura del Sistema informativo
sanitario integrato regionale (SISaR) e acquisizione dellinfrastruttura di integrazione
SISaR 2.0 - CIG 7686214073 - CUP E77H18001780002. Tempistiche di
realizzazione, riscontro nota prot. RAS n. 22529 del 05.09.2023.

Con riferimento all'oggetto, si evidenzia quanto segue:

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, vigente per I'appalto in oggetto;

VISTO il Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e reingegnerizzazione dell’
architettura del Sistema informativo sanitario integrato regionale (SISaR) e acquisizione dell'infrastruttura
di integrazione SISaR 2.0, Prot. n. 20576/2021, Rep. n. 26 del 23.07.2021;

DATO ATTO che la durata del Contratto di cui sopra & pari a 27 (ventisette) mesi decorrenti dal
01.04.2022;

PRESO ATTO che, con nota prot. RTISISAR230026 del 04.09.2023 (prot. RAS n. 22529 del 05.09.2023),
la Accenture S.p.A., mandataria del RTI aggiudicatario, ha rilevato che a causa della indisponibilita della
infrastruttura ESB- Picasso, non imputabile allo stesso RTI, & sorta la necessita di rivedere il piano di
lavoro della linea di servizio "A2 - Realizzazione nuova architettura", di cui la prima & condizione

imprescindibile, e ha quindi proposto di differire il termine di conclusione del contratto;
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DATO ATTO che, a seguito di espressa richiesta da parte dello scrivente Servizio, il DEC con nota prot.
Sardegna IT n. 2336 del 27.09.2023 (prot. RAS n. 24531 del 27.09.2023) ha formulato le sue valutazioni

rispetto alla questione in oggetto;

PRESO ATTO che con la nota di cui al punto sopra il DEC ha confermato la non imputabilitd a carico del
RTI aggiudicatario dell'indisponibilitd dell'infrastruttura necessaria ESB- Picasso, valutando congrua la
proposta dello stesso RTI di prorogare di 6 (sei) mesi il termine del servizio "A2 - Realizzazione nuova

architettura";

VERIFICATO pertanto che lindisponibilita della infrastruttura ESB - Picasso non & dipesa né da
comportamenti dolosi o colposi dell'aggiudicatario né da un suo inadempimento, ma piuttosto da cause

esogene rispetto al perimetro contrattuale;

CONSIDERATO che l'esigenza manifestata dall'aggiudicatario non ha ricadute economico-finanziarie sul
contratto che quindi mantiene inalterato il quadro economico e l'importo di aggiudicazione, nonché il

quadro tecnico delle prestazioni da erogare;

tutto cid premesso e considerato, con la presente
SI AUTORIZZA

in relazione alla linea di servizio "A2 - Realizzazione nuova architettura" I'estensione temporale del
contratto SISaR 2.0 - CIG 7686214073 - CUP E77H18001780002 e, pertanto, la sua originaria scadenza
viene differita di 6 (sei) mesi al 31.12.2024.

Considerato che la linea di servizio in questione necessita evidentemente della sussistenza ed erogazione
in capo al medesimo aggiudicatario almeno dei servizi di gestione ordinaria del SISaR, si precisa che la
presente autorizzazione é da intendersi nelle more di successiva estensione dell'intero contratto, secondo
le opzioni previste, a norma di legge, dagli atti di gara, attualmente in fase preparatoria di programmazione
e che sara perfezionata entro un termine congruo rispetto alla data di conclusione attuale dei restanti
servizi contrattuali.

Il RUP/Direttore del Servizio

Maria Antonietta Raimondo
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(documento firmato digitalmente)

Siglato da :
MARCO CORONA

Firmato digitalmente da
Maria Antonietta Raimondo
29/09/2023 10:28:22
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