
ALLEGATO B

Beneficiario: ASL Sassari – ASL Gallura

Soggetto Attuatore: ASL Sassari

CUP: J44E26000020002

433.472,00 € 100.000,00 €

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

X

X

1. Progetto lavori di adeguamento

X

X

Aggiudicazioni X

X

X X

X

4. Collaudi

X

Funzionalità

Data

"PR FESR 2021-2027 - Azione 5.3.2"

Intervento: Lavori e forniture per PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DOMOTICA PER L’ATTIVITA’ FISICA ADATTATA

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Periodo di riferimento
1° anno

2025
2° anno

2026
3° anno

2027
4° anno

2028

Avanzamento finanziario

Avanzamento procedurale

Nomina RUP

Richiesta CUP

Approvazione progetto

2. Procedure di gara - stipulazione contratto

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

Stipulazione contratti

3. Esecuzione del contratto

Esecuzione lavori

Conclusione lavori

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione servizi/forniture

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

5. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni

Firma digitale del RUP



ALLEGATO B

Beneficiario: ASL Sassari – ASL Gallura

Soggetto Attuatore: ASL Sassari

CUP: J44E26000020002

366.528,00 € 100.000,00 €

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

X

X

1. Progetto acquisizione servizi/forniture

X

X

Aggiudicazioni X X

X X

X X X

X X X

4. Collaudi

X X X

X X X

X X X

Funzionalità X X X

Data

"PR FESR 2021-2027 - Azione 5.3.2"

Intervento: Lavori e forniture per PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DOMOTICA PER L’ATTIVITA’ FISICA ADATTATA

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Periodo di riferimento
1° anno

2025
2° anno

2026
3° anno

2027
4° anno

2028

Avanzamento finanziario

Avanzamento procedurale

Nomina RUP

Richiesta CUP

Approvazione progetto

2. Procedure di gara - stipulazione contratto

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

Stipulazione contratti

3. Esecuzione del contratto

Esecuzione fornitura

Conclusione servizio/fornitura

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione servizi/forniture

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

5. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni

Firma digitale del RUP



ALLEGATO B

Beneficiario: ASL Sassari – ASL Gallura

Soggetto Attuatore: ASL Sassari

CUP: J44E26000020002

0,00 € 433.472,00 € 100.000,00 € 0,00 €

0,00 € 366.528,00 € 100.000,00 € 0,00 €

TOTALE 0,00 € 800.000,00 € 200.000,00 € 0,00 €

Data:

"PR FESR 2021-2027 - Azione 5.3.2"

Intervento: Lavori e forniture per PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DOMOTICA PER L’ATTIVITA’ FISICA ADATTATA

Cronoprogramma finanziario complessivo

Periodo di riferimento
1° anno

2025
2° anno

2026
3° anno

2027
4° anno

2028

Avanzamento finanziario

PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO 
Soggetto Attuatore:

 PROGETTO ACQUISIZIONE SERVIZI/FORNITURE 
Soggetto Attuatore: 

Firma digitale del RUP
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