PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REVISIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 21/2005 E PER LE RELATIVE PROCEDURE V.A.S.
ALLEGATO 1A AL CAPITOLATO TECNICO - FASIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI CONVENZIONALI
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ID FASE PRESTAZIONI RICHIESTE SCADENZE PRESTAZIONALI

Entro giomi 10 naturali e consecutivi decorrenti dal
Verbale di Consegna del Servizio, presentazione dal
parte dell’Aggiudicatario della bozza di istanza dal
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FASEN.2 |ANALISI DELLO STATO DI FATTO (Scenario Zero) Verbale di Consegna del Servizio, consegnal FASE 2 352 8
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Entro giomi 300 naturali e consecutivi decorrenti dal
FASEN.3 [SCENARI FUTURI e MONITORAGGIO DEL PIANO Verbale di Consegna del Servizio, consegnal FASE 3

Entro giori 150 naturali e consecutivi decorrenti dal
Verbale di Consegna del Servizio, presentazione dal
parte dell Aggiudicatario della proposta di Documento
di Scoping.

FASE 4 - ESPLETAMENTO INCONTRI DI SCOPING

Entro 7 giomi dalla richiesta della Stazione appaltante, PRESENTAZIONE BOZZA INCONTRO SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
produzione di materiale specifico e organizzazione di DOCUMENTO DI ESAME OSSERVAZIONI (10 gg da richiesta)
proiezioni. SCOPING ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI SCOPING

FASEN.4  [FASE DI SCOPING

Entro 10 giomi dalla richiesta della Stazione
Appaltante, esame delle osservazioni pervenute dal
parte dei Soggetti competenti in materia ambientale.

FASE 5.1 - Entro giorni 300 naturali e consecutivi
decorrenti dal Verbale di Consegna del Servizio
presentazione Rapporto Ambientale, Sintesi non
tecnica, Studio di Incidenza Ambientale, nonché, ITER APPROVATIVO VAS E PRT (*):
qualunque documento occorrente in relazione all'iter| PUBBLICAZIONI
previsto dalla Deliberazione delle Giunta Regionale n. AMEI;/:I‘SFEALSS IN%OLﬁzEAGST,GTiZ'I' ﬁé:PTOEFéL?CA £ CONSULTAZIONI E ISTRUTTORIE PUBBLICHE FASE 5.2- CONSEGNA PRT | ISTRUTTORIA VERIFICA
34/33 del 07.08.2012 2 ' RIUNIONI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE IAGGIORNATO RISPONDENZA FASE N. 5
STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE

ESPRESSIONE PARERE MOTIVATO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI (60
FASE 5.2 - Entro giomi 30, decorrenti dalla| lizzazi rioni +90 gg ione p: d
formalizzazione del Parere motivato da parte del
Servizio valutazioni ambientali trasmissione del Piano
aggiomato.

FASEN.5 REDAZIONE DOCUMENTI VAS e SUPPORTO ALL'ITER APPROVATIVO

Entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
Verbale di completamento della Fase precedente,
consegna alla Stazione appaltante di tutta Ia
FASEN.6 |FASE CONCLUSIVA documentazione costituente la proposta definitiva di FASE CONCLUSIVA
PRT (revisionato anche in relazione al Parere motivato|
espresso dal Servizio SAVI) e dei document a corredol
come specificato nel Capitolato Tecnico.
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Durante I'intero iter di del PRT e VASI" dovra garantire assistenza e supporto secondo modalita e termini
indicati nel Capitolato
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