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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

PROGRAMMA: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).
Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualita 2024.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

Soggetto Attuatore: Comunita Montana Gennargentu Mandrolisai

Intervento: Il Taxi sociale: rafforzamento e ampliamento di un servizio di mobilita sociale sostenibile per le aree interne

CUP: H54H26000150002



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

Cronoprogramma Procedurale e Finanziario

Anno di riferimento ANNO 2026 ANNO 2027

ANNO 2028

Avanzamento finanziario per annualita
Importo totale del cronoprogramma procedurale per annualita

€ 150.000,00 € 850.000,00

Avanzamento procedurale (es. approvazione

progettazione, inizio lavori, chiusura lavori, ANNO 2026 ANNO 2027

approvazioni atti collaudo o certificato regolare
esecuzione ecc.)**

ANNO 2028

Affidamento servizi di progettazione e Direzione dei lavori e Direzione di Ottobre
esecuzione del contratto

Progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture (caratteristiche e specifiche Novembre - dicembre
dei veicoli, attrezzature informatiche e arredi)

Selezione dei contraenti, aggiudicazione, stipula dei contratti per i lavori e le Marzo
forniture

Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali e adeguamento Maggio - Dicembre
impiantistico

Fornitura dei veicoli: allestimento dei veicoli presso i fornitori rispetto alle . Maggio - Dicembre
esigenze specifiche — consegna dei mezzi allestiti

Fornitura attrezzature informatiche e arredi: Acquisizione, consegna, Settembre - Dicembre
installazione e montaggio degli arredi.

Formazione specifica sull'utilizzo delle forniture e delle attrezzature Dicembre
informatiche

Per i lavori: Certificato di regolare esecuzione (CRE)
Per le forniture: Certificato di verifica di conformita

Gennaio - marzo

Il Legale Rappresentante Il Responsabile del Progetto
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Ing. Carlo Maria Sassu

Carlo Maria Sassu
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

** nelle colonne delle annualita indicare la tipologia di avanzamento e il mese: es. “approvazione progettazione - settembre”
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