RAS AOO 04-01-00 Prot. Ingresso n. 32700 del 21/07/2026

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALLI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

PROGRAMMA: Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).
Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualita 2024 - Scorrimento graduatoria 2023.

Delibera di Giunta Regionale n. 19/28 del 9 aprile 2025

Soggetto Attuatore: UNIONE COMUNI NORD OGLIASTRA

Intervento: INTERVENTI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE

CUP: F69123000900002



Servizio Enti Locali

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALLI, FINANZE ED URBANISTICA

Cronoprogramma Procedurale e Finanziario

Anno di riferimento ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028
Avanzamento finanziario per annualita . |€ 500.000,00 € 500.000,00 €
Importo totale del cronoprogramma procedurale per annualita
Avanzamento procedurale (es. approvazione
progettazione, inizio lavori, chiusura lavori, ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028
approvazioni atti collaudo o certificato regolare

esecuzione ecc.)**

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GENNAIO

PROGETTAZIONE SETTEMBRE

APPROVAZIONE PROGETTO OTTOBRE

GARA LAVORI OTTOBRE

GARA FORNITURE OTTOBRE

ESECUZIONE LAVORI (FINE) APRILE

ESECUZIONE FORNITURE DICEMBRE

COLLAUDO FINALE MAGGIO

Il Legale Rappresentante

Monni Stefano Monni

Stefano
14.07.2026
15:34:05
uTC

Il Responsabile del Progetto

Geom. Livia Maria Terenzio

LIVIA MARIA TERENZIO
21.07.2026 08:41:28
GMT+02:00




REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALLI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Enti Locali

** nelle colonne delle annualitd indicare il mese e la tipologia di avanzamento: es. “settembre-approvazione progettazione”

ALESSANDRO
CORRIAS
27.07.2026
11:01:30
GMT+02:00

Per presa d'atto
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